

## **SOBRE A FASE 1 DA OBRA (PARALISADA)**

**1. Qual o motivo da paralisação da obra? Encaminhar documentação comprobatória, incluindo parecer técnico, laudos de engenharia e notificações à empresa responsável.**

Resposta 1: Após a expedição da Ordem de serviço em 04 de novembro de 2024, a empresa apresentou dificuldades em iniciar a execução do objeto licitado, ocasião que gerou, no dia 02 de dezembro de 2024, o encaminhamento da primeira notificação, que foi respondida pela empresa em 03 de dezembro de 2024, conforme anexos.

Na data de 09 de dezembro de 2024 a empresa retomou a execução com os serviços de topografia, mantendo a execução até a data de 07 de março de 2025, ocasião em que novamente paralisou a obra, que segue inerte até a presente data.

No dia 11 de março de 2025 a prefeitura emitiu a NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVA, que foi respondida pela empresa no dia 01 de abril de 2025, sem apresentar fundamentos com qualquer embasamento fático, abandonando a obra em definitivo.

**2. Existe um novo cronograma para a conclusão? Se sim, enviar cópia do plano de retomada.**

Resposta 2: Em razão da paralisação da obra, foi determinado a abertura de processo administrativo de extinção contratual, bem como para aplicação das sanções cabíveis, respeitada a ampla defesa e o contraditório, e a imediata adoção de providências acautelatórias para a contratação da obra remanescente.

O novo cronograma será disponibilizado quando da retomada do processo de contratação de uma das demais empresas participantes da licitação, conforme trâmite delineado na Lei de Licitações e Contratos.

**3. Encaminhar cópia integral do contrato firmado para a execução da Fase 1, incluindo: a. Empresas vencedoras e seus respectivos CNPJs; b. Valores contratados e eventuais reajustes; c. Prazos e condições contratuais.**

Resposta a: Vide contrato em anexo.

**4. Encaminhar cópia de todas as notas fiscais emitidas pela empresa responsável pela execução da obra, incluindo pagamentos já efetuados pela Prefeitura, com respectivos comprovantes bancários.**

Resposta 4: Vide anexo.

**6. A empresa vencedora ainda é responsável pela obra ou houve rescisão contratual? a. Se houve rescisão, quais foram os motivos? b. Houve aplicação de penalidades ou sanções administrativas (se sim, quais?) previstas na Lei Federal nº 14.133/2021? c. A empresa foi declarada inidônea ou suspensa de participar de futuras licitações?**

Resposta 6: Vide resposta 2.

**8. A fiscalização da obra foi realizada regularmente? Enviar relatórios de medição, pareceres técnicos e registros fotográficos das inspeções realizadas pelo setor responsável.**

Resposta 8: A fiscalização da obra foi feita regularmente, acompanhado todos os serviços executados, conforme relatório fotográfico anexo a este documento.