



PREFEITURA DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

**SÃO ROQUE**

**Contratação de empresa especializada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque - SP**

Prefeitura Municipal de São Roque

Contrato Nº 133/2022

Relatório Mensal de Entrega

4 de dezembro de 2023





## FIGURAS

Figura 1. Reunião de Kick off .....	13
Figura 2. Etapas do Levantamento, Análise e Diagnóstico dos dados .....	17
Figura 3. Planta Georreferenciada (com transparência) na segunda imagem.....	18
Figura 4. Reunião via Teams da etapa de LADO (23/01/2023) .....	19
Figura 5. Reunião de levantamento de dados legados presencial da etapa de LADO (13/02/2023) .....	19
Figura 6. Quantitativo e formato dos arquivos analisados .....	20
Figura 7. Face de logradouro.....	20
Figura 8. Distrito São Roque .....	21
Figura 9. Limite Municipal .....	21
Figura 10. Mapas municipais .....	22
Figura 11. Hidrografia .....	22
Figura 12. Leis Plano Diretor .....	23
Figura 13. Curva de nível.....	23
Figura 14. Quantidade de Arquivos identificados durante análise e diagnóstico nos meses de fevereiro e março.....	24
Figura 15. Evolução da etapa de georreferenciamento de Plantas na etapa LADO .....	24
Figura 16. Linhas de Transporte Público no Geopixel Cidades .....	25
Figura 17. Zona Urbana Central (ZUC) no Geopixel Cidades .....	25
Figura 18. Deslocamentos existentes nas geometrias oriundas do arquivo DWG.....	27
Figura 19. Informação de projeção do DWG 3.6 - Distritos e 3.11 .....	27
Figura 20. Informação de projeção do DWG 3.11 - Hidrografia.....	28
Figura 21. Exemplo de arquivo em formato DWG .....	28
Figura 22. Área Prefeitura.....	30
Figura 23. Instituições de Ensino .....	30
Figura 24. Prédios públicos.....	31
Figura 25. Unidades de Saúde .....	31
Figura 26. Plantas digitais.....	32
Figura 27. Logradouro .....	32
Figura 28. Cadastro Geopixel Cidades Prosoft BNDES .....	34
Figura 29. Exemplo de acesso ao Sistema por Login e Senha .....	35
Figura 30. Exemplos de acesso aos perfis.....	35
Figura 31. Exemplo do Google Satelite no Sistema Geopixel Cidades de São Roque	36
Figura 32. Destaque da barra de ferramentas e exemplo do Google Satélite no Sistema Geopixel Cidades .....	37
Figura 33. Destaque da ferramenta “mapa base flutuante” no Sistema Geopixel Cidades .....	37
Figura 34. Exemplo aba de consulta de informações tabulares .....	38
Figura 35. Exemplo de Pesquisa Avançada.....	38
Figura 36. Exemplo de exportação de arquivos em diferentes formatos .....	39
Figura 37. Exemplo de módulo de mapas temáticos.....	39
Figura 38. Exemplo de geração de estatísticas.....	40





Figura 39. Exemplo de mobile .....	41
Figura 40. Módulo de edição.....	41
Figura 41. Exemplo de emissão de certidões .....	42
Figura 42. Canais de atendimento no suporte da Geopixel.....	43
Figura 43. Fale conosco .....	43
Figura 44. Contatos do suporte telefônico.....	43
Figura 45. Fale conosco direto no sistema Geopixel de São Roque .....	44
Figura 46 Tela inicial Portal de Alvará Digital de Obras e Habite-se .....	46
Figura 47 Sistema Alvará de Obras .....	48
Figura 48 Sistema Alvará de Obras .....	49
Figura 49. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Janeiro de 2023 .....	51
Figura 50. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Fevereiro de 2023 .....	51
Figura 51. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Março de 2023 .....	52
Figura 52. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Abril de 2023 .....	53
Figura 53. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Maio de 2023 .....	54
Figura 54. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Junho de 2023 .....	54
Figura 55. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Julho de 2023.....	55
Figura 56. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Agosto de 2023 .....	56
Figura 57. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Setembro de 2023.....	56
Figura 58. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Outubro de 2023 .....	57
Figura 59. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Novembro de 2023.....	58
Figura 60. Tela de entrada do portal Geopixel Cidades .....	60
Figura 61. Tela para o cadastro .....	61
Figura 62. Formulário de Cadastro Imobiliário .....	63
Figura 63. Consulta ao cadastro imobiliário .....	63
Figura 64. Imóvel no mapa .....	64
Figura 65 Acesso as Certidões .....	66
Figura 66 Certidões implantadas no sistema Geopixel Cidades .....	67
Figura 67 Certidão de Regularização Fundiária .....	67
Figura 68. Certidão de conformidade página 1 .....	68
Figura 69. Certidão de conformidade pagina 2 .....	69
Figura 70. Tela inicial da aplicação mobile.....	72
Figura 71. Formulário de fiscalização .....	72





Figura 72. Formulário de fiscalização .....	73
Figura 73. Formulário de fiscalização - infrações .....	73
Figura 74. Formulário fiscalização - observação .....	74
Figura 75. Plano de voo altura 730 metros .....	76
Figura 76. Plano de voo altura de 830 metros .....	77
Figura 77. Aeronave Seneca III .....	78
Figura 78. Implantação dos Pontos de Apoio.....	79
Figura 79. Ortomosaico Município de São Roque.....	80
Figura 80. Alvos identificáveis em imagem aérea com GSD de 10 cm .....	81
Figura 81. Tabela de endereços de instituições públicas .....	82
Figura 82. Camada de Prédios Públicos geocodificada .....	83
Figura 83. Camada de Instituições de Ensino geocodificada .....	83
Figura 84. Camada de Unidades de Saúde geocodificada .....	84
Figura 85. Temas do Modelo Digital Urbano definidos no Termo de Referência.....	85
Figura 86. Pop-up Eixo de logradouro no Geopixel Cidades .....	87
Figura 87. Popup camada de lote no sistema Geopixel Cidade .....	87
Figura 88. Popup da camada de Projeção de Edificação no sistema Geopixel Cidade .....	88
Figura 89. Exemplo Imóvel Não construído .....	89
Figura 90. Exemplo Imóvel em construção .....	89
Figura 91. Áreas do Mapa Digital Urbano concluídas .....	90
Figura 92. Tema Projeção de Edificação .....	91
Figura 93. Tema Lote.....	91
Figura 94. Tema Obra de Arte .....	92
Figura 95. Tema Área aberta .....	92
Figura 96. Tema Quadra.....	93
Figura 97. Tema Eixo de Logradouro.....	93
Figura 98. Tema Face de Quadra .....	94
Figura 99. Coleta Informações do Eixo de Logradouro .....	95
Figura 100. Atributos do Sistema Viário .....	96
Figura 101. Veículo do mapeamento móvel terrestre.....	100
Figura 102. Modelo Câmera Ladybug com 6 câmeras acopladas.....	101
Figura 103. Pontos de Foto 360.....	102
Figura 104. Processo do Mapeamento Móvel Terrestre.....	102
Figura 105. Fotos Panorâmicas das vias mapeadas.....	104
Figura 106. Resultado do Mapeamento Móvel Terrestre .....	105
Figura 107. Propriedade Particular .....	106
Figura 108. Condomínio não autorizados .....	106
Figura 109. Vias mapeadas após aditivado o contrato.....	107
Figura 110. Totalidade das vias mapeadas.....	108
Figura 111. Sala de atendimento - Casa dos Conselhos - São Roque.....	112
Figura 112. Central de atendimento - Casa dos conselhos .....	113
Figura 113. Atendimento ao munícipe - acompanhamento .....	114
Figura 114. Registro de atendimento ao munícipe .....	114





Figura 115. Report Semanal Triagem - 06/11/2023 a 10/11/2023.....	115
Figura 116. Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023.....	115
Figura 117. Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023.....	115
Figura 118. Gráfico de Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023 .....	116
Figura 119. Report Semanal Triagem - 21/11/2023 a 24/11/2023.....	116
Figura 120. Gráfico de Report Semanal Triagem - 21/11/2023 a 24/11/2023 .....	116
Figura 121. Central de atendimento.....	117
Figura 122. Representação das etapas de construção da PGV.....	118
Figura 123. Capa Plano de Trabalho .....	119
Figura 124. Email de entrega do produto Plano de Trabalho .....	120
Figura 125. Fotos dos anúncios imobiliários .....	123
Figura 126. Ficha técnica Pesquisa de Mercado.....	123
Figura 127 Resultado das Zona Homogêneas .....	125
Figura 128. Fluxograma do processo de inferência .....	130
Figura 129. Evidência dos valores unitários de m <sup>2</sup> .....	131
Figura 130. Entrega Relatório de Inferência Estatística .....	131
Figura 131. Cenário de aplicação dos novos valores .....	133
Figura 132. Cronograma de trienamento .....	134
Figura 133. Registro fotográfico - 28/04/2023 .....	135
Figura 134. Treinamento dia 05 de abril de 2023.....	137
Figura 135. Treinamento online no dia 6 de abril de 2023 .....	137
Figura 136. Registros do treinamento do dia 27 de abril .....	138
Figura 137. Registro do treinamento do dia 28 de abril de 2023 .....	138
Figura 138. Registro do treinamento do dia 28 de abril de 2023 .....	139
Figura 139. Treinamento aplicativo mobile turma I.....	140
Figura 140. Treinamento aplicativo mobile turma II.....	140
Figura 141. Registro fotográfico dia 08/11/2023.....	143
Figura 142. Lista de presença do dia 08/11/2023 .....	143
Figura 143. Cronograma de janeiro de 2023.....	144
Figura 144. Cronograma de fevereiro de 2023.....	145
Figura 145. Cronograma de março de 2023 .....	146
Figura 146. Cronograma de abril de 2023.....	147
Figura 147. Cronograma de maio de 2023.....	148
Figura 148. Cronograma de junho de 2023.....	149
Figura 149. Cronograma de julho de 2023.....	150
Figura 150. Cronograma de agosto de 2023.....	151
Figura 151. Cronograma de setembro de 2023.....	152
Figura 152. Cronograma de outubro de 2023 .....	153
Figura 153. Cronograma de novembro de 2023.....	154





PREFEITURA DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

**SÃO ROQUE**

## TABELAS

Tabela 1. Contatos dos envolvidos no projeto.....	13
Tabela 2. Especificações Técnicas Câmera Phase ONE iXU RS 1000.....	77
Tabela 3. Especificações técnicas câmera. ....	77
Tabela 4. Características Equipamentos do MMT.....	101
Tabela 5. Planejamento das Missões do MMT.....	103





## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>12</b>
<b>2. INÍCIO DAS ATIVIDADES E COMUNICAÇÕES .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.1. Atividades desenvolvidas durante o período de 05/12/2022 A 19/01/2023..</b>	<b>14</b>
<b>2.1.2. Atividades desenvolvidas durante o período de 19/01/2023 A 23/02/2023..</b>	<b>14</b>
<b>2.1.3. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 A 23/03/2023..</b>	<b>14</b>
<b>2.1.4. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 A 23/04/2023..</b>	<b>15</b>
<b>2.1.5. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 A 23/05/2023..</b>	<b>15</b>
<b>2.1.6. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 A 23/06/2023..</b>	<b>15</b>
<b>2.1.7. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 A 30/07/2023..</b>	<b>15</b>
<b>2.1.8. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/07/2023 A 30/08/2023..</b>	<b>15</b>
<b>2.1.9. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/09/2023 A 31/10/2023..</b>	<b>16</b>
<b>3. MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1. LEVANTAMENTO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.1. Atividades desenvolvidas durante o período de 19/01/2023 A 23/02/2023..</b>	<b>18</b>
<b>3.1.2. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 A 23/03/2023..</b>	<b>24</b>
<b>3.1.3. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 A 23/04/2023..</b>	<b>26</b>
<b>3.1.3.1. Arquivos Digitais .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.3.2. Arquivos Vetoriais .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.3.3. Cadastro Imobiliário .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1.3.4. Arquivos Analógicos .....</b>	<b>29</b>
<b>4. LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1. LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E SERVIÇO DE HELP-DESK, SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA) .....</b>	<b>33</b>
<b>4.1.1. Módulo Central .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.2. Módulo para Apresentação dos Mapas .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1.3. Módulo para Consultas .....</b>	<b>37</b>
<b>4.1.4. Módulo para Geração de Mapas Temáticos, Cartogramas e Estatísticas e Cruzamentos Espaciais .....</b>	<b>39</b>
<b>4.1.5. Módulo para Gerenciamento de Equipe Coleta de Dados em Campo com Equipamento Móvel .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1.6. Módulo para Gerenciamento e Edição de Camadas Vetoriais com Especialização para Cadastro Técnico Urbano .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1.7. Módulo para gerenciamento do plano diretor e zoneamento urbano .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1.8. Módulo para emissão de certidões online .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1.9. Manutenção e Suporte Técnico do Sistema .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1.10. Módulo para emissão de alvará e obras privadas .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1.10.1. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023 .....</b>	<b>46</b>





4.1.10.2. Atividades desenvolvidas durante o período de 24/04/2023 a 23/05/2023 .....	47
4.1.10.3. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 A 30/07/2023 .....	49
4.1.10.4. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/10/2023 A 28/11/2023 .....	50
4.1.11. <i>Relatório de Suporte e Manutenção</i> .....	50
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 05/12/2023 a 19/01/2023</i> .....	50
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 19/01/2023 a 23/02/2023</i> .....	51
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023</i> .....	52
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 a 23/04/2023</i> .....	53
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 a 23/05/2023</i> .....	53
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> .....	54
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> .....	55
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/07/2023 a 23/08/2023</i> .....	55
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/08/2023 a 23/09/2023</i> .....	56
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/09/2023 a 23/10/2023</i> .....	57
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/10/2023 a 28/11/2023</i> .....	58
<b>5. IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E MONITORAMENTO DE ALTERAÇÕES URBANAS E INVASÕES .....</b>	<b>58</b>
5.1. IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO .....	59
5.1.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 05/12/2023 a 19/01/2023</i> ..	59
5.2. INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS .....	61
5.2.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023</i> ..	61
5.2.2. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> ..	62
5.2.3. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	63
5.3. PARAMETRIZAÇÃO DE CERTIDÕES .....	64
5.3.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> ..	65
5.3.2. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	66
5.4. PARAMETRIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES .....	70
5.4.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/08/2023 A 23/09/2023</i> ..	70
5.5. CONFIGURAÇÃO DAS APLICAÇÕES MOBILE .....	70
5.5.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> ..	71
5.5.2. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	71
<b>6. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL .....</b>	<b>74</b>
6.1. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO COM RESOLUÇÃO DE 10 CM NA ESCALA 1:1.000, PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS MUNICIPAL ..	74
6.1.1. <i>Cobertura Aerofotogramétrica</i> .....	75
6.1.1.1. <i>Apoio de Campo Suplementar</i> .....	78
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/02/2023 a 23/03/2023</i> ..	79
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/03/2023 a 23/04/2023</i> ..	80
<i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/04/2023 a 23/05/2023</i> ..	80
<b>7. ATUALIZAÇÃO DO BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO .....</b>	<b>81</b>
7.1. GEOCODIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS .....	81
7.1.1. <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/03/2023 a 23/04/2023</i> ..	82
7.2. ATUALIZAÇÃO DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO .....	84





<b>7.2.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023</i> ..	86
<b>7.2.2.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 a 23/04/2023</i> ..	86
<b>7.2.3.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 a 23/05/2023</i> ..	86
<b>7.2.4.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> ..	88
<b>7.2.5.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	90
<b>7.2.6.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	95
7.3. MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE 360°, URBANO, PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS PANORÂMICAS (STREETVIEW) .....	99
<b>7.3.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 19/01/2023 a 23/02/2023</i> ..	103
<b>7.3.2.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023</i> ..	103
<b>7.3.3.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 a 23/04/2023</i> ..	104
<b>7.3.4.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 a 23/07/2023</i> ..	107
7.4. ARQUIVO DIGITAL DO RELATÓRIO DE DISCREPÂNCIAS E NOTIFICAÇÃO AOS CONTRIBUINTES .....	108
<b>7.4.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/07/2023 a 23/08/2023</i> ..	110
<b>7.4.2.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/08/2023 a 30/09/2023</i> ..	110
7.5. CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES .....	112
<b>7.5.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/09/2023 a 31/10/2023</i> ..	112
<b>7.5.2.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 31/10/2023 a 28/11/2023</i> ..	113
<b>8. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV .....</b>	<b>117</b>
8.1. TRABALHOS E ESTUDOS PRELIMINARES - PLANEJAMENTO GERAL DETALHADO DAS ATIVIDADES .....	119
<b>8.1.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023</i> ..	120
8.2. COMPILAÇÃO DAS LEIS .....	120
<b>8.2.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 A 23/05/2023</i> ..	121
8.3. PESQUISA DE ELEMENTOS COMPARATIVOS .....	121
<b>8.3.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 A 23/05/2023</i> ..	122
8.4. SETORIZAÇÃO DAS ZONAS .....	124
<b>8.4.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/06/2023 A 23/07/2023</i> ..	125
8.5. CÁLCULO DO VALOR UNITÁRIO BÁSICO .....	126
<b>8.5.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/07/2023 A 23/08/2023</i> ..	127
8.6. COMPILAÇÃO DOS VALORES DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES .....	127
<b>8.6.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 24/09/2023 A 31/10/2023</i> ..	130
8.7. INSERÇÃO E SIMULAÇÃO DOS NOVOS VALORES NO SISTEMA EXISTENTE E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI .....	132
<b>8.7.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 31/10/2023 A 28/11/2023</i> ..	132
<b>9. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EAD) .....</b>	<b>134</b>
9.1. CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SERVIDOR DE DADOS GEOGRÁFICOS .....	134
<b>9.1.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/04/2023 a 23/05/2023</i> ..	135
9.2. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS NAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS E AVANÇADAS DO SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO .....	135
<b>9.2.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/03/2023 a 23/04/2023</i> ..	136
9.3. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS PARA USO DO APlicativo MÓVEL DE CAMPO .....	139
<b>9.3.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/05/2023 a 23/06/2023</i> ..	140
9.4. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DOS ADMINISTRADORES DOS SERVIDORES .....	141
<b>9.4.1.</b> <i>Atividades desenvolvidas durante o período de 23/07/2023 a 22/08/2023</i> ..	141
9.5. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DE GOVERNANÇA DOS SERVIDORES .....	142





**9.5.1. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/08/2023 a 22/09/2023 142**

<b>10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .....</b>	<b>143</b>
10.1. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JANEIRO/2023 .....	144
10.2. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO FEVEREIRO/2023.....	145
10.3. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO MARÇO/2023 .....	146
10.4. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO ABRIL/2023 .....	147
10.5. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO MAIO/2023.....	148
10.6. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JUNHO/2023 .....	149
10.7. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JULHO/2023 .....	150
10.8. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO AGOSTO/2023 .....	151
10.9. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO SETEMBRO/2023 .....	152
10.10. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO OUTUBRO/2023.....	153
10.11. CRONOGRAMA Físico E FINANCEIRO - MEDAÇÃO NOVEMBRO/2023 .....	154
<b>11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>155</b>
<b>12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>157</b>
<b>13. ANEXOS .....</b>	<b>158</b>
13.1. PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.....	158
13.1.1. <i>Ofício LGPD - lei geral de proteção de dados pessoais.....</i>	158
13.1.2. <i>Ofício implantação da aplicação da plataforma geopixel cidades.....</i>	165
13.1.3. <i>Ofício solicitação da cópia do cadastro imobiliário .....</i>	167
13.1.4. <i>Ofício solicitação da base de dados .....</i>	169
13.1.5. <i>Relatório de suporte e manutenção do período de janeiro de 2023 .....</i>	171
13.1.6. <i>Ofício de aprovação do cronograma físico financeiro .....</i>	173
13.1.7. <i>Ata de reunião do dia 07/12/2022 .....</i>	177
13.1.8. <i>Ata de reunião do dia 13/01/2023.....</i>	179
13.2. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 .....	180
13.2.1. <i>Ofício LGPD - lei geral de proteção de dados pessoais.....</i>	180
13.2.2. <i>Ofício implantação da aplicação da plataforma geopixel cidades.....</i>	187
13.2.3. <i>Ofício solicitação da cópia do cadastro imobiliário .....</i>	189
13.2.4. <i>Ofício solicitação da base de dados .....</i>	191
13.2.5. <i>Relatório de suporte e manutenção do período de fevereiro de 2023 .....</i>	193
13.2.6. <i>Ofício de aprovação do cronograma físico financeiro .....</i>	195
13.2.7. <i>Ata de reunião do dia 07/12/2022 .....</i>	199
13.2.8. <i>Ata de reunião do dia 13/01/2023.....</i>	201
13.2.9. <i>Ata de reunião do dia 26/01/2023 .....</i>	202
13.2.10. <i>Ofício de retirada de material para digitalização .....</i>	203
13.2.11. <i>Ofício de aprovação do limite de voo.....</i>	204
13.2.12. <i>Ofício de aprovação das vias para o mapeamento móvel terrestre .....</i>	206
13.2.13. <i>Carta de acesso às áreas particulares (condomínios) .....</i>	208
13.3. PERÍODO DE MARÇO DE 2023 .....	209
13.3.1. <i>Relatório de suporte e manutenção do período de março de 2023 .....</i>	209
13.3.2. <i>Ata de reunião do dia 07 de março de 2023 .....</i>	211
13.3.3. <i>Ata reunião de medição 23 de fevereiro de 2023 .....</i>	212
13.3.4. <i>Avomd.....</i>	213
13.4. PERÍODO DE ABRIL DE 2023 .....	214
13.4.1. <i>Ata reunião do dia 14 de abril .....</i>	214





13.4.2.	<i>Ata reunião do dia 14 de abril de apresentação dos produtos do LADO ..</i>	215
13.4.3.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de abril de 2023 .....</i>	217
13.4.4.	<i>Ofício de aprovação do Mapeamento Móvel Terrestre.....</i>	219
13.4.5.	<i>Ofício de aprovação da Especificação Técnica .....</i>	220
13.5.	PERÍODO DE MAIO DE 2023 .....	221
13.5.1.	<i>Lista de presença treinamentos de maio de 2023 .....</i>	221
13.5.2.	<i>Ata de reunião de alvará dia 17 de maio de 2023.....</i>	224
13.5.3.	<i>Ata de reunião de certidões dia 17 de maio de 2023 .....</i>	225
13.6.	PERÍODO DE JUNHO DE 2023.....	226
13.6.1.	<i>Lista de presença treinamentos de junho de 2023 .....</i>	226
13.6.2.	<i>Ata de reunião de certidões dia .....</i>	228
13.6.3.	<i>Entrega especificações de Requisitos Mobile .....</i>	229
13.6.4.	<i>Certidão de Denominação do Departamento de Meio Ambiente .....</i>	230
13.6.5.	<i>Certidão de Perímetro do Departamento de Meio Ambiente .....</i>	231
13.6.6.	<i>Certidão de Localização do Departamento de Meio Ambiente .....</i>	232
13.6.7.	<i>Certidão de Diretrizes .....</i>	233
13.6.8.	<i>Certidão de Viabilidade.....</i>	238
13.6.9.	<i>Certidão de Conformidade .....</i>	239
13.6.10.	<i>Certidão de Uso do solo .....</i>	241
13.6.1.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de junho de 2023 .....</i>	243
13.7.	PERÍODO DE JULHO DE 2023 .....	245
13.7.1.	<i>Ata reunião 5 de julho .....</i>	245
13.7.2.	<i>Ata reunião 12 de julho .....</i>	247
13.7.3.	<i>Ata reunião 13 de julho .....</i>	250
13.7.4.	<i>Ofício de entrega e aprovação dos Mobiles .....</i>	251
13.7.5.	<i>Ofício de entrega e aprovação das Certidões .....</i>	252
13.7.6.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de julho de 2023 .....</i>	254
13.8.	PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 .....	256
13.8.1.	<i>Listas de Presença do treinamento de 23 de agosto de 2023 .....</i>	256
13.8.2.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de agosto de 2023 .....</i>	258
13.9.	PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 .....	261
13.9.1.	<i>Ata de reunião 29 de agosto .....</i>	261
13.9.2.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de setembro de 2023.....</i>	262
13.10.	PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023.....	264
13.10.1.	<i>Ata de reunião 23 de outubro.....</i>	264
13.10.2.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de outubro de 2023 ....</i>	265
13.10.3.	<i>Ata de reunião 23 de outubro.....</i>	268
13.11.	PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 .....	269
13.11.1.	<i>Relatório de suporte e manutenção do período de novembro de 2023 .....</i>	269
13.11.2.	<i>E-mail (28/11/2023): Contrato nº 133/2022 - Simulação Tributária e Minuta de Lei PVG .....</i>	272



## 1. INTRODUÇÃO

A Portaria Nº 3.242, de 9 de novembro de 2022 fornece as diretrizes para criação, a instituição e a atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, nos municípios brasileiros. A portaria espelha as considerações da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), de forma a reforçar o rigor técnico e facilitar a interpretação diante dos governos municipais.

O CTM ao longo dos anos tem-se apresentado como poderosa ferramenta de gestão territorial urbana e rural. No âmbito urbano, o debate de cidades inteligentes tem o objetivo de integrar o CTM aos diversos temas como saúde, mobilidade urbana, iluminação pública, monitoramento ambiental, entre vários outros itens dentro do setor público. Quanto ao setor rural, o objetivo é a mapeamento e regularização dos muito assentamentos irregulares no país.

Apesar da não obrigatoriedade do CTM, o acesso a geoinformação se mostra mais eficiente na aplicação de políticas públicas fiscais ou distribuição de serviços. Paralelamente, instituições públicas e privadas surgem com o objetivo de fornecer novas tecnologias e métodos de trabalho para adequação dos governos municipais junto aos critérios da Portaria Nº 3.242

A Geopixel há 15 anos no mercado se consolida como uma empresa que acredita em cidades mais humanas e sustentáveis e para isso propõe uma série de soluções que atendem atualmente mais de 50 municípios pelo estado de São Paulo.

A prefeitura de São Roque por meio do contrato 133/2022 visa a contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque. Dessa forma, o presente projeto possui papel estratégico na integração de informações entre diversas secretarias municipais. Por se tratar de um projeto de cunho geográfico, pautado em uma plataforma de informações, possibilitará a otimização dos processos interligados da gestão municipal, permitindo ao município um modelo eficaz de gestão pública.

Durante os 12(doze) meses de contrato a Prefeitura de São Roque terá acesso a plataforma Geopixel Cidades, ortofotos com resolução centimétrica, plantas georreferenciadas,



levantamento e diagnóstico dos dados e outros itens descritos forma detalhada ao longo deste documento e que estão de acordo com o edital.

## 2. INÍCIO DAS ATIVIDADES E COMUNICAÇÕES

A Geopixel tem como instrumento de trabalho as normas de Gestão de Projetos do PMI. Sendo assim, seus projetos são pautados nas etapas de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização.

O ponto de início do contrato aconteceu em dezembro com a reunião de kick off do projeto, nas dependências da Prefeitura Municipal de São Roque - SP, com o objetivo de alinhar quanto as expectativas e serviços a serem prestados, estabelecer um plano de comunicações, ou seja, um meio de comunicações e as pessoas interessadas e principalmente estabelecer uma política colaborativa, uma vez que é um projeto construído para atender as necessidades da população de São Roque.



Figura 1. Reunião de Kick off

Tabela 1. Contatos dos envolvidos no projeto.

	Prefeitura	Empresa
Davi Berger	<a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a>	Prefeitura
Daniel	<a href="mailto:daprado@saoroque.sp.gov.br">daprado@saoroque.sp.gov.br</a>	Prefeitura
Juliana	<a href="mailto:jcbonfietti@saoroque.sp.gov.br">jcbonfietti@saoroque.sp.gov.br</a>	Prefeitura
Eduardo Couto	<a href="mailto:eduardo.couto@geopixel.com.br">eduardo.couto@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Emília Leonardi	<a href="mailto:emilia.leonardi@geopixel.com.br">emilia.leonardi@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Arian Carneiro	<a href="mailto:arian.carneiro@geopixel.com.br">arian.carneiro@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Felipe Fávaro	<a href="mailto:felipe.favaro@geopixel.com.br">felipe.favaro@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Eliane Santos	<a href="mailto:eliane.santos@geopixel.com.br">eliane.santos@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Francisca Lima	<a href="mailto:francisca.lima@geopixel.com.br">francisca.lima@geopixel.com.br</a>	Geopixel
Cinthia Souza	<a href="mailto:cinthia.souza@geopixel.com.br">cinthia.souza@geopixel.com.br</a>	Geopixel



Durante o período de vigência do contrato haverá reuniões mensais para acompanhamento do andamento do projeto e oficialização da entrega dos produtos finalizados.

### **2.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2022 A 19/01/2023**

Durante o período foram realizadas 5 reuniões modo presencial, conforme cronograma:

- 07/12/2022 - (ATA de reunião em anexo no item 13.1.7 deste documento) referente a reunião de kick off.
- 13/01/2023 - (ATA de reunião em anexo no item 13.1.8 deste documento) para alinhamentos técnicos referente a execução dos demais itens contratados e aprovação do cronograma físico financeiro (Ofício de aprovação em anexo 13.1.6 deste documento).

### **2.1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 23/02/2023**

Durante o período foram realizadas 5 reuniões, sendo elas de forma online e presencial:

- 19/01/2023 (online) - Reunião referente a integração entre sistemas juntamente com representantes da govbr, empresa responsável pelo sistema tributário da prefeitura de São Roque.
- 27/01/2023 (online) - Reunião junto ao Sr. Daniel (Responsável pelo cadastro imobiliário), onde foram definidos quais os dados que seriam integrados.
- 23/01/2023 (online) - Reunião de levantamento de dados junto a prefeitura referente a etapa de LADO (item 1.1 do Termo de Referência).
- 26/01/2023 - Reunião de apresentação do 1º relatório mensal de atividades e alinhamentos técnicos (Anexo 13.3.2 deste documento em anexo, traz a ata de reunião).

### **2.1.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023**

Durante o período foram realizadas 2 reuniões, sendo elas de forma presencial:

- 23/02/2023 (presencial) - Reunião Mensal de medição.
- 07/03/2023 (presencial) - Reunião objetivando a apresentação do Alvará de Obras Privadas e identificação dos representantes dessa etapa, conforme registrado na ATA no Anexo 13.3.2.



#### **2.1.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023**

Durante o período foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:

- 14/04/2023 (presencial) - Reunião de alinhamento técnico (Anexo 13.4.1).

#### **2.1.5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023**

Durante o período foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:

- 05/05/2023 (presencial) - Reunião com o objetivo de coletar requisitos de Alvará de Obras Privadas.
- 17/05/2023 (presencial) - Levantamento de requisitos da aplicação mobile e continuação da coleta de requisitos para Alvará de Obras Privadas.

#### **2.1.6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023**

Durante o período foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:

- 31/05/2023 (presencial) - Validação das certidões e continuação da coleta de requisitos para Alvará de Obras Privadas.
- 02/06/2023 (online) - Validação das aplicações mobile e continuação da coleta de requisitos para Alvará de Obras Privadas.

#### **2.1.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 30/07/2023**

Durante o período foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:

- 05/07/2023 (presencial) - Entrega e aprovação das aplicações Mobile.
- 12/07/2023 (presencial) - Entrega e aprovação das Certidões e alinhamento técnico.
- 13/07/2023 (presencial) - Integração com a 1Doc e agendamento dos treinamentos.

#### **2.1.8. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/07/2023 A 30/08/2023**

Durante o período foram realizadas duas reuniões de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:



- 26/07 - Apresentação das Zonas Homogêneas.
- 11/08 - Esclarecimento de dúvidas quanto as notificações e relatórios de discrepância.

#### **2.1.9. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/09/2023 A 31/10/2023**

Durante o período foi realizada uma reunião de alinhamento técnico, sendo ela de forma presencial:

- 23/10 - Alinhamento Certidão de viabilidade.

### **3. MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS**

#### **3.1. LEVANTAMENTO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL**

Com intuito de realizar a organização do acervo de informações do município a atividade de Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização (LADO), que consiste em levantar as informações existentes nas secretarias, avaliar, tratar e sistematizar os dados que são relevantes a prefeitura, tanto em formato digital como analógico.

Esta etapa irá subsidiar etapas sucessoras de forma que nenhuma informação seja produzida sobrepondo todo trabalho produzido ao longo dos anos pela prefeitura. Sendo assim, precisam passar por um compilado para descartar tudo aquilo que foi acumulado com o tempo, mas não possui relevância ou aplicação atualmente e padronizar as demais informações dentro do sistema Geopixel Cidades. A Figura 2 representa as etapas previstas das atividades de LADO.






Figura 2. Etapas do Levantamento, Análise e Diagnóstico dos dados

Para a atualização do CTM é necessário um levantamento das inscrições imobiliárias existentes e as respectivas localizações. Como acontece na grande maioria dos municípios, a informação geográfica que localiza essas inscrições, as plantas de loteamento, está desatualizada e sem associação a um sistema de referência, sendo assim é necessário recorrer ao processo de georreferenciamento desses arquivos. A figura a seguir ilustra o resultado do georreferenciamento de uma planta em formato pdf, que posteriormente subsidiará a etapa Mapeamento Digital Urbano.






Figura 3. Planta Georreferenciada (com transparéncia) na segunda imagem

Além dos itens supracitados, compõe o material de levantamento e diagnóstico o acervo da prefeitura é composto por mais 17 camadas associadas a seus respectivos atributos existentes no sistema legado.

### **3.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 23/02/2023**

Durante o período foram iniciadas as tratativas para o levantamento das informações legadas. No dia 23 de janeiro houve uma primeira reunião online de levantamento onde estavam presentes o Sr. Daniel (Prefeitura), Eliane Santos e Daniel Silva (Geopixel), conforme evidenciado na figura abaixo. No dia 13 de fevereiro a Sra. Eliane Santos (Geopixel) esteve as dependências da prefeitura dando continuidade nos trabalhos a fim de coletar os dados legados (ver anexo 13.2.10).




Figura 4. Reunião via Teams da etapa de LADO (23/01/2023)



Figura 5. Reunião de levantamento de dados legados presencial da etapa de LADO (13/02/2023)

O compilado de arquivos coletados durante as reuniões é descrito na figura abaixo.



FINALIDADE DO ARQUIVO	FORMATOS	VOLUME DE DADOS
Imagen	jpg e tif	268
Documento	pdf, docx, txt	8
GIS	kmz, kml	0
Tabela	xlsx e xml	0
AutoCad	dwg, dxf, dbf	14
Outros	tar, cst e bak	9
Pacote de arquivos	rar, zip	0
<b>Total</b>		<b>299</b>

Figura 6. Quantitativo e formato dos arquivos analisados

Após o levantamento e análise dos dados apresentados até a presente data, foram publicados os seguintes dados legados na plataforma Geopixel Cidades, conforme representado nas figuras a seguir.

- Face de logradouro




Figura 7. Face de logradouro

- Distritos São Roque






Figura 8. Distrito São Roque

- Mapas municipais




Figura 9. Limite Municipal






Figura 10. Mapas municipais

- Hidrografia




Figura 11. Hidrografia



- Leis Plano Diretor




Figura 12. Leis Plano Diretor

- Curva de Nível




Figura 13. Curva de nível

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao **'Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Banco de Dados do Cadastro Técnico Municipal'** (item 1.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de fevereiro de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



### 3.1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023

Durante o mês de março foram identificados novos insumos, aumentando o número de plantas a serem georreferenciadas em relação ao mês de fevereiro conforme a figura abaixo.

FINALIDADE DO ARQUIVO	FORMATOS	Volume de dados Fevereiro	Volume de dados Março
Imagen	jpg e tif	268	355
Documento	pdf, docx, txt	8	329
GIS	kmz, kml	0	2
Tabela	xlsx e xml	0	2
AutoCad	dwg, dxf, dbf	14	380
Outros	tar, cst e bak	9	30
Pacote de arquivos	rar, zip	0	2
<b>Total</b>		<b>299</b>	<b>1100</b>

Figura 14. Quantidade de Arquivos identificados durante análise e diagnóstico nos meses de fevereiro e março

Plantas de Loteamento Analisadas	
Total Analisadas	175
Total Não Analisadas	180
Não Geolocalizadas	36
Geolocalizadas	139
<b>Total de Plantas</b>	<b>355</b>

Figura 15. Evolução da etapa de georreferenciamento de Plantas na etapa LADO

Além do georreferenciamento das plantas de loteamento, foram identificados durante execução da etapa do LADO os temas Linhas de Transporte Público e Limite do Centro Histórico, ambos disponibilizados no Geopixel Cidades.



- Linhas de Transporte Público




Figura 16. Linhas de Transporte Público no Geopixel Cidades

- Zona Urbana Central - Centro Histórico




Figura 17. Zona Urbana Central (ZUC) no Geopixel Cidades

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Serviço de Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização do Banco de Dados do Cadastro Municipal**' (item 1.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se



para o mês de março de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **3.1.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023**

Durante o mês de abril foram concluídas as atividades da etapa de LADO. Durante todo o processo, foram realizadas nove reuniões de forma online e presencial para coleta de dados vetoriais e analógicos.

#### **3.1.3.1. ARQUIVOS DIGITAIS**

Todos os documentos recebidos em formato digital foram analisados e diagnosticados para serem aplicados de diferentes formas, desde serem implantados de forma vetorial ou raster até serem georreferenciados e dispostos em formato de grade. Documentos como denominação de vias públicas, algumas legislações e cópia do cadastro imobiliário são considerados dados auxiliares para o projeto e são organizados para uso posterior nas atividades do Mapa Digital Urbano (MDU). Já arquivos duplicados ou que complementem algum dado de projeto, como por exemplo os que possuem extensão HTM e arquivos auxiliares como extensões EXE, não foram considerados aptos à implantação pois não possuem extensões que permitam algum tipo de tratamento ou visualização. A seguir, estão descritas as análises realizadas nos dados prioritários e de maior interesse conforme a indicação da Prefeitura

#### **3.1.3.2. ARQUIVOS VETORIAIS**

Dados espaciais armazenados em formatos vetoriais são uma representação gráfica de elementos da realidade e possuem localização composta por pelo menos um par de coordenadas. Esses vetores podem ser representados por três elementos básicos: pontos, linhas ou polígonos. Esse tipo de dado foi disponibilizado em formato DWG e KML que podem ou não conter informações tabulares relacionadas as feições, conhecidas como atributos.

Dado vetorial, a maioria dos arquivos enviados para análise foram layouts em formato DWG, porém durante análise foi identificado que alguns dos dados foram produzidos com base em uma imagem desconhecida, sem posição geográfica correta e sem escala, portanto, não foi possível determinar sua projeção original ou utilizar os vetores em formato shapefile.

A figura 16, apresenta as layers do DWGs relacionados ao plano diretor, como é possível observar cada um dos conjuntos de feições está em uma posição diferente e sem projeção geográfica definida.






Figura 18. Deslocamentos existentes nas geometrias oriundas do arquivo DWG

Estes mapas, então foram convertidos e georreferenciados de acordo com a imagem disponível do município. O mesmo processo aconteceu com os Layouts de logradouro, linha de coleta de lixo.

Já os arquivos DWG denominados 3.6 – Distritos e 3.11 – Hidrografia, mesmo não possuindo informação de sistema de coordenadas e projeção, como pode se observar nas figuras abaixo. Figura 17 e Figura 18.




Figura 19. Informação de projeção do DWG 3.6 - Distritos e 3.11






Figura 20. Informação de projeção do DWG 3.11 - Hidrografia

Os arquivos recebidos em formato KMZ e KML, são convertidos para o Shapefile e tem todas suas formas, características posicionais e tabulares aferidos de acordo as imagens do município.




Figura 21. Exemplo de arquivo em formato DWG

Afirmam-se que todos os arquivos vetoriais passaram por análises posicionais para verificação da acurácia das informações contidas neles, bem como a avaliação minuciosa de toda a estrutura tabular. Assim sendo, foi identificada a existência de arquivos com deslocamento e que possuíam a necessidade de reprojeção.



### 3.1.3.3. CADASTRO IMOBILIÁRIO

O papel central do cadastro imobiliário é subsidiar informações intrínsecas ao ordenamento do espaço físico citadino, permitindo ao administrador municipal tomar decisões assertivas relacionadas às políticas públicas e ao sistema tributário.

Neste contexto, é de extrema importância citar a inscrição imobiliária, que é composta por um código único e exclusivo para cada imóvel situado no município, constituindo assim, uma chave alfanumérica de acesso aos dados da unidade imobiliária, mantidos em um sistema tributário.

No caso do município de São Roque, o número do cadastro (ou inscrição imobiliária) é composto por uma sequência numérica única com 9 dígitos, gerada de forma aleatória pelo sistema gov.br. O cadastro imobiliário também possui a informação de inscrição cadastral, porém a composição utilizada para a localização de cada unidade imobiliária é o conjunto de números gerados pelo sistema gov.br. Essas informações foram repassadas a Geopixel durante uma reunião presencial realizada no dia 13/02/2023 com o Sr. Daniel da Silva Prado (Chefe de Serviço Técnico- SCAI - Serviço de Cadastro Imobiliário).

### 3.1.3.4. ARQUIVOS ANALÓGICOS

A prefeitura informou que todas as plantas de interesse do município já haviam sido digitalizadas e desenhadas em layouts DWG, portanto não houve a necessidade de digitalização de arquivos. Porém mesmo com essa afirmação do Sr. David (fiscal do contrato) a equipe de LADO foi até a prefeitura verificar os arquivos. Na visita técnica realizada no dia 13/02/2023 com o Sr. Daniel (Chefe de Serviço Técnico - SCAI - Serviço de Cadastro Imobiliário) a Geopixel verificou os arquivos referentes as plantas e mapas do município e identificou que eram os mesmos arquivos que já haviam sido enviados de forma digital.

Durante o mês de abril foram publicadas no sistema Geopixel Cidades as camadas de infraestrutura do acervo prefeitura, plantas de logradouro e todas as plantas de loteamento georreferenciadas e realizada a validação dos temas e simbologias junto aos representantes da prefeitura de São Roque no dia 14 de abril (Anexo 13.4.2). No total foram implantadas 28 camadas e 266 plantas de loteamento georreferenciadas. Por fim, foram analisados 1.091 arquivos, totalizando 860.839.094 bytes de dados trabalhados para conclusão dessa etapa. Abaixo alguns exemplos de informações publicadas no Geopixel Cidades.






Figura 22. Área Prefeitura




Figura 23. Instituições de Ensino





Figura 24. Prédios públicos



Figura 25. Unidades de Saúde





Figura 26. Plantas digitais




Figura 27. Logradouro

Ressaltam-se que todas as informações referentes a este item estão contempladas no relatório técnico da etapa de L.A.D.O enviado no dia 20 de abril via e-mail.



Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao ‘Serviço de Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização do Banco de Dados do Cadastro Municipal’ (item 1.2 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de abril de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 4. LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS

O presente tópico se refere ao item 2.1 do Termo de Referência destinado à locação da plataforma como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado.

### 4.1. LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E SERVIÇO DE HELP-DESK, SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA)

A plataforma online Geopixel Cidades permite integrar, manter e disseminar informações municipais. Ela reúne dados geográficos e cartográficos, imagens, fotografias de campo, dados tabulares, plantas e documentos. Com isso, os dados geográficos oficiais do município ficam armazenados em um único banco de dados de forma segura, possibilitando seu uso compartilhado e integrado entre as secretarias da Prefeitura municipal de São Roque - SP. O Geopixel cidades é devidamente cadastrado no Prosoft BNDES, evidenciado na figura a seguir.



**Software GeoPixel Cidades**



# Referência  
001-2018

Preço de Referência  
[Contactar Fornecedor](#)

Fabricante  
GeoPixel

**Descrição do Produto**

A plataforma GeoPixel Cidades é uma plataforma Web orientada para integrar, manter e disseminar informações do ambiente urbano. Integra em um único ambiente: informações geográficas e cartográficas, imagens do território, obtidas por satélites e aeroftogrametria convencional ou por VANT, informações tabulares obtidas em sistemas legados (sem necessidade de cópia), fotografias de campo, plantas e documentos digitalizados.

*Figura 28. Cadastro Geopixel Cidades Prosoft BNDES*

A plataforma é uma ferramenta que auxilia na melhoria de arrecadação tributária e monitoramento do cadastro imobiliário, que promove a centralização dos dados geográficos da prefeitura em um único banco de dados, e se integra com sistema tributário legado do município. Através dele, também é possível a emissão de certidões, croquis e notificações de alteração de área de cada imóvel, visualização e edição de mapas temáticos diversos, integração com todas as secretarias, contando com suporte online, presencial e manutenções periódicas.

O sistema permite que as Secretarias de São Roque visualizem as informações referentes aos tributos de IPTU, ISS, ITBI, bem como informações cadastrais do município.

O Geopixel Cidades apresenta funcionalidades que permitem a visualização de diferentes camadas, por exemplo; logradouros, bairros, zonas, entre outros dados que possam ser disponibilizados pela Prefeitura. O Sistema Geopixel Cidades permite a Prefeitura realizar a gestão geográfica do município, através da sua utilização, apoiando as equipes das múltiplas Secretarias.

Entre as principais funcionalidades do sistema, podem ser citar: menu consulta, acesso à documentação de ajuda, configuração de senha do usuário, canal de comunicação com o suporte e opção sair do sistema; menu camadas, onde são apresentados todos os mapas disponíveis do Município, representados por camadas, mapa, legenda e dados; consultas rápidas, onde é possível consultar informações de proprietários e logradouros utilizando a barra de busca e localização, e uma área de pesquisa rápida; ferramentas de visualização e edição do mapa, que permitem selecionar, visualizar e editar as camadas, além de medir distância e realizar cálculo expedito de áreas; análise espacial; edição web.

O sistema pode ser dividido e desenvolvido por módulos, conforme apresentado nos itens abaixo.



#### 4.1.1. MÓDULO CENTRAL

Entre as funcionalidades disponíveis no sistema Geopixel Cidades está o acesso online, sem a necessidade de aquisição de licenças adicionais para sua utilização e sem limites de acessos e usuários, com controle de acesso por senhas individuais associadas a perfis de permissão, utilizando criptografia, conforme exemplificado na Figura 29.




Figura 29. Exemplo de acesso ao Sistema por Login e Senha

O Geopixel Cidades permite a prefeitura aplicar restrições aos usuários através dos perfis, tanto para visualização dos mapas como para alteração de dados e a interoperabilidade entre os sistemas estabelecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium) e governo-eletrônico (e-ping e-gov). Abaixo seguem os tipos de perfis variados e à medida que novos perfis são criados, o administrador do sistema poderá realizar as devidas permissões de acordo com as necessidades de cada secretaria.




Figura 30. Exemplos de acesso aos perfis



O Geopixel Cidades permite o acesso em tempo real e armazenamento de mapas georreferenciados, bem como imagens multiresolução, armazenada como um mosaico contínuo. Há a permissão de acesso rápido pelos usuários aos serviços Web, como ao Open Street Map, Google Ruas, Google Satélite, bem como as ortofotos fornecidas pelo cliente, conforme exemplificado na Figura 31.




Figura 31. Exemplo do Google Satélite no Sistema Geopixel Cidades de São Roque

Com o sistema, a prefeitura de São Roque pode realizar a publicação de informações geográficas e tabulares, por meio de parâmetros nos metadados que definem os estilos de apresentação dos mapas, de relatórios e a navegação entre diferentes camadas, as quais podem ser sobrepostas com a possibilidade de ter ou não imagem de fundo e a opção ao usuário de escolher diferentes graus de transparência e a possibilidade de armazenamento de documentos digitais, tais como: fotos, plantas de quadras, croquis e outros arquivos digitalizados (formatos aceitos: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .dxf, .shp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ods e .odt), que podem ser armazenados diretamente no banco ou no sistema.

#### **4.1.2. MÓDULO PARA APRESENTAÇÃO DOS MAPAS**

O sistema Geopixel Cidades apresenta diferentes ferramentas referente ao módulo de mapas, onde o usuário tem disponível funcionalidades como: zoom, cálculo de área, apresentação de coordenadas geográficas, visualização em modo flutuante de imagens do Google, visualização com transparência de arquivos georreferenciados e imagens em 360°.

Abaixo seguem exemplos de imagens com a tela inicial pós logar no sistema e a barra de ferramentas com as funcionalidades mencionadas; o detalhe da camada flutuante e as ferramentas de zoom in e zoom out.






Figura 32. Destaque da barra de ferramentas e exemplo do Google Satélite no Sistema Geopixel Cidades




Figura 33. Destaque da ferramenta “mapa base flutuante” no Sistema Geopixel Cidades

#### 4.1.3. MÓDULO PARA CONSULTAS

Este módulo permite à prefeitura realizar consultas e selecionar feições com a utilização de informações tabulares digitando o elemento desejado; visualizar os dados na ordem e com nomes estabelecidos para cada perfil; usar a pesquisa avançada de feições por atributos quaisquer de tabelas legadas, utilizando condições lógicas; exportação dos atributos das feições selecionadas para arquivos externos (formatos .JSON, .XML, .CSV, .TXT, .SQL e .XLX); visualização das feições no mapa e de documentos digitais, entre outras funcionalidades de consulta conforme a Figura 34, Figura 35 e Figura 36. Abaixo seguem alguns exemplos das funcionalidades mencionadas acima.







Figura 34. Exemplo aba de consulta de informações tabulares



Município	UF	Código Município	Área (km²)
São Roque	SP	3550605	306.908

Figura 35. Exemplo de Pesquisa Avançada






Figura 36. Exemplo de exportação de arquivos em diferentes formatos

#### 4.1.4. MÓDULO PARA GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS, CARTOGRAMAS E ESTATÍSTICAS E CRUZAMENTOS ESPACIAIS

Este módulo permite ao usuário gerar mapas temáticos, cartogramas, estatísticas a partir de dados espaciais, com a opção de realizar agrupamento de cores, por atributos de tabelas vigentes; gráficos de pizza relacionando atributos diferentes; mapas de agrupamento espaciais (cluster maps); mapas de calor; estatísticas temáticas; seleção de feições por relações condicionais sobre atributos de um tema. Estas e outras funcionalidades desse módulo ficam disponíveis no sistema Geopixel Cidades, conforme exemplificado na figura a seguir.




Figura 37. Exemplo de módulo de mapas temáticos



O sistema permite a geração de estatísticas baseada nas informações contidas nos atributos dos dados disponíveis no Geopixel Cidades e estas podem ser consultadas ou exportadas em diferentes formatos.




Figura 38. Exemplo de geração de estatísticas

#### 4.1.5. MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPE COLETA DE DADOS EM CAMPO COM EQUIPAMENTO MÓVEL

O módulo de coleta de dados permite a equipe de campo da prefeitura realizar tarefas com dispositivos móveis, com a opção de obter múltiplas fotos, com autenticação do usuário, por senha, o que garante a rastreabilidade das atividades. Além de permitir operar o aplicativo no modo off-line, A geração de estatísticas, carregar os tiles de imagens que cobrem a área correspondente para permitir o uso off-line, entre outras funcionalidades.

Os formulários contidos no módulo de atividade externa são customizados de acordo com a necessidade da prefeitura e para isso a Geopixel realizou reuniões com a equipe da prefeitura para definir qual formulário se adequa melhor a prefeitura de São Roque.

Importante salientar que as tarefas geradas no aplicativo podem ser acompanhadas pelo usuário no sistema Geopixel Cidades que apresenta uma interface de fácil utilização.

Abaixo segue um exemplo o exemplo de mobile de fiscalização.






Figura 39. Exemplo de mobile

#### 4.1.6. MÓDULO PARA GERENCIAMENTO E EDIÇÃO DE CAMADAS VETORIAIS COM ESPECIALIZAÇÃO PARA CADASTRO TÉCNICO URBANO

Este módulo possui ferramentas para manutenção continuada da base, com editor geométrico integrado a aplicação. O editor é online (ambiente web) e permite gerar feições pontuais, lineares, poligonais e redes, topologicamente ajustadas.




Figura 40. Módulo de edição

#### 4.1.7. MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO URBANO

Este módulo permite ao usuário o gerenciamento do Plano Diretor e Zoneamento Urbano, disponível na Internet, em funcionamento no site da prefeitura com consulta prévia de viabilidade e com acesso à população. Permitindo também, as seguintes funcionalidades:

- Função para delimitação dos polígonos do plano diretor;



- Função para incluir/excluir/alterar os de atributos associados aos polígonos do plano diretor;
- Função que possibilite a geração de mapas temáticos diversos.
- Função para delimitação dos polígonos do zoneamento urbano;
- Função para incluir/excluir/alterar os de atributos associados aos polígonos do zoneamento urbano;
- Função que possibilite a geração de mapas temáticos diversos.

#### 4.1.8. MÓDULO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES ONLINE

Este módulo permite ao usuário a emissão de certidões online, com posição geográfica, obtidos a partir de quaisquer temas e formato definido em arquivo de parametrização. A emissão de certidões ocorre por intermédio da vinculação com a alguma camada vetorial que contenha as informações pertinentes ao cadastro, como por exemplo a base de lotes fornecida pela prefeitura.

Abaixo segue um exemplo de emissão de acordo com a necessidade do cliente e os campos fornecidos conforme parametrizados junto ao mesmo.




Figura 41. Exemplo de emissão de certidões

#### 4.1.9. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA

Entre os itens previsto em contrato está a manutenção e o Suporte Técnico do Sistema Geopixel Cidades, que tem como principal objetivo garantir a qualidade e plena utilização do sistema por parte dos usuários.

O Suporte Técnico pode ser acionado pelos usuários sempre que o mesmo verificar algum problema no sistema ou se identificar algum processo de melhoria. Ele pode ser acionado através de chamados que podem ser abertos por e-mail, telefone, aplicativo WhatsApp e diretamente no próprio sistema, conforme demonstrado na Figura 42, Figura 43, Figura 44 e Figura 45.





Figura 42. Canais de atendimento no suporte da Geopixel



The screenshot shows a form titled "FALE CONOSCO" with a yellow speech bubble icon. The title "Abertura de chamado internamente pelo sistema" is displayed above the form. The form fields include "Contato", "Relatado por: Leonardo maia", "Categoria" (dropdown), "Sistema operacional" (dropdown), "Navegador" (dropdown), "Prioridade" (dropdown), and a "Descriva" text area. Below the form are several bullet points:

- Categorização da ocorrência;
- Distinção do sistema operacional;
- Tipo de navegador utilizado;
- Grau de prioridade;
- Descrição da ocorrência.

Figura 43. Fale conosco



Figura 44. Contatos do suporte telefônico






Figura 45. Fale conosco direto no sistema Geopixel de São Roque

Importante ressaltar que toda solicitação de suporte será analisada e categorizada com um grau de prioridade para questões corretivas. O prazo para solução de cada solicitação será definido de acordo com sua prioridade e podem ser classificadas em:

- **Corretivas:** destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento correto ou que representem desvios às especificações definidas;
- **Adaptativas:** que visam dar ao sistema condições para se adaptar a uma nova situação ou aspectos diferentes de situações já existentes; e
- **Evolutivas em termos tecnológicos:** troca de versões de Banco de Dados ou Sistema Operacional, otimizações de performance.

Todas as solicitações realizadas pela Prefeitura Municipal de São Roque ao departamento de Suporte Técnico serão registradas em um sistema de atendimento (Movidesk) e poderão ser acompanhadas pelo solicitante pelo número do chamado (ticket) que o mesmo recebeu assim que enviou sua solicitação. Também é entregue mensalmente à prefeitura um relatório de suporte e manutenção do sistema, contendo as seguintes informações:

- Quantidade de chamado atendido;
- Número do chamado;
- Descrição do chamado (assunto);
- Data de abertura do chamado; e
- Situação do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou fechado).

#### 4.1.10. MÓDULO PARA EMISSÃO DE ALVARÁ E OBRAS PRIVADAS

O Sistema de Alvará de Obras Privadas conta com um conjunto de funcionalidades que permite a Prefeitura realizar os respectivos processos, através da utilização de uma plataforma integralmente na WEB e aplicativos móveis integrados entre si, operando 100%



em ambiente web (online) e em uma única plataforma, sem limitação de número de usuários e acessos.

Dentre as funcionalidades, se destacam:

- a) **Função município:** Tem por objetivo permitir que o município ou seu representante (engenheiro/arquiteto) obtenha o Alvará de Obras do Município, altere dados cadastrais ou obtenha o Habite-se através de um portal na Internet.
- b) **Função acesso ao portal:** Permite o cadastramento do usuário município ou seu representante legal para utilização dele.
- c) **Função cadastro do projeto:** Permite o preenchimento da Solicitação de Alvará de Obras ou Habite-se para dar início ao processo de obtenção.
- d) **Função renovação de alvará:** Aceita o pedido de renovação de alvará e encaminha o processo de acordo com o definido no arquivo de definição de fluxo.
- e) **Função análise de documentos:** Possui a funcionalidade de análise dos documentos submetidos ao processo pelo município ou representante legal, podendo aprovar, rejeitar ou excluí-los do sistema.
- f) **Função pendências:** Permite que o analista do processo possa adicionar pendências a qualquer momento, desde que o processo esteja alocado em seu setor.
- g) **Função categorização dos processos:** Para uma melhor organização interna das análises dos processos, possui uma categorização das situações que os processos se encontram. Essa categorização irá permitir uma grande agilidade na tomada de decisões e delegação de análises internas dentro da secretaria.
- h) **Função despachos:** Possui uma estrutura automatizada de despachos de processos entre as secretarias, onde se baseará em um fluxo pré-configurado, de acordo com os passos e secretarias da prefeitura.
- i) **Função emissão de Laudos, alvarás e habite-se:** Possui um ferramental para a emissão de Laudos, Alvará ou Habite-se.
- j) **Função histórico:** Possui uma visualização de histórico de tudo que foi feito no processo pelos analistas, como adição de pendências, data de despachos, secretarias que tramitaram o processo, informações dos analistas responsáveis etc.
- k) **Integração com sistema tributário e geoprocessamento:** Permite comunicar-se com o sistema tributário e do cadastro geográfico da prefeitura, com o propósito de capturar os dados do proprietário cadastrado de acordo com a Inscrição Imobiliária informada.



- I) **Função assinatura digital de documentos:** Permite ao usuário, no momento da emissão do Alvará ou Habite-se, assinar digitalmente o mesmo, com validação para o documento final.

**Funcionalidade de fiscalização em campo, com equipamentos móveis:** Possibilita a fiscalização em campo através de um aplicativo. O Aplicativo deverá ser desenvolvido para o sistema operacional Android e IOS. O aplicativo é capaz de integrar com a base da solução Web, objeto do presente termo, e realizar a consulta dos pedidos de Alvará e Habite-se.

#### **4.1.10.1. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/02/2023 a 23/03/2023**

Foi dado início às atividades referentes ao sistema de Alvará de Obras no dia 07/03/2023 nas dependências da Prefeitura. Neste encontro foram apresentadas todas as ferramentas e funcionalidades que o portal oferece e discutidos todos os itens e informações que a Prefeitura precisa fornecer para o bom andamento desta etapa do projeto.

Ficou registrado por meio do Ofício nº 186/2023, todos os dados solicitados à Prefeitura. A Geopixel aguarda o envio destas informações para que sejam coletados os requisitos necessários à configuração do portal.

A Geopixel demonstrou o sistema implantado e disponibilizou o link de acesso à homologação (testes): [https://saoroque-alvara.geopixel.com.br/alvara\\_sao\\_roque/login.html](https://saoroque-alvara.geopixel.com.br/alvara_sao_roque/login.html)

A figura abaixo representa a tela inicial do sistema de Alvarás de Obras Públicas



Figura 46 Tela inicial Portal de Alvará Digital de Obras e Habite-se



#### **4.1.10.2. Atividades desenvolvidas durante o período de 24/04/2023 a 23/05/2023**

Objetivando dar continuidade ao item 2 do Termo de Referência, no dia 17 de maio (13.5.2) realizou-se a coleta de requisitos do alvará de obras privadas, sendo compilado os seguintes itens:

- Modelos de carimbos utilizados no decorrer dos processos
- Termo de compromisso do uso de madeira legal
- Tabela de construção para IPTU
- Laudos da etapa de Fiscalização
- Documentos a serem anexados na abertura de novos processos
- Mapeamento dos fluxos de trabalho

Os próximos passos consistem em determinar o formulário padrão de requerimento para cada fluxo mapeado e iniciar os trâmites das integrações necessárias para o completo funcionamento do sistema, sendo elas com gov.br e 1Doc.

Os dados coletados, estão em processo de tratamento e uma das certidões físicas já foi automatizada conforme pode ser vista pelas figuras a seguir:



## Auto de Conclusão de Obra (A.C.O)

No(s) campo(s) abaixo devem ser preenchidas as informações referentes a lista de itens que a prefeitura estará certificando na certidão de Auto de Conclusão de Obra (A.C.O)

Número do processo:

Zoneamento:

A obra foi executada de acordo com o projeto?

Sim       Não

Possui modificações internas sem alterações de área?

Sim       Não

Possui área sem projeto?

Sim       Não

Invade recuo?

Sim       Não

Áreas sem projeto:

Padrão de Acabamento

Área permeável no imóvel conforme projeto?

Sim       Não

Está habitável? (portas e janelas, elétrica e hidráulica instalados, piso ou contra piso, cozinha, quarto e banheiro)

Sim       Não

Auto de Conclusão:

Calçada executada de acordo com as normas indicadas no verso do Alvará?

Sim       Não

Imóvel possui CLCB ou AVCB?

Sim       Não

Qual?

Existe acessibilidade no local

Sim       Não

Qual?

Outros:

Observações:

Figura 47 Sistema Alvará de Obras



## Auto de Conclusão de Obra (A.C.O)

No(s) campo(s) abaixo devem ser preenchidas as informações referentes a lista de itens que a prefeitura estará certificando na certidão de Auto de Conclusão de Obra (A.C.O)

Número do processo

Zoneamento

**Selecionar**

**Selecionar**

- ZUR - Baixa densidade
- ZUR - Média Densidade
- ZUR - Alta Densidade
- ZUCA (e) (em) (er)
- ZUPA - Preservação ambiental Jd Suiça - lotes até 500 m<sup>2</sup>
- ZUPA - Preservação ambiental Jd Suiça - lotes até 500 m<sup>2</sup>
- ZUE - Desenvolvimento Econômico
- Macrozona Zona Rural
- ZUE - Chácaras em São João Novo
- ZU - Corredor de Verticalização
- ZU - Industrial
- ZU - Central
- ZUE - Chácaras em Manancial
- ZUE - Interesse Turístico
- ZUE - Ocupação Estratégica
- APA de Itupararanga

**Selecionar**

Área permeável no imóvel conforme projeto?

Sim

Não

Figura 48 Sistema Alvará de Obras

### 4.1.10.3. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/06/2023 A 30/07/2023

Durante o mês de julho demos continuidade as atividades de desenvolvimento do alvará de obras e como parte das atividades foram realizadas as reuniões citadas abaixo:

- 31/05 em reunião presencial, foram definidos os formulários de cada fluxo e informado à Prefeitura, que a solicitação de integração com o GOV.BR, deve partir de um servidor municipal;
- Foi finalizada a coleta de requisitos do Sistema de Alvará de Obras e Habite-se, com os espelhos dos alvarás, enviados por e-mail no dia 21/06.
- 26/06 foi enviado por e-mail à Prefeitura, as orientações para dar início à integração com o GOV.BR (até a presente data, não foi dado início por parte da Prefeitura)
- 13/07 em reunião presencial, foi definida a data do treinamento para servidores (23/08) e a quantidade de usuários a ser capacitado (9 pessoas). Foi solicitada à Prefeitura nesta mesma data, a chave de acesso do Sisobraspref. A Prefeitura forneceu à Geopixel, o contato direto da pessoa responsável pelo sistema 1Doc, e ficou previamente agendada uma reunião entre 01 a 04 de agosto (que ainda será confirmada) para dar início à integração com o número de protocolos da 1Doc



- 25/07 em reunião presencial, onde foi realizado o credenciamento do município à Rede.GOV e a Geopixel aguarda a assinatura do Prefeito no documento de Adesão gerado pelo portal da Rede.GOV

#### **4.1.10.4. Atividades desenvolvidas durante o período de 23/10/2023 A 28/11/2023**

Durante o período a Analista de Negócios permaneceu de forma constante a comunicação com a prefeitura a fim de dar continuidade às atividades de fluxo de São Roque.

A Geopixel havia informado sobre a abertura da Ordem de Serviço que precisava ser feito pela prefeitura para solicitação de integração mobiliária com a Empresa Governança Brasil. Conforme havia sido alinhado com o fiscal do contrato, essa integração era o último item para a finalização de entrega do produto referente ao Alvará de Obras e Habite-se.

A Geopixel enviou na data de 07 de novembro de 2023 um e-mail juntamente com o requerimento a respeito da “Solicitação de dados para integração com o cadastro mobiliário do município de São Roque”, a fim de dar seguimento nas atividades referentes à integração com o cadastro mobiliário no sistema Geopixel Fluxo. No requerimento foi informado sobre quais informações seriam necessárias para serem consumidas pelo sistema:

- CPF/CNPJ
- Inscrição Municipal
- Nome Completo
- CREA/CAU (Número de Registro Profissional)

#### **4.1.11. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

O relatório de Suporte e Manutenção em Relatório de suporte e manutenção tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção da plataforma de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2023 A 19/01/2023**

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.1.5). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.



## 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

Figura 49. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Janeiro de 2023

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à ‘**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 23/02/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.2.5). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

## 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

Figura 50. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Fevereiro de 2023



Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de fevereiro de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023**

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.3.1). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

*Figura 51. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Março de 2023*

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de março de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03//2023 A 23/04/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.4.3). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

### 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 07
- Número de Usuários Interno: 03
- Número de Acesso Público: 09
- Número de Usuários Público: 05
- Quantidade de usuários ativos no período: 08

*Figura 52. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Abril de 2023*

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à ‘**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04//2023 A 23/05/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso. A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

- Número de Acesso Interno: 65
- Número de Usuários Interno: 17
- Número de Acesso Público: 35
- Número de Usuários Público: 16
- Quantidade de usuários ativos no período: 33



Figura 53. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Maio de 2023

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de maio de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05//2023 A 23/06/2023**

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.6.1). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 83
- Número de Usuários Interno: 09
- Número de Acesso Público: 14
- Número de Usuários Público: 05
- Quantidade de usuários ativos no período: 14

Figura 54. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Junho de 2023

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de junho de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06//2023 A 23/07/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.7.6). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

### 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 83
- Número de Usuários Interno: 09
- Número de Acesso Público: 14
- Número de Usuários Público: 05
- Quantidade de usuários ativos no período: 14

*Figura 55. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Julho de 2023*

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à ‘**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/07//2023 A 23/08/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.8.2). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.



## **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 247
- Número de Usuários Interno: 17
- Número de Acesso Público: 05
- Número de Usuários Público: 02
- Quantidade de usuários ativos no período: 19

*Figura 56. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Agosto de 2023*

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à **'Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)'** (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de agosto de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/08/2023 A 23/09/2023**

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.9.2). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

## **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 272
- Número de Usuários Interno: 20
- Número de Acesso Público: 31
- Número de Usuários Público: 07
- Quantidade de usuários ativos no período: 27

*Figura 57. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Setembro de 2023*



Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de setembro de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/09/2023 A 23/10/2023**

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.10.2). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 332
- Número de Usuários Interno: 26
- Número de Acesso Público: 20
- Número de Usuários Público: 13
- Quantidade de usuários ativos no período: 39

Figura 58. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Outubro de 2023

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de outubro de 2023 o faturamento de 8,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/10//2023 A 28/11/2023

Conforme previsto no Termo de Referência, a Geopixel fornece suporte técnico aos usuários do sistema, os quais são relatados no relatório de suporte e manutenção onde mostra desde os acessos realizados a atendimentos direcionados para o sistema e seu uso (Anexo 13.11.1). A seguir é possível observar os acessos gerais realizados durante este período.

### 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 286
- Número de Usuários Interno: 26
- Número de Acesso Público: 40
- Número de Usuários Público: 23
- Quantidade de usuários ativos no período: 49

*Figura 59. Dados do Relatório de Suporte e Manutenção do Sistema Geopixel de São Roque - Novembro de 2023*

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)**' (item 2.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de novembro de 2023 o faturamento de 16,67%, referente a duas parcelas, deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 5. IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E MONITORAMENTO DE ALTERAÇÕES URBANAS E INVASÕES

De acordo com o Termo de Referência, este tópico está direcionado para a implantação do sistema visando o gerenciamento das informações legadas, bem como o apoio aos projetos de modernização, análise e gestão a serem desenvolvidos. Também deverá ocorrer a carga de dados legados de acervo, realização das atividades direcionadas para a execução



da implantação, garantindo plenamente a operacionalização, como, por exemplo: modelagem de dados geográficos e tabulares, parametrização das informações do sistema e banco de dados, carga de dados, parametrização de certidões e notificações, configurações do mobile. O item abrange os seguintes temas:

- ✓ Implantação da aplicação;
- ✓ Integração entre sistemas;
- ✓ Parametrização de certidões;
- ✓ Parametrização de notificações;
- ✓ Configuração das aplicações mobile.

## 5.1. IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO

O referido item trata-se da primeira etapa da implantação após a emissão da ordem de serviço a fim da utilização do sistema e aplicações por parte da prefeitura. A implantação ocorre por meio de hospedagem em data center, de modo a garantir o backup dos dados e fornecidos sempre que necessário.

### 5.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2023 A 19/01/2023

A Implantação do Geopixel Cidades (Item 3.1 do Termo de Referência) com a locação da plataforma web e as atividades iniciaram em dezembro, podendo ser o conteúdo acessado em [https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao\\_roque/login.html](https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao_roque/login.html). A Figura 60 mostra a Tela de login da plataforma, onde o usuário poderá acessar conforme o respectivo perfil (Administrador, Funcionário, Público, outros).






Figura 60. Tela de entrada do portal Geopixel Cidades

A partir da emissão da ordem de serviço e implantação da plataforma, todos os produtos são disponibilizados dentro desse sistema. Desde a etapa de levantamento, análise e diagnóstico onde os dados são convertidos, padronizados e disponibilizados no sistema de referência SIRGAS 2000, dentro da organização ‘Acervo Prefeitura’. Finalizando com a publicação dos produtos da Geopixel previstos em edital, conforme cronograma físico.

A partir dessa primeira disponibilização cabe a prefeitura realizar a solicitação dos usuários adicionais que julgarem necessários, o cadastro pode ser feito por meio da página inicial.

- Passo 1: Acessar o endereço:  
[https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao\\_roque/login.html](https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao_roque/login.html);
- Passo 2: Clicar no botão “Cadastro”;
- Passo 3: Selecionar a opção “Funcionário”;
- Passo 4: Preencher as informações do formulário (Figura 61);
- Passo 5: Selecionar a caixa “Li e concordo com os termos de uso”;
- Passo 6: Clicar no botão “Enviar”, e em seguida confirmar link de confirmação recebido no e-mail. Seguindo esses passos já estará cadastrado no sistema



Cadastro

Público	Funcionário	Entidade
Prontuário/Matricula*	Nome*	
Secretaria*	Orgão*	Função*
Usuario*	Senha*	Confirmação da senha*
Email*	Confirmação do Email*	
<input type="checkbox"/> Termo de Uso	<input type="checkbox"/> Li concordo com as condições de uso	
<input type="button" value="Enviar"/>		

Figura 61. Tela para o cadastro

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao ‘**Implantação da aplicação**’ (item 3.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de janeiro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 5.2. INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS

De acordo com o item 3.2 do Termo de Referência, este item é destinado para a integração entre os sistemas web e tributário do município de São Roque, cuja plataforma Geopixel Cidades permite integrar dados geográficos com dados do sistema tributário legado do município. Dessa forma, é possível fazer a leitura dos dados atualizados em tempo real do sistema legado sem a necessidade de cópias de tabelas.

### 5.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023

A integração entre sistemas prevista no item 3.2 do Termo de Referência, tem o objetivo de integrar as informações do Geopixel Cidades com o sistema tributário legado do município, sem a necessidade de cópia ou duplicação de banco de dados.

No dia 7 de março foram abordados os sobre itens fundamentais para a integração e descritas no Anexo 13.3.2:

- Contato dos responsáveis pela com a empresa que administra o sistema tributário (gov.br).
- Modelo/Layout do alvará atual, certidões, laudos, notificações, comunique-se e habite-se



- Documentações obrigatórias e opcionais para abertura e andamento dos processos.
- Cópia completa do cadastro mobiliário e imobiliário em formato tabular
- Decreto de Lei para garantir a plena utilização do sistema de acordo com sua nova metodologia

Portanto, afirmam-se que as atividades referentes a integração de sistemas dependem de ações da GovBr.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Integração entre sistemas**' (item 3.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e para o mês de março de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **5.2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023**

Durante o mês de junho a Geopixel testou os acessos fornecidos pela empresa Govbr e concluiu as atividades de integração. Dessa forma, estará disponível dentro do Sistema Geopixel Cidades uma consulta aos dados do sistema tributário que tenham vínculo com os produtos do Mapa Digital Urbano produzidos pela Geopixel.

O processo de integração entre o Geopixel Cidades e o sistema tributário ocorre pela leitura de uma view (visualização em banco de dados) com todas as informações da base de dados do sistema legado que são necessárias a disponibilização no sistema.

A figura a seguir ilustra o formulário com informações consultadas diretamente a base de dados do sistema tributário. Além disso, os dados das certidões a serem implantadas que utilizam dessa mesma base, farão a leitura direta em tempo real.






Figura 62. Formulário de Cadastro Imobiliário

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à ‘**Integração entre sistemas**’ (item 3.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e para o mês de junho de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **5.2.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023**

Durante o mês de julho foram concluídas as atividades de integração entre sistemas. No sistema Geopixel cidades é possível fazer a consulta a qualquer imóvel por meio do formulário da camada de lote ou também pela aba **Consultas**, selecionando a camada de Cadastro Imobiliário.




Figura 63. Consulta ao cadastro imobiliário

As figuras ilustram um exemplo de pesquisa por um número de cadastro, porém, é possível usar a pesquisa avançada por qualquer campo presente no cadastro imobiliário, logradouro, cep, número ou até mesmo mais de um campo ao mesmo tempo usando a opção



'Todas as Condições'. Além disso, Para qualquer imóvel vinculado é possível emitir uma certidão implantada que estão com os dados vinculados ao cadastro, usando a opção **certidões**.




Figura 64. Imóvel no mapa

Dessa forma, os dados do sistema tributário podem ser acessados diretamente do sistema Geopixel Cidades seja para consulta ou para produção de certidões.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Integração entre sistemas**' (item 3.2 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### 5.3. PARAMETRIZAÇÃO DE CERTIDÕES

A etapa de parametrização das certidões tem o objetivo de mapear quais são as certidões mais trabalhadas pela prefeitura e como essas certidões podem ser automatizadas dentro do sistema Geopixel Cidades.

De acordo com o Termo de Referência, deverão ser parametrizadas um total de nove (9) certidões, como:

- ✓ Certidão de Cadastro do Imóvel
- ✓ Certidão de Denominação de Via Pública
- ✓ Certidão de Emplacamento



- ✓ Certidão de Limite Municipal
- ✓ Certidão de Perímetro Urbano
- ✓ Certidão de Viabilidade
- ✓ Certidão de Diretrizes
- ✓ Certidão de Uso do Solo
- ✓ Certidão de Zoneamento Urbano

### **5.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023**

Durante o mês de meio foram levantadas certidões junto aos departamentos para atender melhor às necessidades de cada um deles e integrar suas certidões dentro do sistema Cidades de forma a manter atualizadas em um banco de dados e diminuir o uso de papéis. Abaixo são listados os departamentos e suas respectivas certidões.

- Departamento Expediente: Denominação, Localização e Perímetro
- Departamento Urbanismo: Viabilidade urbanística, Conformidade, Diretrizes e uso do solo
- Departamento de Núcleo de Regularização: Certidão de Regularização Fundiária (REURB)

Todas as certidões levantadas encontram-se em anexo. Após o processo de validação das certidões e estando o processo de integração entre os sistemas concluído, inicia-se o processo de implementação desses documentos dentro do Sistema Geopixel Cidades. Quando concluída a implementação, será possível fazer uma geração de forma mais automatizada, ou seja, através de uma opção ‘Certidões’, que pode estar vinculada ao lote ou ao cadastro imobiliário, é disponibilizado ao usuário todas as opções de formulário possíveis de gerar pelo sistema e em seguida gerado o relatório ou a própria certidão em formato pdf.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à ‘**Parametrização de certidões**’ (item 3.3 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de junho de 2023 o faturamento de 50% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



### 5.3.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023

Conforme exposto no item anterior, em junho foram iniciadas as atividades de levantamento das certidões a serem implantadas no sistema e iniciado os trabalhos de implantação.

Ao acessar o perfil Administrador dentro da plataforma Geopixel, é possível encontrar uma unidade imobiliária por meio da consulta à camada ‘Cadastro Imobiliário’. Ao localizar o cadastro de interesse, basta abrir o formulário onde haverá uma opção de **Certidões**, conforme figura a seguir.




Figura 65 Acesso as Certidões

São 9 tipos de certidões conforme dispõe o Termo de Referência. Sendo realizado um levantamento de requisitos por um analista de negócios e posteriormente desenvolvidas as seguintes certidões (Figura 66):

- Denominação
- Diretrizes
- Localização
- Perímetro
- Uso do Solo
- Conformidade
- Viabilidade
- CRF






Figura 66 Certidões implantadas no sistema Geopixel Cidades

Para emitir uma certidão, o sistema permite entrada de alguns parâmetros para cada tipo de certidão, uma vez que esses dados variam conforme o requerente. A figura abaixo ilustra os parâmetros da certidão do Núcleo de Regularização Fundiária - CRF.




Figura 67 Certidão de Regularização Fundiária

As duas figuras seguintes apresentam um exemplo de certidão de conformidade emitida pelo sistema, com parâmetros ilustrativos.





## DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### CERTIDÃO DE CONFORMIDADE Nº 123

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, representada pelo Arq. Efraim Luis da Silva, registro no CAU 118400-8 certifica que o projeto de loteamento denominado "Vila da Mata", localizado na AMADOR MARQUES DA SILVA 59, CENTRO, de propriedade de "DANILO DE OLIVEIRA SOUZA", a ser implantada na gleba descrita e caracterizada na Matrícula nº 123 está de acordo com as diretrizes municipais nº 001/20 que fixam as normas que devem ser obedecidas em relação à destinação e implantação das áreas de uso particular (lotes) e uso público (áreas verdes, sistemas de lazer, equipamentos comunitários e equipamentos urbanos – áreas institucionais) em loteamentos residenciais ou mistos.

Certifica ainda que:

- a) as diretrizes municipais estão condicionadas ao levantamento planialtimétrico apresentado nos autos, sobre o qual foi projetado referido projeto de parcelamento do solo;
- b) que deverão ser executados os equipamentos urbanos e serviços exigidos pelas Leis Complementares nºs 40/06 e 66/12:
  - b.1) abertura do sistema de circulação, terraplenagem e locação das quadras, lotes e das áreas públicas;
  - b.2) sistema de drenagem de águas pluviais;
  - b.3) sistema de coleta de esgoto;
  - b.4) sistema de abastecimento de água e de hidrantes;
  - b.5) guias e sergetas; com rebaixamento de guias;
  - b.6) pavimentação e sinalização das vias de circulação;
  - b.7) rede de energia elétrica domiciliar e iluminação pública, com a colocação das respectivas luminárias;
  - b.8) paisagismo do sistema de lazer e das calçadas;
  - b.9) pavimentação dos passeios públicos das áreas dos sistemas de lazer;
- c) a gleba se encontra em zona urbana residencial ZUR – Baixa densidade;
- d) a gleba não foi utilizada para depósito de lixo ou de produtos que possam trazer riscos à saúde dos futuros moradores;
- e) não há viabilidade de coleta regular de lixo com frequência de 0 dia(s) na semana;
- f) não se situa em área potencialmente suscetível a problemas geotécnicos, tais como erosão, instabilidade de encosta, etc.;
- g) o município dispõe de Lei Municipal ou mesmo Plano Diretor aprovado após a edição da Lei Federal nº 9785/99 (de nº 40 de 08/11/2006 e 66 de 04/10/2012) que estabelece os requisitos urbanísticos para o loteamento;
- h) o município não dispõe de Lei Municipal ou mesmo Plano Diretor aprovado que exige faixa non aedificandi, ao longo das águas correntes e dormentes, e das dutovias (art. 4º/ínciso III da Lei Federal nº 10.932/04, que alterou a Lei Federal 6.766/79) e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias;

PREFEITURA DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 16135-125

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

Figura 68. Certidão de conformidade página 1





#### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- i) a gleba se enquadra na zona Densidade Media, com usos I, RU, RM, CS conforme legislação municipal (LC nº 40 de 08/11/2006); a gleba não se destina a empreendimento de interesse social;
- j) as vias projetadas do empreendimento (denominação das ruas) que não se articulam com vias oficiais (existentes ou projetadas) e que não são dotadas de balões de retorno, são necessárias para o implemento das diretrizes viárias municipais e serão prolongadas quando as áreas adjacentes forem loteadas;
- k) a gleba possui Frente para a via oficial AMADOR MARQUES DA SILVA, não estando, portanto, encravada;
- l) a propriedade não está em área especialmente protegida pela legislação ambiental (municipal, estadual ou federal).
- m) não há Lei Municipal aprovada após a Lei Federal 13.465/17, que regula o contigo no art. 78 da referida Lei Federal para loteamentos com restrição de acesso.
- n) a **modalidade do loteamento será de Acesso Controlado**, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. Conforme a Lei Federal 13.465/17
- o) a área institucional será convertida para doação em Pecúnia conforme previsto na LC 40/2006.

São Roque, 25 de Julho de 2023

Efraim Luis da Silva  
Chefe de Divisão de Urbanismo

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

Figura 69. Certidão de conformidade pagina 2

As certidões foram apresentadas e validadas com reunião presencial no dia 12 de julho com o objetivo de oficiar a entrega e realizar possíveis ajustes.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Parametrização de certidões**' (item 3.3 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 50% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



## 5.4. PARAMETRIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES

Este item é destinado à parametrização de notificações por meio de modelo customizado de acordo com as informações passadas pelo cliente e com a sugestão dada pela Geopixel, de modo a atender às necessidades observadas no decorrer do projeto por parte do cliente.

### 5.4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2023 A 23/09/2023

Durante o período foram avaliados os modelos que foram encaminhados para a prefeitura e no dia 29/08/2023, em reunião presencial, foi aprovado o modelo e formalizado conforme ata em Anexo 13.9.1.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Parametrização de Notificações**' (item 3.4 do Termo de Referência) estão concluídas e solicitam-se para o mês de setembro de 2023 o faturamento de 100% conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 5.5. CONFIGURAÇÃO DAS APLICAÇÕES MOBILE

Este módulo da plataforma Geopixel Cidades que permite as equipes de campo e fiscalização coletarem, por meio de aplicação móvel, dados em formato digital.

Por meio de formulários configuráveis, as equipes podem coletar em campo dados de interesse (incluindo fotos e formulários), considerando a localização (GPS) e estando sempre integrado ao ambiente interno (dados).

O módulo trabalha online e offline, não possui limite de usuários, quantidade de acessos ou ordens de serviço; permitindo organizar por usuário da equipe, suas ordens de serviço diária. Dessa forma, as aplicações do mobile tem as seguintes vantagens:

- Usuários Ilimitados;
- Controle de acesso e despacho por perfil;
- Trabalha On e Off-line;
- Formulários configuráveis;
- Integrado ao Geo corporativo;
- Coleta de Imagem, Vídeo, Áudio e Assinatura;
- Android;
- Integrado a impressora Móvel;
- Relatórios de uso.



#### **5.5.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023**

Durante o mês de meio foram levantados os requisitos das aplicações mobile junto aos departamentos de fiscalização, meio ambiente e núcleo de regularização. Para cada aplicação mobile, houve uma validação junto ao cliente no dia 2 de junho e em seguida elaboração do relatório de especificações, enviado no mesmo dia via email (Anexo 13.6.3). Sendo assim, foram levantados os seguintes produtos:

- Uma aplicação mobile de vistoria para o departamento de Meio Ambiente
- Duas aplicações mobiles para o departamento de Fiscalização
- Uma aplicação mobile de parcelamentos irregulares para o departamento de Núcleo de Regularização

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Configuração das aplicações mobile**' (item 3.5 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de junho de 2023 o faturamento de 50% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **5.5.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023**

Em paralelo ao levantamento de requisitos das certidões foram desenvolvidas as aplicações mobile previstas no item 3.5 - configuração das aplicações mobile, sendo eles:

- Fiscalização
- Meio ambiente (Áreas particular e pública)
- Núcleo de Regularização

A Figura 70 apresenta a tela inicial da aplicação mobile. Os pontos representam a posição dos registros de formulário e ao selecionar, é possível vincular um formulário conforme Figura 70 e Figura 71. Neste caso, o usuário pode escolher os formulários a ser vinculado e as figuras trazem a título de exemplo o formulário de fiscalização.






Figura 70. Tela inicial da aplicação mobile


**Prefeitura Municipal de São Roque**

**Formulário Fiscalização**

Nº controle 112902145515	Nº ANOS/INICIAIS	Data da fiscalização [dropdown]	Hora da fiscalização [dropdown]
<b>Identificação</b>			
Proprietario Digite Nome do Proprietário			
CPF/CNPJ CPF			
Endereço Proprietário	Número Proprietário	Complemento Proprietário	

Figura 71. Formulário de fiscalização






Geopixel Mobile

Bairro Proprietário	Cidade	
Bairro ( proprietário)	Cidade ( proprietário)	
Autor da Ação		
Digite Nome do Proprietário		
CPF		
CPF		
Inscrição		
0000000000		
Endereço	Número	Complemento
Endereço do local	0000	apto/bloco/Casa/andar/s
Bairro	Lote	Quadra
Bairro		
Loteamento		

Figura 72. Formulário de fiscalização

Através do formulário é possível informar todos os dados da ocorrência como endereço, autor da infração, o tipo da infração cometida para gerar uma autuação e acrescentar qualquer descrição sobre o processo nas observações (Figura 73).



Geopixel Mobile

Telefone	Email		
0099999-9999			
<b>Infração</b>			
<input type="checkbox"/> Autuaçāo	<input type="checkbox"/> Notificação	<input type="checkbox"/> Intimação	<input type="checkbox"/> Advertência
<input type="checkbox"/> Embargo	Infração	Lei	Artigo
Párrafo	Inciso	Alínea	Prazo
Valor da Multa	Dispositivo legal valor da Multa	Ação corretiva	

Figura 73. Formulário de fiscalização - infrações






Figura 74. Formulário fiscalização - observação

Portanto, foram feitas as validações deste item no dia 5 de julho de 2023.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Configuração das aplicações mobile**' (item 3.5 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 50% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 6. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL

### 6.1. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO COM RESOLUÇÃO DE 10 CM NA ESCALA 1:1.000, PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS MUNICIPAL

Aerolevantamento é o conjunto das operações aéreas e/ou espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno com o emprego de sensores e/ou equipamentos adequados, bem como a interpretação ou tradução dos dados levantados. O aerolevantamento constitui-se de uma fase aeroespacial, de captação e registro de dados da parte terrestre, aérea ou marítima do território nacional, e de uma fase decorrente de tratamento dos dados registrados.

A atividade de aerolevantamento é regulada pelo Decreto-Lei nº 1.177/1971, Decreto nº 2.278/1997 e Portaria nº 953/2014 do Ministério da Defesa (MD). Para a realização do aerolevantamento é necessário estar autorizado, por meio de uma Autorização de Voo do Ministério da Defesa (AVOMD).



### 6.1.1. COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA

Atendendo ao Item 4.1 do contrato nº133/2022 que contém o produto de imageamento aéreo em escala de 1:1.000 da área urbana do Município de São Roque e de posse do AVOMD emitido pelo Ministério da defesa e Parecer Técnico, em 15 de março iniciaram-se as mobilizações para execução do aerolevantamento nos dias 17, 18, 19 e 20 de março. As atividades foram realizadas conforme Cronograma abaixo.

- 03 de março: Planejamento e Plano de voo.
- 15 de março: Mobilização de Equipe e Equipamentos em 15 de março.
- 17, 18, 19 e 20 de março: Mapeamento Aéreo.
- 25 de março: Estimativa de término.
- 25 de março: Início do trabalho de processamento em escritório.

Para o planejamento das atividades foram considerados a resolução espacial de 10 cm, área a ser sobrevoada definida em plano de trabalho e altitude média da região. Dessa forma, o resultado são dois planos de voo sob critério técnicos descritos abaixo.

- Área (considerando margem nas bordas do PA): 174 Km<sup>2</sup>;
- Altura de voo: 1086,957 metros;
- Altitude Média da Região: 730 metros;
- Resolução esperada (GSD): 0,1 metros;
- Superposição: 70% longitudinal / 50% lateral;
- Velocidade máxima em obtenção de imagens: 61,111 m/s.





Figura 75. Plano de voo altura 730 metros

Especificações plano de voo para altitude média de 830 metros:

- Área (considerando margem nas bordas do PA): 174 Km<sup>2</sup>;
- Altura de voo: 1086,957 metros;
- Altitude Média da Região: 830 metros;
- Resolução esperada (GSD): 0,1 metros;
- Superposição: 70% longitudinal / 50% lateral;
- Velocidade máxima em obtenção de imagens: 61,111 m/s.





Figura 76. Plano de voo altura de 830 metros

A aeronave está devidamente cadastrada na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para aerolevantamento e possui acoplada a câmera de médio formato PhaseONE iXU RS 1000 com características especificadas na Tabela 2.

Tabela 2. Especificações Técnicas Câmera Phase ONE iXU RS 1000.

Características da Aeronave	
Nome da aeronave	SENECA III
Velocidade	220 Km/h
Autonomia de voo	5,6 horas
Câmera	PhaseONE iXU RS 1000
Tempo de exposição(1/s)	1600
Capacidade (l/h)	80
Capacidade (l)	450

Tabela 3. Especificações técnicas câmera.

Características da Câmera	
Nome da câmera	PhaseONE iXU RS 1000
Tamanho do pixel	4.6 micron
Resolução	100 MP (11608 x 8708)
Tipo da Câmera	Médio formato para fotografia aérea
Velocidade do obturador	Até 1/2500 segundos
Filtro IR cut-off	Disponível com ou sem





Figura 77. Aeronave Seneca III

#### 6.1.1.1. APOIO DE CAMPO SUPLEMENTAR

O apoio suplementar visa rastreio dos Pontos de Apoio (controle e checagem), atividade obrigatória para processamento e controle de qualidade do levantamento aéreo, conforme previsto no Item 10.3.1 do Termo de Referência. As atividades de Apoio Suplementar foram desenvolvidas conforme o cronograma abaixo.

- 14 de março: Mobilização
- 15 e 16 de março: Coleta de campo
- 17 de março: Desmobilização
- 17 de março: Início da fase de processamento de dados em escritório

A Figura 78 apresenta fotos da execução do Apoio de Campo Complementar.





*Figura 78. Implantação dos Pontos de Apoio*

#### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/03/2023**

Após a definição e aprovação da área para o aerolevantamento, ofício nº838/2022, iniciaram as atividades referente a toda mobilização de equipes, planejamento de voo e solicitação autorização do Ministério da Defesa em 15 de março, conforme metodologia explicita no Item 6.1 deste relatório.

Atualmente, foram mapeados 50% da área aprovada e a previsão de conclusão dos 50% restante é em 25 de março de 2023.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbana do município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal**' (item 4.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de março de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/03/2023 A 23/04/2023

Durante o mês de abril foram executadas as atividades referentes ao processamento do aerolevantamento, que podem ser subdivididas em aerotriangulação, controle de qualidade e produção das ortofotos. Dessa forma, ficam pendente apenas a geração do ortomosaico e publicação no sistema Geopixel cidades.

Parte do ortomosaico encontra-se finalizado, conforme podemos observar na figura x. Ao finalizarmos o controle de qualidade e produção das ortofotos no restante da área objeto de voo, disponibilizaremos no Geopixel Cidades para apreciação da Prefeitura.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbana do município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal**' (item 4.1 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de abril de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 23/05/2023

No mês de maio foram realizados controle de qualidade garantindo que a imagem atenda aos padrões de acurácia posicional para dados espaciais a classificação PEC A na escala 1:1000. Dessa forma, a Figura 79 apresenta o ortomosaico final que se encontra disponível no sistema Geopixel Cidades perfil Administrador e Prefeitura - Visualização.




Figura 79. Ortomosaico Município de São Roque



A imagem aérea tem GSD de 10 cm e abrange uma área de 174 km<sup>2</sup> do município de São Roque. Essa resolução tem o objetivo de atender de maneira mais eficiente as demandas internas da prefeitura como o monitoramento das áreas urbanas. A Figura 80 ilustra alvos pequenos identificáveis sob a imagem aérea, como antenas de televisão por exemplo, além disso a resolução aumenta o contraste entre os alvos permitindo diferenciar bem as áreas edificadas



*Figura 80. Alvos identificáveis em imagem aérea com GSD de 10 cm*

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbana do município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal**' (item 4.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de maio de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 7. ATUALIZAÇÃO DO BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO

### 7.1. GEOCODIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS

As informações existentes na prefeitura de São Roque foram produzidas ao longo do tempo e atendem as suas demandas internas, porém, em sua maioria dados em formato tabular e analógico. O processo de Geocodificação permite transformar esses dados em uma representação espacial com coordenadas latitude e longitude.



Uma das vantagens desse processo é a padronização dos dados em um banco e divulgação por meio do sistema Geopixel Cidades, onde podem ser consultados ou mesmo atualizados por vários usuários ao mesmo tempo.

### 7.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/03/2023 A 23/04/2023

Durante esta etapa foram compilados os dados os dados de Equipamentos Públicos e Cemitérios Municipais fornecidos pela prefeitura do município, conforme figura abaixo.

LEVANTAMENTO CLCB/AVCB		CÓDIGO		
PREFEITURA				
LARGO DOS MENDES				
ARENA MULTI EVENTOS				
CAPELA DE SANTO ANTONIO				
CASA DO ART. E ARTESÃO (Antiga Caixa d'água)				
CEMITÉRIO DO CAMBÁRÁ				
ABRIGO INSTITUCIONAL (ALUGUEL)				
CORREIO DE CANGUERA (ALUGUEL)				
CORETO FRAÇA TAKASHI				
CONSELHO TUTELAR (ALUGUEL)				
ESTÁDIO EGÍDIO C. DE MORAES				
ESTÁDIO MUNICIPAL (QUINTINÃO)				
P.E.T.S.R (prefeitura de São Roque)				
P.I.T				
PARQUE MATA DA CÂMARA				
P.E.T.S.R. - PARQUE DO TABOÃO				
CAMPO DE BOCHA BANDEIRANTES				
VELÓRIO SÃO JOÃO NOVO (ANTIGA ESTAÇÃO)				
ESCOLA TÉCNICA (ETEC)				
PORTAL DA CIDADE (ENTRADA)				
P.M. SÃO ROQUE				
POSTO POLICIAL S. JOSÉ NOVO				
CAMPOM FUTEBOL SOCIETY (VLS S. RAFAEL)				
ESTÁDIO DE FUTEBOL - DISTRITO DE MAYLASKY				
RECANTO DA CASCATA (RECINTO FESTA DO VINHO)				
TERMINAL RODOVIÁRIO				
VELÓRIO MUNICIPAL DA PAZ				
CENTRO ESPORTIVO DE CANGUERA (CAMPO)				
PRAÇA JARDIM BANDEIRANTES/PMSR				
CAMPO DE BOCHA				
DELEGACIA				
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				
CRAS CENTRAL (ALUGUEL)				
CRAS MAYLASKY (BEM-ESTAR SOCIAL - MAYLASKY)				
CRAS SÃO JOÃO NOVO				
CRAS PAISAGEM COLONIAL				
ESTAÇÃO CENTRAL				
CÂMARA DOS VEREADORES				
PROCON				
ANEXO FISCAL E CARTÓRIO				
BOMBEIROS	CÓDIGO			
CORPO DE BOMBEIROS		OK		
ENSINO INFANTIL	CÓDIGO			
	CPFL	Planilha1	BOMBEIRO	PLANILHA BOMBEIRO
				PRÉDIO PÚBLICOS
				PRÉDIO EDUCACAO

Figura 81. Tabela de endereços de instituições públicas

Os pontos geolocalizados pelo endereço podem ser consultados através do sistema Geopixel Cidades dentro de Acervo Prefeitura/Infraestrutura.





Figura 82. Camada de Prédios Públicos geocodificada



Figura 83. Camada de Instituições de Ensino geocodificada





Figura 84. Camada de Unidades de Saúde geocodificada

Esta atividade também inclui a criação de um banco de dados oficial e unificado, banco este disponível no Geopixel Cidades contendo 28 camadas, dessas, 1 camada em formato de grade para demonstração das plantas de loteamento georreferenciadas, no total foram 266 plantas georreferenciadas, 14 camadas vetoriais e 13 camadas de mapas georreferenciados. Esse processo permitiu organizar as informações municipais em um único repositório de dados geográficos, permitindo que as diversas secretarias possam através do uso do sistema de gestão de informações geográficas web acessar, visualizar e consultar as informações existentes no arcabouço de dados da Prefeitura, que outrora estavam dispersados e não eram de acesso fácil para todos. Todas as informações estão padronizadas de acordo com as normas vigentes, sendo publicadas no sistema de referência SIRGAS 2000 e no sistema de projeção UTM Fuso 23 Sul.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Geocodificação da base de dados**' (item 5.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de abril de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 7.2. ATUALIZAÇÃO DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO

A Cartografia Temática e Sistemática tem como principal objetivo representar as informações geográficas referentes aos fenômenos da superfície terrestre. Como exemplo de mapas temáticos, podemos citar os mapas de uso e ocupação do solo, geológicos, de



vegetação, climáticos, demográficos, dentre outros. Em resumo, pode-se dizer que um mapa temático é uma representação de qualquer fenômeno que ocorre na superfície terrestre.

Os mapeamentos temáticos e cartográficos realizados pela Geopixel levam em consideração um conjunto de fatores, tais como: escala de precisão cartográfica; classes temáticas; área mínima mapeada; escala de restituição; insumos base (p.e. imagens); e especificidades das aplicações em que serão utilizadas.

A etapa de execução do Mapa Digital Urbano (MDU) refere-se a cartografia voltada para delimitação das parcelas, identificação do imóvel e suas características físicas. As atividades deste item compreendem em primeiro fazer a restituição e edição dos temas descritos e aprovados na Especificação Técnica, conforme apresentado na tabela 6 e tomando como referência a norma ET ADGV para Aquisição de Dados Vetoriais. Em seguida, é realizado um processo de **validação de área construída e de terreno** produtos da restituição, conforme o produto do mapeamento móvel terrestre que é a fotografia em 360°. A base cartográfica precisa ser submetida a uma série de **controles de qualidade** para assegurar que os elementos gráficos não estão desconexos ou incompletos, tudo isso seguindo especificações da ET CQDG para Controle de Qualidade Dados Geoespaciais. A quinta etapa é fazer **relação entre a cartografia e o sistema tributário**, identificar cada imóvel do sistema legado dentro da base cartográfica. Com os cadastros dos imóveis especializados em uma base cartográfica, todo esse material é **publicado** no sistema Geopixel cidades onde poderão ser feitas edições e consultas pelo usuário administrador.

Tema TR	Tema Geopixel Cidades
<b>Limite municipal</b>	Limite Municipal
<b>Limites de Bairros</b>	Bairro
<b>Zonas Fiscais</b>	Zona Fiscal
<b>Contorno das Quadras</b>	Quadra
<b>Divisas Físicas dos Lotes</b>	Lote
<b>Áreas Verdes</b>	
<b>Eixos de logradouros</b>	Eixo de Logradouro
<b>Faces de quadra</b>	Face de Quadra
<b>Projeção das Edificações</b>	Projeção de Edificação
<b>Pontes, Viadutos e Elevados</b>	Obra de Arte
<b>Passarelas</b>	
<b>Canto de quadra, Rotatória, Canteiro Central e Alças Viárias</b>	Área Aberta
<b>Alterações observadas na atualização e composição do Mapa Digital Urbano</b>	Status Alteração

Figura 85. Temas do Modelo Digital Urbano definidos no Termo de Referência



Após restituição cartográfica são realizados controles de qualidade a fim de validar o atendimento as normatizações estabelecidas pelos órgãos oficiais brasileiros, com destaque para as instruções técnicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Comissão Nacional de Cartografia (Concar) e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).

Estando o dado em conformidade com as normas de controle de qualidade cartográfica procede-se a sua publicação no sistema Geopixel Cidades para compor a base dados municipal dentro de um ambiente controlado e online.

#### **7.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023**

As atividades dessa etapa dependem de toda metodologia descrita na Especificação Técnica elaborada durante o mês de março. Este documento serve de embasamento para construção dos produtos do item 5.2 do Termo de Referência.

Dianete do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e para o mês de março de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023**

No dia 14 de abril de 2023 foi aprovada a Especificação Técnica (Anexo 13.4.5), foram iniciadas as atividades de produção do Mapa Digital Urbano.

Dianete do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e para o mês de abril de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.2.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023**

Durante o mês de maio foram concluídos a restituição do eixo de logradouro totalizando 530 km de eixo de logradouro. Após a restituição do eixo de logradouro, o mesmo é submetido a um controle de qualidade com o objetivo de identificar e corrigir omissões e erros topológicos. A Figura 86 apresenta o formulário de uma seção de logradouro e pode ser acessado pelo perfil Administradores do sistema Geopixel cidades.






Figura 86. Pop-up Eixo de logradouro no Geopixel Cidades

O lote ou terreno é a menor parcela de terreno, resultante da divisão de uma gleba, que se destina a construção de edificações, agricultura ou lazer e devem estar conectados à malha viária municipal. Os lotes devem estar completamente contidos em somente uma quadra, que pode ser formada por apenas um ou mais lotes. A caracterização do lote se faz por meio do auxílio do Mapeamento Móvel Terrestre. O resultado final, pode ser observado na Figura 87.




Figura 87. Popup camada de lote no sistema Geopixel Cidade

As edificações são restituídas a partir de imagens aéreas somente pela sua parte superior é visível, sendo possível extrair apenas as projeções dos telhados sobre o plano do terreno. O tema Projeção de Edificação é utilizado para armazenar estes objetos. No entanto, em edificações com beirais, esta delimitação não representa a área real ocupada pela edificação. Por isto, a área ocupada pelos beirais deve ser deduzida para mostrar uma melhor



representação da realidade. De forma análoga ao lote, a caracterização da edificação com relação a seu uso, número de pavimentos e outros atributos é feita usando o produto do mapeamento móvel terrestre do item 5.3 do Termo de Referência. A Figura 88 ilustra o formulário da projeção de edificação no sistema Geopixel. Cidades.




Figura 88. Popup da camada de Projeção de Edificação no sistema Geopixel Cidade

Para relacionar a cartografia e as inscrições imobiliárias do cadastro legado, é feito associação do número do cadastro nas camadas de lote e projeção de edificação usando como insumo as plantas de loteamento, produtos do item 1 do Termo de Referência e as tabelas de cadastro imobiliário. Sendo assim foram produzidas 5 mil unidades imobiliárias durante o mês de maio, sendo assim.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de maio de 2023 o faturamento de 25% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.2.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023**

Durante o mês de junho foram produzidas mais 10312 de unidades imobiliárias em relação ao mês de maio, totalizando 16.500 unidades imobiliárias até o momento e que abrangem as áreas destacadas na figura abaixo. Foram recebidos 34340 unidades, sendo 32104 imóveis em situação ativa considerando o número do cadastro como chave primária. Dentro do limite entregue, 91,4% dos imóveis foram geocodificados, ou seja, possuem número de cadastro associado.



Analizando a ocupação do lote do total de unidades aprovadas, 4,6% corresponde a lotes com ocupação Não construída ou Demolição/ruína (Figura 89), 1% de lotes com construção em andamento (Figura 90) e 94,4% possuem área construída consolidada.



Figura 89. Exemplo Imóvel Não construído




Figura 90. Exemplo Imóvel em construção






Figura 91. Áreas do Mapa Digital Urbano concluídas

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de junho de 2023 o faturamento de 25% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.2.5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023**

Durante o mês de julho foram finalizadas as 33000 unidades imobiliárias previstas no Termo de Referência. A unidade imobiliária completa é representada pela camada de lote e projeção de edificação associadas aos atributos aprovado na Especificação Técnica e vinculados as informações integradas ao sistema tributário. Abaixo seguem as imagens que apresentam os temas no sistema.





Figura 92. Tema Projeto de Edificação




Figura 93. Tema Lote






Figura 94. Tema Obra de Arte




Figura 95. Tema Área aberta






Figura 96. Tema Quadra




Figura 97. Tema Eixo de Logradouro






Figura 98. Tema Face de Quadra

Além das unidades de cadastro imobiliário foram publicadas as demais camadas previstas no termo de referência, como Obra de arte, Área aberta, Quadra, Face de Quadra e Eixo de logradouro, conforme apresentado nas Figura 94, Figura 95, Figura 96, Figura 97 e Figura 98.

A qualidade da construção do mapa digital está diretamente relacionada, além de uma boa representação cartográfica, a associação das inscrições existentes no banco legado. Porém, é importante ressaltar que isso também depende da qualidade e quantidade de insumos recebidos durante a etapa de levantamento e diagnóstico. Logo, a base de referência se tornou as plantas de loteamento, quando existentes e o próprio cadastro imobiliário, pelo endereçamento.

Foram recebidos 34.339 unidades, sendo 6,5% em situação ‘Baixado’, 93,5% ‘Ativos e um registro ‘Inativo’. Foram associados somente os registros em situação ativa, conseguindo uma associação de 24909 inscrições, ou seja 77,58%. Os 7.195 imóveis não foram localizados por endereço ou mesmo por plantas de loteamento.

No total, são aproximadamente 30200 lotes, sendo 84,5% com ocupação construída, 1,2% lotes em construção ou com construção paralisada e 4,3% lotes não construídos ou em demolição/ruínas.

Analizando os dados de alteração de área construída, são 25,4% que obtiveram aumento superior a 10% de área construída e 5,19% novas edificações mapeadas.



Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 25% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.2.6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023**

Atendendo ao item 5.2 do Termo de Referência durante o mês de agosto oficiamos a entrega final do Mapa Digital Urbano contemplando os temas: i. Limites de Bairros e Zonas fiscais fornecidas pelo Município, e aderente as demais feições; ii. Contorno das Quadras; iii. Divisas Físicas dos Lotes (fornecido pela prefeitura); iv. Eixos de logradouros, composto pelo conjunto de trechos; v. Faces de quadra; vi. Projeção das Edificações; vii. Pontes, Viadutos e Elevados; viii. Passarelas; ix. Áreas Verdes; e x. Áreas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatória, Canteiro Central e Alças Viárias.

Os atributos atrelados a esses temas tem o objetivo de dar suporte para a tomada de decisões mais eficientes e eficazes em diversas áreas dentro de uma prefeitura. Esse tipo de decisão baseada em dados atualizados, espacializados e consistentes torna cada vez menor os desperdícios de recursos em ações sem planejamento adequado.

Dito isto e analisando o MDU mais especificamente o tema de logradouro (sistema viário) é possível identificar que 345 km ou 34,86% do sistema viário total dentro do limite deste contrato não possui pavimentação, enquanto os 65,14% restante são vias pavimentadas por asfalto ou outros tipos de pavimentos.



Figura 99. Coleta Informações do Eixo de Logradouro





Figura 100. Atributos do Sistema Viário

A partir desses dados é possível extrair a informação a respeito da carência de pavimentação em quase 35% de toda totalidade do sistema viário, porém, para tomada de alguma ação mais efetiva é necessário entender a relação com a localização. Desse percentual, lideram os bairros Carmo, Vargem Grande, Taipas de Pedra e Pavão, respectivamente que correspondem a áreas mais ruralizadas. Em seguida, os bairros Goiânia e Sorocamirim mais próximos da região central representando aproximadamente 18% e os outros bairros com percentual relativamente menor.

Igualmente importante é a aderência dessa nova base de dados ao sistema legado. Se tratando do sistema viário, foram mapeados 905 km do tema eixo de logradouro, e em comparação com os insumos compilados, 653 km possuem um código de logradouro ativo na base de dados do cadastro imobiliário, ou seja, 72.15% do total. Enquanto isso, os 252 km restantes não possuem qualquer vínculo com o código de logradouro ou CEP, nestes casos há somente a representação cartográfica e atributos de caracterização fotoidentificáveis.

Quanto a unidade imobiliária a análise é relativo à quantidade de inscrições associadas, neste caso, 81,2% das inscrições foram localizadas e os 18,76% restante não foram localizados por apresentar insumos insuficientes para sua geocodificação. Com a finalidade de reduzir esse índice, nos dias 8, 9, 10 e 11 a Geopixel juntamente com técnicos da prefeitura de São Roque realizou um expressivo trabalho para que fossem identificadas essas inscrições e atribuídas ao lote correto. De início foram identificados os locais mais críticos e posterior tratamento dos dados, tendo o seguinte resultado:

- 1084 inscrições dos bairros Mombaça e Sabóó que não foram vetorizados por não compreenderem o limite do escopo deste contrato;
- 84 inscrições são destinadas a Alargamentos de Rua;
- 111 inscrições estão fora do limite da área contratada;



- 518 inscrições foram alocadas em seus devidos lotes;
- 5.286 inscrições não foram localizadas.

As maiores dificuldades encontradas e os motivos dos resultados insatisfatórios foram a infraestrutura local (principalmente a Internet), e a falta de pessoal técnico com amplo conhecimento em registro imobiliário para auxiliar esta atividade em tempo integral. Interromper constantemente o processo leva tempo e reduz a qualidade dos resultados. Apesar desses contratemplos, foram coletados plantas e planilhas que complementaram o acervo legado e possibilitou encontrar 7% do total de cadastros não associados na etapa anterior.

Por fim, a construção do tema bairro se deu embasada na espacialização do atributo da unidade imobiliária. São 38 bairros mapeados: Aguassai; Caetê; Cambará; Campininha; Canguera; Capuava; Carmo; Centro; Chácaras Saboó; Do Engenho; Gabriel Piza; Goiania; Guassú; Junqueira; Loteamento Ninho do Condor; Mailasqui; Marmeleiro; Mombaça; Núcleo Residencial Restinga Verde; Parque Recreio Mirante; Pavão; Pinheirinhos; Ponte Lavrada; Recanto das Acácias; Saboó; Santa Quitéria; Santo Antonio; São João Novo; São João Velho; Setubal; Sorocamirim; Taboão; Taipas de Pedras; Varanguera; Vargem Grande; Vila Aguiar; Vila Irene; Volta Grande.

Cada bairro pode ser associado a um código que relaciona com o cadastro, porém, como é sabido, a qualidade dessa associação está diretamente relacionada a qualidade do insumo utilizado e em alguns casos foram encontrados mais de um código para o mesmo bairro:

- |             |                |
|-------------|----------------|
| • (35,265)  | GUASSÚ         |
| • (250,356) | PINHEIRINHOS   |
| • (163,171) | SANTA QUITÉRIA |
| • (461,462) | SAO JOAO NOVO  |
| • (472,477) | SÃO JOÃO VELHO |
| • (397,517) | SETUBAL        |
| • (269,451) | VARANGUERA     |
| • (434,470) | VOLTA GRANDE   |

Quando é encontrado esse tipo de inconsistências não é possível adotar qualquer um dos códigos sem prévia anuência da prefeitura, dessa forma, após identificado o problema e repassado ao cliente, foram associados os códigos mais antigos (menores) conforme indicado pelo mesmo.



Além das camadas previstas no Termo de Referência deste contrato, foram delimitados 176 loteamentos que constituem subdivisão dos bairros: Alpes do Guassú; Aurelia – Marly; Bairro do Carmo; Bairro Estação; Bairro Junqueira; Bosque do Sol; Canguera; Centro; Chácara das Flores; Chácara Lago da Serra; Chácara Paraíso; Chácara Portugal – Brasil; Chácara Primavera; Chácara Recreio Lago Azul; Chácara Santa Lucia; Chácaras Alpinas; Chácaras Aurora; Chácaras Boqueirão; Chácaras Jardim Brasília; Chácaras Mont Serrat; Chácaras Um Pouco de Sol; Clube dos Oficiais da Policia Militar do Estado de São Paulo; Companhia Predial Progresso; Condomínio Altos do Carmo; Condomínio Haras Panorama; Condomínio Portal do Carmo; Condomínio Sítio Primavera; Condomínio Terras de Santa Mônica; Condomínio Vale das Andorinhas; Condomínio Vale do Bom Jesus; Condomínio Vale dos Pássaros; Condomínio Vinhas de João Paulo II; Coopertec; Distrito – Mailasqui; Distrito Industrial Marmeiro; Durando Mumare; Esplanada Mendes de Moraes; Fazenda Cambará - Anésio Moraes; Fazenda Cambará - Antonio J. Moraes; Fazenda Cambará - Quebec Ville; Fazenda Itacolomi; Floradas da Serra de São Roque; Herdeiros Pedroso e Rita; Horizonte Verde - Gleba I; Horizonte Verde - Gleba II; Horizonte Verde - Gleba III; Horizonte Verde - Gleba IV; Interlaken; Jardim Bandeirantes; Jardim Bela Vista; Jardim Boa Vista; Jardim Brasil; Jardim Brasília; Jardim Conceição; Jardim da Felicidade I; Jardim da Felicidade II; Jardim das Flores; Jardim do Alpes Forattini; Jardim do Sol; Jardim Dona Pina; Jardim dos Alpes Paulista; Jardim dos Andes; Jardim Ester; Jardim Florida; Jardim Guassú; Jardim Maria Trindade; Jardim Marieta; Jardim Meny; Jardim Mosteiro de São Roque; Jardim Nova Brasília; Jardim Nova Canguera; Jardim Ponta Porã; Jardim Quinta do Teixeira; Jardim Rene; Jardim Santa Maria; Jardim Santa Tereza; Jardim Santa Vitoria; Jardim São José; Jardim São José II; Jardim Silveira de Moraes; Jardim Suissa Paulista; Jardim Tanzi; Jardim Vera Cruz; Jardim Villaça; Joaquim Carambeí; Joaquim Leite do Canto; José Henrique da Costa; Las Brisas; Manoel Tav de Oliveira e Silva; Mirante da Serra; Morada dos Pássaros - Gleba I; Morada dos Pássaros - Gleba II; Nossa Senhora Aparecida; Nova Jardim Brasília; Núcleo Agrícola Jardim Camargo; Paisagem Colonial - Gleba I; Paisagem Colonial - Gleba II; Parque 9 de Julho; Parque Aliança; Parque Itaguassu - Gleba I; Parque Lago dos Patos; Parque Primavera; Parque Taxaquare; Parque Tereza Cristina; Parque Varanguera; Patrimônio do Carmo - Setor C/D; Patrimônio do Carmo - Setor L; Patrimônio do Carno - Setor B; Patrimôniodo Carmo - Setor J; Planalto Verde; Recanto Do Matão - Gleba A; Recanto do Sabiá; Recanto Flora; Residencial Ponderosa; Residencial Sandra Maria; Residencial Sítio Pinheiro; Residencial Vaiente; Residencial Vila da Mata; Residencial Villaggio Emilia; Sanroqueville; Santa Cruz; São João Novo - DVS/Distrito; São João Novo - Perimetro Urbano; São Roque; Sítio Capuava; Sítio do Engenho; Sítio Mawassu; Sítio Pinheiral; Sorocamirim; Sun Valley; Terrenos de Luiza Lopes Cruz; Vale das Flores; Vila Aguiar; Vila Amaral; Vila Bello; Vila Belmiro; Vila Caparelli;



Vila Central; Vila Cesar; Vila Colonial; Vila Comendador Inocêncio; Vila Dado; Vila dos Crentes; Vila Guilhermina; Vila Henriques; Vila Houf; Vila Irene; Vila Lino; Vila Lombardi; Vila Marques; Vila Mike; Vila Nino; Vila Nossa Senhora Aparecida; Vila Nova São Roque; Vila Raquel; Vila Santa Isabel; Vila Santa Maria; Vila Santa Rita; Vila Santa Rosália; Vila Santa Terezinha; Vila Santana; Vila Santo Antonio; Vila São Domingos; Vila São Rafael; Vila Shangrilá; Vila Vinhas; Vila Wilma; Villa Borguhese; Villa Di Roma; Villaggio Bellini; Vinhas do Sol; Vinhedos de São Roque I; Vinhedos de São Roque II; Vinhedos de São Roque III; Volta Grande.

Caso o tema de loteamentos citado acima esteja de acordo com o cadastro e aprovado pela prefeitura, pode ser realizado a publicação na plataforma Geopixel Cidades.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado**' (item 5.2 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de agosto de 2023 o faturamento de 25% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### 7.3. MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE 360°, URBANO, PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS PANORÂMICAS (STREETVIEW)

O item 5.3 do termo de referência prevê a realização de Mapeamento Móvel Terrestre 360° (MMT) Urbano, com obtenção de imagens panorâmicas para auxílio ao processo de vetorização, atualização cadastral, fiscalização e monitoramento. Assim, além do imageamento aéreo, normalmente fornecendo informações em áreas de acesso terrestre restrito (fundos de casas ou terrenos, regiões alagadas, de florestas densas, entre outros), o levantamento móvel terrestre subsidiará o trabalho de identificação de características dos imóveis e outras informações de infraestrutura urbana, tais como: ativos arbóreos, pavimentação das ruas, número de pavimentos do imóvel, galeria pluvial, numeração de porta, guia, disponibilização de oferta imobiliária, iluminação pública, uso principal do imóvel, presença de calçadas, topografia do terreno, e tipologia de divisa física (muros e cercas).





Figura 101. Veículo do mapeamento móvel terrestre

O MMT consiste em equipamento acoplado a um veículo móvel conforme evidenciado na Figura 102. O equipamento é composto na parte superior, por um conjunto de 6 câmeras dispostas em 360°, a Ladybug 5+. Esse equipamento permite a tomada de fotografia em todas as direções e que posteriormente são projetados sobre uma superfície esférica, produzindo uma imagem em 360°. A Tabela 4 apresenta as especificações técnicas do conjunto de câmeras e sensores da Ladybug 5+.






Figura 102. Modelo Câmera Ladybug com 6 câmeras acopladas

Tabela 4. Características Equipamentos do MMT.

Sensores de Imageamento	
Quantidade de Câmeras	6
Resolução da câmera (original)	5.07MP por câmera
Resolução do Quadro	2.048 pixels x 2.448 pixels
Dimensões do pixel	3,45 µm
Resolução radiométrica	12 bits
Espectro	RGB
Características de Operação	
Distância entre as fotografias subsequentes	3 m
Imagen Panorâmica	
Campo de Visão (FOV)	90% de uma esfera
Cúpula (Dome)	30MP
Distância Esférica (redoma)	Calibrada ao infinito a partir de 2m
Dimensões da imagem	8.000 pixels x 4.000 pixels
GSD @10m	0,01m
Frames por segundo	30 fps
Formato da imagem	JPEG 8bits
Características de Mapeamento	
Precisão posicional (medidas)	10cm-20cm
Sistema georreferenciado das imagens	SIRGAS 2000

O produto do MMT são pontos geolocalizados espaçados com intervalo de 3 metros de forma a abranger o máximo possível a fachada dos imóveis. A Figura 103 é uma publicação das fotos panorâmicas disponível no Geopixel Cidades do Município de São Roque.






Figura 103. Pontos de Foto 360

O Mapeamento Móvel consiste na obtenção de imagens panorâmicas em 360° basicamente em 5 etapas:

- **Planejamento**, que consiste na delimitação da área a ser mapeada e identificação das vias acessíveis e não acessíveis, emissão de ofícios para acesso em áreas restritas, horários que não prejudiquem a qualidade da imagem, seja por excesso ou pouca luminosidade;
- **Coleta** é a execução do levantamento de acordo com o aprovado em plano de trabalho;
- **Controle de Qualidade** para checar possíveis omissões, obstruções na imagem não percebidas durante o levantamento ou qualquer outro fator que prejudique a nitidez da imagem;
- **Processamento** das fotos panorâmicas e geração das fotos 360°.




Figura 104. Processo do Mapeamento Móvel Terrestre



O produto do Mapeamento Móvel é aplicável a etapas de caracterização do imóvel, revisão de área construída do imóvel ou confirmação de número de pavimentos, coleta de serviços públicos foto identificáveis, coleta de foto de fachada para notificação, identificação de número predial, entre outras aplicações.

### **7.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2023 A 23/02/2023**

Durante o mês de fevereiro/2023 deu-se início ao planejamento das vias e mobilização da equipe para a execução do trabalho, o qual foi apresentado a prefeitura para validação. O item 13.2.12 em anexo apresenta o ofício de aprovação das vias do mapeamento móvel, estimados em 350 km lineares.

No dia 13/02/2023 a equipe iniciou as atividades do mapeamento móvel terrestre. Foi concedido pela prefeitura uma carta de autorização para acesso à condomínios (em anexo no item 13.2.13 deste documento).

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas (streetview)**' (item 5.3 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e para o mês de fevereiro de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **7.3.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023**

No dia 3 de março o levantamento de campo do mapeamento foi concluído, totalizando os 350 km previstos no item 5.3 do Termo de Referência em 10 dias de missão, conforme tabela abaixo

*Tabela 5. Planejamento das Missões do MMT.*

Mês	Dias
Fevereiro	13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 e 27
Março	2 e 3

O processamento de todas as missões foi concluído no dia 23 de março e está disponível no Geopixel Cidades, conforme Figura 105.







Figura 105. Fotos Panorâmicas das vias mapeadas

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas (streetview)**' (item 5.3 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de março de 2023 o faturamento de 33,18% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### 7.3.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023

As atividades de execução do Mapeamento Móvel Terrestre foram concluídas e aprovadas durante o mês de abril (Anexo 13.2.12). Após processamento dos dados brutos, foram feitos controle de qualidade para averiguar possíveis omissões e obstruções de fotografia.





*Figura 106. Resultado do Mapeamento Móvel Terrestre*

No caso de ruas onde o veículo móvel não obteve acesso por existirem obstáculos físicos, as vias foram classificadas como inacessíveis. Esse número corresponde a aproximadamente 21Km ou 6% do total de vias aprovadas. As Figura 107 e Figura 108 ilustram alguns tipos de obstrução que impossibilitaram o mapeamento.






Figura 107. Propriedade Particular



Figura 108. Condomínio não autorizados

Sendo concluída a coleta de fotos panorâmicas, conforme previsto no item 5.3 do Termo de Referência e estando as mesmas disponibilizadas no sistema Geopixel Cidades.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas (streetview)**' (item 5.3 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de abril de 2023 o faturamento de 33,18% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.



#### 7.3.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/07/2023

Conforme acordado e aprovado pelo ofício 654 o item 5.3 do Termo de Referência foi aditado de 350 para 530 km. A imagem a seguir representa as vias que compreendem os 180 km de contrato aditivados.





Figura 109. Vias mapeadas após aditivado o contrato

O resultado final foram 582.28 km mapeados, com um total de 158.526 imagens. Assim, superando a quantidade linear mínima solicitada no termo de referência (TDR) em 66% (232 km excedentes). Esta diferença em relação ao previsto no TDR, se deu pela avaliação da equipe técnica, que detectou um potencial de 185 km de vias que poderiam ser mapeadas. Desconsiderando as vias que foram descartadas por estarem inacessíveis outros 72 km, descritos no item anterior e que não constavam no planejamento inicial, foram executados a fim de recobrir toda a área de interesse (Figura abaixo).





*Figura 110. Totalidade das vias mapeadas*

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas (streetview)**' (item 5.3 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 33,63% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.4. ARQUIVO DIGITAL DO RELATÓRIO DE DISCREPÂNCIAS E NOTIFICAÇÃO AOS CONTRIBUINTES**

Esta etapa tem a finalidade de gerar uma comparação entre o cenário atual dos cadastros imobiliários e o cenário após a atualização do Mapa Digital Urbano, ou seja, é a diferença bruta de área construída dos imóveis. Essa diferença pode e deve ser informada ao contribuinte por meio do envio de uma notificação com informações claras e objetivos do projeto para que o contribuinte entenda exatamente o aumento a que está sendo submetido o imóvel em sua propriedade.

Normalmente, define-se um limiar a partir do qual as notificações serão enviadas, nesse caso, 10%. Sendo assim, as cartas contemplam todos os imóveis cujo a área construída sofreu um aumento superior a 10% em relação ao seu cadastro atual. Abaixo disso, não há necessidade de comunicação.



Dentro da classificação supracitada, existem 10.318 imóveis a serem notificados, onde 8.675 são unidades com aumento de área construída e 1.643 imóveis com aumento de 100%. Neste último caso, são lotes vagos que atualmente possuem algum tipo de construção.

Como dito anteriormente, o relatório evidencia a diferença bruta de área construída. Podem-se então criar algumas categorias de classificação. As situações de **Lote Vago** e **Sem alteração de área construída**, por sua natureza, não apresentam quaisquer diferenças em relação à Área Construída do cadastro imobiliário.

A Redução de área construída pode de fato informar uma diminuição de área construída ou ainda pode ser influenciada pela extração da área ocupada por beirais, que é estimada a partir de um valor padrão.

A **Área construída não encontrada** pode indicar que houve uma demolição do imóvel, mas também pode ocorrer quando há alguma inconsistência entre o cadastro imobiliário e o imóvel indicado.

Há duas situações em que as Áreas Construídas não são medidas e suas representações no MDU são apenas para fins de localização e referência: Área construída não medida no mapa e Representação agregada. A primeira destina-se aos imóveis em que uma ou mais partes não puderam ser medidas, o que compromete o valor total de Área Construída que é utilizado na comparação com o cadastro. Diversos são os motivos, mas o mais comum é a obstrução da visão por conta de vegetação. Sua ocorrência no mapa é baixa em relação aos demais status. A segunda é utilizada para a referência e localização de imóveis multifamiliares em que normalmente não é possível a identificação unitária de suas partes. Normalmente são utilizadas na representação de edifícios cujos apartamentos não se pode identificar, shopping centers, entre outros.

O objeto maior da análise das discrepâncias são **Aumento de área construída** e **Edificação nova**. O primeiro indica que houve aumento detectado, considerando os mesmos limites apresentados acima para a detecção de redução. O segundo status representa a detecção de AC sobre terrenos que constam no cadastro como sendo vagos. Neste caso, quando apresentado, o valor percentual apresentado é convencionado como sendo +100%.

O Imóvel **Reprovado** indica as inscrições imobiliárias representadas em mais de um imóvel, ou seja, em lotes diferentes foi associada a mesma inscrição por indicação da própria prefeitura.



#### **7.4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/07/2023 A 23/08/2023**

Durante o mês de agosto, a Geopixel oficiou a entrega do Relatório de Discrepâncias junto a contabilização do número de notificações separadas por loteamento, estando pendente sua avaliação e aprovação. Além disso, foram submetidos a aprovação os modelos de notificação.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao '**Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Notificação aos Contribuintes**' (item 5.4 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e para o mês de agosto de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.4.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2023 A 30/09/2023**

As cartas de notificação ao contribuinte, seguem um modelo aprovado no dia 29/08/2023 conforme 12.9.1 e contém identificação do imóvel por meio de foto de fachada e aérea e uma breve explicação do motivo pelo qual o imóvel está sendo notificado e também um endereço da Central de Atendimento. Esta Central de Atendimento será instalada na Casa dos Conselhos onde haverá 5 técnicos durante 1 mês e 3 técnicos durante 2 meses de contrato, conforme previsto no Termo de Referência deste contrato. O espaço funcionará de 8 às 16 horas de segunda a sexta-feira.

Receberá a notificação o contribuinte que tiver uma área constatada superior a 10% em relação a área cadastrada no sistema tributário da prefeitura de São Roque. Também serão notificados os imóveis com aumento de 100%, ou seja, o cadastro atual é um lote vago e atualmente, pelas imagens aérea e frontal foram detectadas novas construções. Considerando estes critérios identificamos 10.309 Unidades Imobiliárias como passíveis de notificação.

A prefeitura analisou o relatório de discrepância enviado e selecionou determinados loteamentos como objetos de notificação nesse primeiro momento, totalizando 1.649 notificações, sendo 1.413 apresentando aumento superior a 10% e 236 são novas edificações. Os loteamentos selecionados seguem abaixo:

1. Bairro Estação
2. Canguera
3. Chácara Primavera
4. Chácara Recreio Lago Azul
5. Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo
6. Condomínio Haras Panorama
7. Condomínio Portal do Carmo
8. Condomínios Vinhas de João Paulo II
9. Esplanada Mendes de Moraes



10. Fazenda Cambará – Quebec Ville
11. Jardim Flórida
12. Jardim Nova Canguera
13. Parque 9 de Julho
14. Parque Itaguassu – Gleba I
15. Patrimônio do Carmo – Setor C/D
16. Patrimônio do Carmo – Setor L
17. Patrimônio do Carmo – Setor B
18. Patrimônio do Carmo – Setor J
19. Planalto Verde
20. Residencial Ponderosa
21. Residencial Vila da Mata
22. Residencial Villagio Emilia
23. Sanroqueville
24. Sorocamirim
25. Vila Marques
26. Vila Mike
27. Vila Shangrilá
28. Vila Borghese
29. Villa Di Roma
30. Villagio Bellini
31. Horizonte Verde – Gleba I
32. 32. Horizonte Verde – Gleba II
33. 33. Horizonte Verde – Gleba III
34. 34. Horizonte Verde – Gleba IV

É fato que as informações dos cadastros imobiliários com o tempo ficam defasadas e para melhorar a efetividade das entregas das notificações é necessária uma análise dos endereços de correspondência. Dessa forma, foram identificados inúmeros imóveis sem número predial, sem bairro, cadastrados em ruas diferentes com mesmo CEP e endereços de agências dos correios.

Aplicando uma comparação com a tabela de endereços dos correios utilizando o campo cep em ambas as tabelas, foram adotados os seguintes critérios:

- Para os casos em que o nome não correspondia (5183 registros) o critério utilizado foi o de prevalecer o nome cadastrado nos correios.
- Para os casos em que o nome do bairro não correspondia (registros) o critério utilizado foi o de prevalecer o nome de bairro cadastrado nos correios.
- Para os casos de CEP geral como Vargem Grande Paulista/SP - 06730-000, São Lourenço da Serra/SP - 06890-000, Itanhaém/SP - 11740-000, Mairinque/SP - 18120-000, Alumínio/SP - 18125-000, Araçariguama/SP - 18147-000, Ibiúna/SP - 18150-000, foram adotados o endereço do imóvel como de correspondência.
- Para os registros sem número de porta, foi realizado a recuperação dos números identificados no complemento, quando possível.

Concluídas as alterações acima, as notificações em formato PDF foram emitidas por meio do Geopixel cidades e entregue oficialmente no dia 26/09/2023 por e-mail, tendo sido concluídos o relatório de discrepância (item anterior) e notificações.



Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes ao 'Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Notificação aos Contribuintes' (item 5.4 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de setembro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 7.5. CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES

A Central de atendimento ao contribuinte deverá ser instalada para atender aos interessados após a fase de notificação.

### 7.5.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2023 A 31/10/2023

Durante o mês de setembro e outubro foi realizada a preparação para início ao atendimento ao contribuinte na cidade de São Roque, no qual houve a contratação de 5 técnicos especializados que foram treinados e capacitados para realizar o atendimento dos contribuintes durante o período e a preparação do local físico para recebê-los.




Figura 111. Sala de atendimento - Casa dos Conselhos - São Roque





Figura 112. Central de atendimento - Casa dos conselhos

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Central de Atendimento aos contribuintes**' (item 5.5 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de outubro de 2023 o faturamento de 33,33% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **7.5.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 31/10/2023 A 28/11/2023**

Durante este período a equipe alocada para a central de atendimento continuou a realização da atividade de modo intenso, no período integral, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 16h00 (Horário de Brasília).

Até o presente momento foram atendidos cerca de 323 municípios, com as seguintes características, conforme observado nas informações abaixo e na figura a seguir.

- Aguardando Análise TOTAL = 13 municípios
- Finalizado TOTAL = 296 municípios
- Providência Prefeitura TOTAL = 14 municípios



<b>ATENDIMENTO AO MUNICIPE - Acompanhamento</b>			
<b>Situação</b>	<b>Providência</b>	<b>Qtde de Pontos</b>	<b>(%)</b>
Aguardando Análise	Correção (Cadastro)	0	0%
	Correção (Área/Geor	13	4%
	Vistoria	0	0%
	Outros	0	0%
<b>Aguardando Análise TOTAL</b>			<b>13</b>
Finalizado	Manter Levantament	42	13%
	Correção (Área/Geor	254	79%
	Vistoria	0	0%
<b>Finalizado TOTAL</b>			<b>296</b>
Providência Prefeitu	Correção (Área/Geor	7	2,17%
	Outros	7	2,17%
<b>Providência Prefeitura TOTAL</b>			<b>14</b>
<b>GERAL</b>			<b>323</b>
<b>Apontamentos Incompletos</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>323</b>
			<b>100%</b>

Figura 113. Atendimento ao município - acompanhamento

Na análise também é realizado o registro de atendimento por tipo de providência, quantidade de pontos e porcentagem de cada um, como observado na imagem abaixo, bem como na Figura 113. Os analistas que se encontram na central de atendimento realizam as verificações de “Correção (Cadastro)”, “Correção (Área/Geométrica)”, “Vistoria”, “Outros” e “Manter Levantamento”.




Figura 114. Registro de atendimento ao município



Vale destacar que o atendimento envolve desde o processo de triagem até o registro do atendimento direto ao munícipe, a fim de tornar o atendimento assertivo, proporcionando a resolução de todos os questionamentos realizados pelos municíipes. Abaixo seguem as imagens que mostram o quantitativo de triagem e atendimento realizados durante este período.

- **06/11/2023 a 10/11/2023**

Report Semanal Triagem		Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Triagem		2	0	2	0	0
Atendimento		18	22	20	19	19
Total		20	22	22	19	20

Figura 115. Report Semanal Triagem - 06/11/2023 a 10/11/2023

### Report Triagem 06/11 - 10/11




Figura 116. Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023

- **13/11/2023 a 17/11/2023**

Report Semanal Triagem		Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Triagem		0	0		0	
Atendimento		22	21		22	
Total		22	21		22	

Figura 117. Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023



### Report Triagem 13/11 - 17/11




Figura 118. Gráfico de Report Semanal Triagem - 13/11/2023 a 17/11/2023

- 21/11/2023 a 24/11/2023

Report Semanal Triagem		Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
		0	1	0	0	0
Triagem		0	1	0	0	0
Atendimento		17	21	17	17	17
Total		0	17	22	17	17

Figura 119. Report Semanal Triagem - 21/11/2023 a 24/11/2023

### Report Triagem 21/11 - 24/11




Figura 120. Gráfico de Report Semanal Triagem - 21/11/2023 a 24/11/2023

Abaixo segue um exemplo do registro fotográfico do local de atendimento ao munícipe.





*Figura 121. Central de atendimento*

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Central de Atendimento aos contribuintes**' (item 5.5 do Termo de Referência) encontram-se em andamento e solicitam-se para o mês de novembro de 2023 o faturamento de 66,67%, referente a duas parcelas, deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 8. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV

A Planta de Valores Genéricos é o artefato para atualização do cálculo do valor venal imobiliário Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), assim como outros tributos municipais, onde se estabelece os valores unitários de metro quadrado por trecho de logradouro.

A Portaria nº511 do Ministério das Cidades prevê atualização desse item a cada quatro anos com o objetivo de atender todo o potencial arrecadatório do município promovendo a justiça social e fiscal. A não aplicação da atualização proposta pela portaria implica em uma defasagem na cobrança de impostos por estarem os imóveis subavaliados em relação aos valores de mercado. O processo de construção de uma nova PVG é feito por alteração da lei tributária e deve ser pautado por estudos técnicos que consideram o valor venal dos imóveis do município, suas características físicas, equipamentos públicos existentes e demais itens contidos NBR 14653 - avaliação de bens.

O estudo inicial envolve um **compilado** de leis municipais que contêm a base de cálculo dos valores venais imobiliários e do IPTU, e respectivos fatores de depreciação do valor de terreno e da edificação praticados no município. Consulta-se também o plano diretor municipal que além de trazer informações temáticas importantes a respeito das características físicas e sociais do município de São Roque faz referências a planta de valores.



O produto desse compilado é um **plano de trabalho** com os principais fatores que sustentam a planta de valores do município atualmente.

Para mapear os preços praticados pelo mercado faz-se necessário analisar dados não tendenciosos para que os valores não sejam estimados de modo discrepante do valor real do imóvel. Dessa forma, a **pesquisa de mercado** objetiva a coleta de dados por meio da espacialização de amostras de ITBI e anúncios imobiliários ou consulta a outras fontes que permitam avaliar os valores venais de imóveis urbanos e estabelecer um controle de qualidade usando análises estatísticas.

Para entender a dinâmica do município realiza-se a identificação de polos de valorização, como pontos turísticos, e polos de desvalorização, como regiões inundáveis, por exemplo. Para o agrupamento de características físicas e sociais parecidas. Com isso, são definidas as zonas **homogêneas** que consistem na agregação de regiões com características que influenciam a presença de valores imobiliários semelhantes.

Essas três etapas iniciais permitem um detalhamento do comportamento dos valores de metro quadrado de terreno e construção dentro do limite urbano de São Roque para cada face de logradouro.

A Figura 122 apresenta um esquema com as principais etapas de execução da atualização da Planta de Valores Genéricos.




Figura 122. Representação das etapas de construção da PGV

Com a atualização do Cadastro Imobiliário é possível a utilização dos dados do Mapeamento Digital Urbano (Item 5.2 do Termo de Referência), junto aos valores de metro quadrado propostos pela nova planta, simular os valores de IPTU para o novo cenário. Sendo assim, durante a etapa de **inferência e simulação**, a Prefeitura de São Roque pode fazer uma validação prévia sobre a adequação da nova planta, feita com rigor técnico, a realidade do município, visto que possuem rigor técnico e conhecimento mais aprofundado da região.




Com a aprovação de todas as etapas do estudo, inicia-se a elaboração da **minuta de lei** para atualização da Planta de Valores Genéricos e código tributário municipal. Para cada etapa do estudo realizado, são entregues relatórios contendo evidências dos procedimentos metodológicos adotados.

## 8.1. TRABALHOS E ESTUDOS PRELIMINARES - PLANEJAMENTO GERAL DETALHADO DAS ATIVIDADES

Essa etapa consiste em analisar os insumos pertinentes ao estudo, enviados pela Prefeitura de São Roque, durante a fase de Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização do Contrato (item 1 do Termo de Referência) e solicitar novos dados, caso seja necessário, para a elaboração da Planta de Valores Genéricos.

Além dessa análise preliminar dos dados, nessa etapa é elaborado um Plano de Trabalho, a ser encaminhado a análise e aprovação pela prefeitura. Esse documento tem como objetivo organizar e sistematizar informações relevantes para a realização desse item do projeto (Planta de Valores Genéricos).

Como o Plano de Trabalho apresenta os produtos e prazos das entregas das demais etapas referentes a Planta de Valores Genéricos, ele serve como um guia que propõe a forma de inter-relação entre os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos é de suma importância que a prefeitura avalie esse documento e aceite a metodologia proposta no mesmo.




*Figura 123. Capa Plano de Trabalho*



### 8.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/03/2023

Durante a execução do levantamento, análise e diagnóstico dos dados preliminares (Item 1.1), foram compiladas leis complementares, espelho de BIC, leis do plano diretor e informações gerais a respeito do Município de São Roque. Esses dados servirão de insumos para. Esse estudo está detalhado no Plano de Trabalho da Planta Genérica de Valores (Item 6.1 do Termo de Referência) entregue no dia 22 de março conforme Figura 124.



**Nayla Martins**  
Para: dlmberger@saoroque.sp.gov.br; daprado@saoroque.sp.gov.br +5 pessoas  
Cc: Eduardo Couto; Arian Carneiro; Kauan Santos; Wagner Alves; Eliane Santos +2 pessoas

Qua, 22/03/2023 16:21

PT\_PVG\_PM\_SAO\_ROQUE\_01... Ofício nº251 - 22.03.2023 - E...

2 anexos (1 MB) Salvar tudo no OneDrive – GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERVIÇOS LTDA Baixar tudo

Prezados,  
Boa tarde,  
Espero encontrá-los bem!

Reporto-me sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP.

Venho por meio deste e-mail oficiar a entrega do Plano de Trabalho da Planta de Valores Genéricos, referentes ao Item 12.1. "Trabalhos e Estudos preliminares – Planejamento Geral detalhado das atividades" para "Atualização da Planta Genérica de Valores – PGV – Universo de 33.000 imóveis". Estou à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas.

Att.

Figura 124. Email de entrega do produto Plano de Trabalho

Diane do exposto, afirmam-se que as atividades referentes aos '**Trabalhos e Estudos preliminares - Planejamento Geral detalhado das atividades**' (item 6.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de março de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 8.2. COMPILAÇÃO DAS LEIS

O estudo completo da Planta de Valores Genéricos, incluindo todos os seus processos, para a definição do Vm<sup>2</sup>T (valor do metro quadrado do terreno) será submetida a uma revisão geral a cada quatro anos a partir da data de sua promulgação com o objetivo de corrigir distorções nos valores venais do município acompanhando valorizações e desvalorizações que ocorrem em várias regiões da cidade.

A justificativa para a revisão total se dá ao fato de que a partir de um período de 48 meses os imóveis do município terão passados por mudanças tanto físicas quanto de valores



no mercado imobiliário da cidade, e não só os imóveis mas também as regiões do município que com o tempo se tornam mais comerciais ou menos comerciais, mais habitadas ou com formação de vazios demográficos, há crescimento populacional em áreas que possam exigir mais infraestrutura urbana, consequentemente se tornando áreas mais valorizada ou menos valorizada economicamente e socialmente, vindo assim, a necessidade da revisão tributária municipal justa.

#### **8.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023**

Durante os meses de abril e maio foi realizado um levantamento inicial de toda a legislação municipal, em foco da tributária e outras relacionadas a temática fiscal de São Roque - SP. Os documentos que foram estudados durante a realização de relatórios e estudos das leis pertinentes a PVG foram a Lei Complementar/ Ordinária Municipal de São Roque, a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor, e o Estatuto da Cidade.

O Compilado dessas informações está disponível no relatório de Compilação de Leis para atualização da Planta Genérica de Valores enviado no dia 18 de maio, junto ao ofício 471 de forma a complementar o item 6.1 - Trabalhos e Estudos preliminares - Planejamento Geral detalhado.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes aos '**Trabalhos e Estudos preliminares - Planejamento Geral detalhado das atividades**' (item 6.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e para o mês de maio de 2023 não haverá o faturamento deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **8.3. PESQUISA DE ELEMENTOS COMPARATIVOS**

A pesquisa de valores imobiliários, consiste na obtenção de dados primários, por meio de Pesquisa de Mercado, para determinar o valor venal dos imóveis. A pesquisa será realizada a partir de dados reais de mercado, com levantamento de dados de imóveis transacionados (ITBI) e valores em oferta no mercado imobiliário do município.

A pesquisa de mercado deve ser realizada a fim de identificar as ofertas de venda disponíveis no município, com o objetivo principal de entender os valores praticados, para embasar o estudo da nova Planta com valores aderentes à realidade.

A NBR 14653 - 2 estabelece que o método mais apropriado para o cálculo do valor do imóvel é o comparativo direto de dados do mercado, ou seja, método em que o valor do imóvel, ou de suas partes constitutivas, é obtido através da comparação de dados de mercado relativos a outros de características similares.



No levantamento dos dados de mercado, as seguintes informações podem ser consideradas:

- Ofertas em imobiliárias em meios digitais;
- Transações existentes no arquivo da municipalidade (ITBI), corretores imobiliários registrados no CRECI e cartórios;
- Ofertas diretas com proprietários;
- Banco de dados de entidades como, por exemplo, IBAPE/SP, Caixa Econômica Federal (CEF) e outras instituições financeiras; e
- Outras fontes fidedignas.

As pesquisas de valores imobiliários, correspondentes a faixa de 1% a 2% do universo de unidades contratadas, serão georreferenciadas e disponibilizadas a prefeitura de São Roque no sistema Geopixel Cidades. Além disso, será enviado a prefeitura um relatório contendo a metodologia aplicada na realização das pesquisas e suas respectivas fichas preenchidas com os dados de cada imóvel.

#### **8.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023**

Para a criação de uma base de informações de valores por metro quadrado, precisa e fundamentada, o trabalho de pesquisas de ofertas se subdividiu nas seguintes etapas, com a finalidade de aumentar a abrangência em todas as regiões do município.

- Separadas em pesquisas de ofertas imobiliárias,
- Espacialização, análise das amostras e suas regiões,
- Criação de fichas de pesquisa
- Publicação das camadas no sistema Geopixel Cidades, referentes a conclusão das amostras finalizadas.

As amostras são coletadas utilizando sites de anúncios imobiliários do município e geocodificando os endereços e caracterizando os imóveis no sistema Geopixel Cidades. Em seguida, essas amostras são submetidas a uma análise de distribuição espacial para verificar as regiões de poucas ou muitas amostras. O resultado é a publicação de 448 amostras, caracterizadas conforme a ficha técnica em anexo na camada Pesquisas de Mercado.






Figura 125. Fotos dos anúncios imobiliários

FICHA DE PESQUISA DO IMÓVEL		geopixel® INTELIGÊNCIA MUNICIPAL
851	Geopixel - Inteligência Municipal	
Tipo do Imóvel: Terreno	Modalidade: Venda	
Endereço: Rua Pio XII	Número:	
Bairro: Jardim Mosteiro	Valor da Venda: 180000	
Área do Terreno (m²): 324	Área Construída (m²): 72	
Topografia: Declive	Situação: Melo de Quadra	
Estrutura: Alvenaria	Estado de conservação: Bom	
Dormitórios:		
<b>Fonte</b>		
Fonte: <a href="https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/imoveis/sao-roque/casa-padrao-jardim-mosteiro-991728360">https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/imoveis/sao-roque/casa-padrao-jardim-mosteiro-991728360</a> Imobiliária: AJRODRIGUESIMOBILIÁRIA   Contato: (11) 4713-1962		
<b>Foto de Identificação</b>		
  		

Figura 126. Ficha técnica Pesquisa de Mercado

A descrição da metodologia utilizada para etapa de pesquisa de elementos comparativos de mercado está no relatório enviado no dia 18 de maio, junto ao ofício 472.

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Pesquisa de Elementos Comparativos**' (item 6.3 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se



para o mês de maio de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 8.4. SETORIZAÇÃO DAS ZONAS

Zonas homogêneas surgem da modelagem do mercado imobiliário, as quais desempenham grande importância no planejamento e implantação das Plantas de Valores Genéricos (Loch & Erba, 2007).

De acordo com Montanha (2006), no contexto das avaliações imobiliárias, as zonas homogêneas correspondem a regiões inseridas em uma organização urbana e que apresentam características similares, tais como: dimensão de lotes; nível de atendimento da infraestrutura urbana, tipos de uso e ocupação do solo regulamentados, potencial similar perante o aproveitamento estabelecido pela legislação pertinente, padrão de construção, etc.

Ainda, segundo Faria Filho et al. (2012), as zonas homogêneas podem ser definidas como regiões que possuem a mesma valorização imobiliária, determinada quer seja por polos que provocam valorizações/desvalorizações sistêmicas, quer seja pelo padrão construtivo das edificações que nela se encontram.

Podem ser utilizadas técnicas de mapa de calor, pelo método Estimador de Densidade de Kernel (PARZEN, 1962) para levantamento de informações como densidade comercial, oferta de serviços de saúde e educação, elaboração de índices de atrativos turísticos, culturais e de lazer.

Fatores comumente ligados a avaliação dos imóveis, onde entende-se que a proximidade a tais equipamentos/serviços, tende a valorizar o imóvel/região (SINGER, 1982).

Para elaboração de tais dados, são atribuídos pesos a diferentes estabelecimentos. Utilizando a técnica Processo de Análise Hierárquica (SAATY, 1980), é possível diferenciar imóveis com baixa atratividade de outros com característica de atrair maior público.

A proximidade do imóvel para as principais rodovias, avenidas comerciais podem ser fator de valorização, sendo estes também levados em conta neste estudo, como indicadores de acessibilidade (PEREIRA et. al., 2020).

Observa-se que as técnicas apresentadas, nos auxiliam a obtenção de análise mais precisa para a determinação do valor unitário do metro quadrado do terreno, e consequentemente, para a identificação de zonas homogêneas dentro do município.

A definição das Zonas Homogêneas do município de São Roque, será apresentada a prefeitura no sistema Geopixel Cidades, acompanhada de um relatório com a metodologia aplicada.



#### 8.4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/06/2023 A 23/07/2023

Diante do exposto, durante o mês de julho foram elaboradas as zonas homogêneas considerando primeiramente a distribuição de dois fatores importantes na valorização de um imóvel: características de infraestrutura local e atrativos turísticos bem como atividade comercial e valoração da unidade de área.

Estudando a distribuição dessas variáveis, é necessário agrupá-las em macroregiões aplicando-se um modelo estatístico, nesse caso, foi utilizado o método K-médias, parametrizado segundo “métodos do cotovelo” para identificar grupos similares.

Com o resultado o município de São Roque pôde ser setorizado em Zonas Iniciais sob as características supracitadas. Em seguida, com propósito de reduzir a quantidade de zonas iniciais, foi executado um processo de agrupamento hierárquico pelo método de Ward (Ward, 1963; Everitt et al. 2001).

Na Figura 127 é apresentada a estrutura hierárquica revelada pelo método de Ward. Em decorrência das baixas dissimilaridades (ou altas similaridades) existentes entre determinados subconjuntos de zonas, são executados agrupamentos que levam a proposta final de 4 (quatro) zonas homogêneas




Figura 127 Resultado das Zona Homogêneas



A Zona 1, localiza-se na região central, apresenta malha urbana com infraestrutura consolidada, presença de equipamentos públicos e potencial atratividade turística, com acesso as principais vias que interligam o município aos vizinhos, condições que influenciam diretamente na maior valorização de imóveis localizados nesta área.

A Zona 2, caracteriza-se por infraestrutura urbana consolidada e acesso as principais vias que interligam o município, apresentando alta atratividade turística por localizar-se nas proximidades da região central, o que influencia na presença de imóveis com valores elevados.

A Zona 3, comprehende áreas majoritariamente rurais e periurbanas, em bairros com menor infraestrutura, o que concomita em valores unitários do metro quadrado mais baixos em relação as demais zonas, assim como, pela presença de lotes de área extensa, cuja valorização é diluída devido a dimensão de gleba.

A Zona 4, apresenta áreas menos adensadas e núcleos urbanos mais afastados do centro, com perfil de uso e ocupação predominantemente residencial, o que influencia na variação dos valores imobiliários, havendo o aumento ou depreciação relacionados a ocorrência das variáveis consideradas neste estudo.

Por fim, é importante destacar que as configurações exibidas na Figura 127 implicam em fortes indícios a respeito das zonas homogêneas que organizam o município de São Roque/SP. Sendo assim, a reunião de 26 de julho tem o objetivo de fazer a apresentação do relatório técnico das Zonas Homogêneas, enviado no dia 24 de julho, e abrir a possíveis alterações conforme a comissão julgar necessário.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Setorização das zonas**' (item 6.2 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de julho de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 8.5. CÁLCULO DO VALOR UNITÁRIO BÁSICO

Para determinar o novo valor do metro quadrado da construção será realizada a consulta dos padrões construtivos e respectivos coeficientes definidos conforme disposto pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo/SP (IBAPE/SP), no âmbito da Câmara de Avaliações 2016/2017 e 2018/2019. Aos quais serão aplicados o valor do Custo Unitário Básico da construção civil - CUB publicado mensalmente pelo SINDUSCON/SP.



O cálculo será realizado a partir da multiplicação do valor consultado conforme o CUB pelo coeficiente (IBAPE) associado a cada padrão construtivo. Finalizada esta etapa e aprovada pelas partes, os valores calculados serão aplicados a cada imóvel, por meio dos procedimentos de simulação imobiliária e tributária.

Estas simulações, tem como principal objetivo apresentar ao município os impactos da atualização dos valores imobiliários na arrecadação tributária, caso sejam aprovados.

Os valores de metro quadrado do terreno serão definidos conforme a superfície de valores obtida considerando as Zonas Homogêneas e especializados pela Face de Quadra ou Eixo de Logradouro.

#### **8.5.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/07/2023 A 23/08/2023**

Durante o mês de agosto foram feitos os ajustes nas Zonas Homogêneas apresentadas considerando regiões de valorização, além das definidas nos estudos preliminares: Saboó, Outlet Catarina e entorno do Aeroporto. Essas regiões são de importância comercial, uma vez que movimentação grande parte da receita dos municípios.

Além disso, foram apresentadas as tabelas de referência dos valores de metro quadrado da construção, tomando como referência o IBAPE/SP que serão tomadas como referência para as próximas etapas.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Cálculo do Valor Unitário Básico**' (item 6.4 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de agosto de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### **8.6. COMPILAÇÃO DOS VALORES DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES**

Com base nos dados disponibilizados pela prefeitura (corredores comerciais, escolas, hospitais, praças, parques, shopping, áreas ambientais, aterro sanitários e outros), as pesquisas de valores imobiliários e as zonas homogêneas, inicia-se a modelagem do banco para realização da inferência estatística e geração dos valores iniciais do metro quadrado do terreno.

A elaboração da Planta de Valores Genéricos permite identificar a valoração territorial, assim como, os padrões construtivos, associados a valoração predial. Possibilitando, o levantamento dos valores imobiliários atualmente praticados no município, para então iniciar os estudos e obter uma nova proposta de valores.



Equipara-se os padrões construtivos atualmente praticados, quando houver esta definição, apresenta-se um estudo a prefeitura com a nova proposta de valoração predial, conforme a aderência de suas respectivas características as normas vigentes.

Além disso, nesta etapa do projeto é realizado um estudo da política tributária atual, fórmulas de cálculo, alíquotas e outros elementos descritos na legislação municipal, afim de realizar as simulações de valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de acordo com abordagem atual e em uma nova proposta.

As etapas de simulação imobiliária e tributária, permite compreender a realidade do Município com base no resultado dos cálculos dos valores territoriais e respectivos tributos. Possibilitando a comparação do cenário atual com a projeção de diferentes cenários.

#### ❖ Cálculo do Valor Venal do Imóvel

O Valor Venal do Imóvel (VVI) é o valor pelo qual um bem é comercializado, com pagamento à vista, em condições normais de mercado, admitindo-se uma elasticidade, de 10% a 20%, considerando o contexto econômico nacional, inferida de acordo com o contexto observado no mercado imobiliário do município.

#### ❖ Fatores de Forma

Os fatores de forma (testada, profundidade, esquina, área ou múltiplas frentes, entre outros) tem como objetivo padronizar os terrenos conforme diretriz de lei municipal, enquadrando-os na situação paradigma de cada região, zona homogênea e/ou zona de valorização.

Os cálculos serão realizados em uma planilha Excel ou em um banco de dados, no qual serão aplicadas fórmulas para se encontrar os valores unitários, com base no cadastro municipal, tendo como premissa que o cadastro contenha informações mínimas para subsidiá-los e que esteja atualizado.

A definição de como esse cálculo será realizado estará disponível na Lei de Planta de valores Genéricos do Município, os quais poderão ser alterados a partir do estudo da nova Lei da PVG.

#### ❖ Cálculo do Valor Venal do Terreno

Ao concluir os cálculos dos fatores de forma e outros fatores influenciantes previstos na legislação atual, inicia-se o cálculo do Valor Venal de Terreno (VVT), estimado com base na multiplicação da área do terreno pelo valor do metro quadrado do terreno e respectivos fatores de correção.



Consideram-se os fatores associados a forma, proporção, situação, pedologia e topografia descritos na lei da Planta de Valores Genéricos atual do município, conforme previsto no termo de Referência.

Será necessária a atualização dos valores unitários do metro quadrado do terreno por meio de um novo cálculo, para que esteja aderente as condições atuais de mercado, enquanto, para os demais coeficientes, serão adotados valores conforme os dados cadastrais fornecidos pela Prefeitura.

#### ❖ Cálculo do Valor Venal da Construção

O Valor Venal da Construção (VVC) será calculado a partir da multiplicação da área da construída, o valor do metro quadrado construído, estado de conservação e/ou padrão construtivo, assim como a aplicação de outros fatores que sejam pertinentes ao cálculo, de acordo com a legislação municipal.

Será necessária a atualização dos valores unitários do metro quadrado da construção por meio de um novo cálculo, para que esteja aderente as condições atuais de mercado, enquanto, as demais variáveis serão adotadas conforme os dados cadastrais fornecidos pela Prefeitura.

#### ❖ Cálculo do IBAPE para Construção - Valor Venal da Construção

Para determinar o novo valor do metro quadrado da construção será realizada a consulta dos padrões construtivos e respectivos coeficientes definidos conforme disposto pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo/SP (IBAPE/SP), no âmbito da Câmara de Avaliações 2016/2017 e 2018/2019. Aos quais serão aplicados o valor do Custo Unitário Básico da construção civil - CUB publicado mensalmente pelo SINDUSCON/SP.

O cálculo será realizado a partir da multiplicação do valor consultado conforme o CUB pelo coeficiente (IBAPE) associado a cada padrão construtivo. Finalizada esta etapa e aprovada pelas partes, os valores calculados serão aplicados a cada imóvel, por meio dos procedimentos de simulação imobiliária e tributária.

Estas simulações, tem como principal objetivo apresentar ao município os impactos da atualização dos valores imobiliários na arrecadação tributária, caso sejam aprovados.

Com isso, é imprescindível que sejam realizadas simulações dos valores venais e respectivos impostos, visto que elas têm como finalidade de detectar o impacto no orçamento municipal e a ser assimilado pelo contribuinte, os quais podem ser fixados paulatinamente nos anos subsequentes.



Baseado nas simulações dos diversos cenários que serão apresentados, o Grupo de Trabalho, a ser definido pela prefeitura, poderá analisar tecnicamente, qual cenário melhor se adequa a realidade do município.

Dante disso, esta etapa do projeto, corresponde a entrega dos valores preliminares da Planta de Valores Genéricos e Simulações da Carga Tributária. Estas informações serão disponibilizadas no sistema Geopixel Cidades. e a metodologia aplicada, será devidamente detalhada por meio de relatórios descrevendo as atividades desenvolvidas em cada etapa.

#### **8.6.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2023 A 31/10/2023**

Durante o mês de outubro realizamos a Inferência Estatística produto resultado da análise de dados resultantes da pesquisa de mercada e zonas homogêneas. Todos esses elementos são absorvidos no modelo matemático resultando nos valores unitários do metro quadrado por face de quadra a serem apresentados em reunião com a comissão técnica avaliadora. A camada com os valores unitários do metro quadrado por face de quadra, encontra-se disponível para consulta no perfil PVG do sistema Geopixel Cidades.




Figura 128. Fluxograma do processo de inferência

Abaixo a evidência dos valores unitários do metro quadrado obtidos e ajustados conforme o modelo de inferência, que será publicado no sistema Geopixel Cidades, nos perfis PVG e PVG - ADM de São Roque.






Figura 129. Evidência dos valores unitários de  $m^2$

Para maiores informações consultar o relatório de Inferência Estatística enviado pela nossa equipe de PGV no dia 24/10/2023.

Contrato nº 133/2022: entrega do Relatório de Inferência Estatística para atualização da Planta Genérica de Valores

Nayla Ingrid Ramos Martins

Para: dmberger@saoroque.sp.gov.br; daprado@saoroque.sp.gov.br; jcbonfetti@saoroque.sp.gov.br; +4 outros Tel: 24/10/2023 08:45  
Cc: Eduardo Henrique Alves do Couto Junior; Wagner Barrozo Alves; Eliane Cristina dos Santos; +2 outros

REL\_PM\_SAOROQUE\_01\_20... 997 KB

Ofício nº 969 - 24.10.2023 - E... 178 KB

2 anexos (1 MB) □ Salvar tudo no OneDrive – GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERVIÇOS LTDA. □ Baixar tudo

Prezados,  
Bom dia,  
Espero encontrá-los bem!

Reporto-me sobre o Contrato nº 133/2022 pelo qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PaaS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP.

Veriho por meio deste e-mail oficiar a entrega do **Relatório de Inferência Estatística para atualização da Planta Genérica de Valores**, referentes ao Item 12.2. “Setorização das Zonas” para “Atualização da Planta Genérica de Valores – PGV – Universo de 33.000 imóveis”.

Estou à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas

Att.

Nayla Martins  
Operações | PGV  
  
(12) 3949-1991  
nayla.martins@geopixel.com.br



Figura 130. Entrega Relatório de Inferência Estatística

Dianete do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Compilação dos Valores de Terrenos e Edificações**' (item 6. do Termo de Referência) encontram-se concluídas e



solicitam-se para o mês de outubro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 8.7. INSERÇÃO E SIMULAÇÃO DOS NOVOS VALORES NO SISTEMA EXISTENTE E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI

O presente tópico refere-se à Inserção e Simulação dos Novos Valores no Sistema Existente (Item 6.6 do Temo de Referência) e Elaboração da Minuta do Projeto de Lei (Item 6.7 do Temo de Referência).

A Planta de Valores Genéricos deverá ser aprovada por lei no ano anterior à sua vigência, de acordo com o Código Tributário Nacional, podendo ser atualizada por Decreto do Executivo, conforme previsto no art. 97, § 2º, até o limite da correção inflacionária.

Isto porque, entende a Suprema Corte, que tal correção não se trata de atualização, e sim, da manutenção do seu valor de compra, notando-se que muitos municípios realizem esta atualização automaticamente, atrelado à unidade de referência federal ou municipal, de acordo com o fator monetário padrão.

Para esta etapa será entregue um relatório, constando a listagem dos valores unitários propostos por face de quadra e a proposta da minuta do Projeto de Lei a ser enviado ao legislativo, onde é detalhado o memorial de cálculo de cada unidade imobiliária, relativa ao terreno e às benfeitorias, assim como os respectivos valores unitários para cada tipo de construção.

### 8.7.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 31/10/2023 A 28/11/2023

Na data de 16 de novembro de 2023 foram realizados os ajustes solicitados pelo Comitê de avaliação da PVG, os quais envolveram os seguintes bairros, loteamentos e condomínios:

- Ajuste dos valores unitários do metro quadrado para cerca de R\$1000,00/m<sup>2</sup> no bairro Marmeleteiro;
- Aumento de 50% dos valores unitários do metro quadrado no bairro Carmo (que apresenta condomínios de alto padrão e casas de veraneio);
- Aumento de 20% dos valores unitários do metro quadrado para imóveis localizados no Roteiro do Vinho;
- Redução de 40% dos valores unitários do metro quadrado do bairro Jardim Guilhermina;
- Aumento de 20% dos valores unitários do metro quadrado nos condomínios/loteamentos: Quebec Ville, Vila da Mata, Residencial Ponderosa,



Vila Christian, Restinga Verde, no bairro Saboó, Áreas Panorama; Jardim Flórida, Vila Roma, Vila Veneza, Planalto Verde e Jardim Nova Canguera;

- Ajuste do valor unitário do metro quadrado para R\$ 900,00 no loteamento Vias de João Paulo II;
- Aumento de 10% do valor unitário do metro quadrado na Vila Borghesi, cujos valores apresentaram na faixa de R\$1060,00/m<sup>2</sup>.

Portanto, com os ajustes realizados, os valores unitários de terreno estão aprovados e seguem-se para a simulação tributária. No dia 28 de novembro de 2023 foi encaminhado o relatório de simulação tributária, com os seguintes cenários:

- 1º - Manutenção das alíquotas atuais + valores unitários de terreno e edificação atualizados;
- 2º - Novas alíquotas + valores unitários de terreno e edificação atualizados.

Sendo assim, segue a proposta de novos cenários de aplicação dos novos valores (considerando os dois cenários citados acima) em 5 anos, ou seja, a cada ano um aumento de 20% do IPTU. Este cenário não é definitivo e a Prefeitura pode propor outros.

Termos/Valores	Montante	Arrecadação				
		Ano	Cenário I	Aumento Relativo	Cenário II	Aumento Relativo
VVT Atual	R\$ 5.755.037.573,03	1	R\$ 72.798.035,08	20%	R\$ 58.520.464,01	20%
VVE Atual	R\$ 4.613.724.099,95	2	R\$ 98.871.655,14	20%	R\$ 70.316.512,99	20%
VVT Proposto	R\$ 10.558.536.664,63	3	R\$ 124.945.275,19	20%	R\$ 82.112.561,97	20%
VVE Proposto	R\$ 5.336.394.739,44	4	R\$ 151.018.895,24	20%	R\$ 93.908.610,96	20%
IPTU Atual	R\$ 46.724.415,03	5	R\$ 177.092.515,29	20%	R\$ 105.704.659,94	20%
IPTU Proposto	R\$ 177.092.515,29					
IPTU Proposto com alteração de alíquotas	R\$ 105.704.659,94					

Figura 131. Cenário de aplicação dos novos valores

Como produto final da PVG, A Geopixel entregou as minutas, as quais se referem à nova proposta de Lei de aplicação da PVG com as fórmulas e regras para cálculo do valor venal do imóvel e as tabelas necessárias para a mesma; e a segunda minuta refere-se a lei tributária que rege o cálculo do IPTU, tabela de alíquotas e regras para aplicação do aumento oriundo da atualização da PVG. Ambas foram encaminhas por e-mail para análise da Prefeitura (Anexo 13.11.2).

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Inserção e Simulação dos Novos Valores no Sistema Existente**' (item 6.6 do Termo de Referência) encontram-se



concluídas e solicitam-se para o mês de novembro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Elaboração da Minuta de Lei**' (item 6.7 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de novembro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 9. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EAD)

Este tópico refere-se aos itens do treinamento de acordo com o Termo de Referência. Com isso, os Treinamentos previstos no Item 7 do Termo de Referência serão ministrados conforme o Cronograma abaixo:

Módulo Edital	Treinamento	Data do Treinamento	C.H. <sup>1</sup> do T.R. <sup>2</sup>	C.H. <sup>1</sup> Remanejada	C.H. por Treinamento
Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário	Etapa 1 - Básico	05/04/2023	8	16	4
	Etapa 1 - Básico	05/04/2023			4
	Etapa 2 - Avançado	06/04/2023			4
	Etapa 2 - Edição	06/04/2023			4
Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo	Mobile	09/05/2023	8	8	4
		09/05/2023			4
Capacitação de Administradores do Servidor de Dados Geográfico	Administradores do Servidor de Dados Geográficos	12/04/2023	4	4	4
Capacitação de Usuários dos Administradores dos Servidores	Operação Assistida	13/04/2023	16	8	2
	Módulo Alvará Digital de Obras e Habite-se	10/05/2023			2
	Módulo Alvará Digital de Obras e Habite-se	07/06/2023			2
	Módulo Alvará Digital de Obras e Habite-se	04/07/2023			2
Capacitação de Usuários de Governança dos Servidores	Módulo Alvará Digital de Obras e Habite-se	12/07/2023	2	2	2
Saldo Total de Horas - Edital	38	<sup>1</sup> C.H. - Carga Horária; <sup>2</sup> T.R. - Termo de Referência			
Saldo Total de Horas - Plano	38				

Figura 132. Cronograma de treinamento

### 9.1. CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SERVIDOR DE DADOS GEOGRÁFICOS

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os administradores do servidor de dados geográficos a publicar novos dados no sistema e conhecer os componentes básicos responsáveis pela manutenção dos serviços.

Tópicos obrigatórios deste treinamento:

- Camada cliente e os componentes do servidor de dados geográficos;
- Modificação de estilos (Geoserver);



- Publicar novos dados nos portais WEB; e
- Diagnosticar as possíveis causas de queda nos serviços.

#### **9.1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/05/2023**

A capacitação dos administradores aconteceu no dia 28 de abril de 2023 no Departamento de Planejamento na Prefeitura de São Roque, com os alunos David de Mello e Tereza Cristina, conforme registrado na Figura 58.

Conforme o cronograma de treinamento aprovado, o curso prático teve duração de duas horas (Anexo 13.5.1).



Figura 133. Registro fotográfico - 28/04/2023

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Capacitação de Administradores do Servidor de Dados Geográficos**' (item 7.1 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de maio de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

#### **9.2. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS NAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS E AVANÇADAS DO SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO**

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilização dos módulos e funcionalidades avançadas para gestão do cadastro Multifinalitário do município.

Esse treinamento está dividido em duas etapas e deverá ter como tópicos obrigatórios:



**Etapa 1:**

- Noções básicas de Geoprocessamento e Cartografia;
- Visualização geral do sistema;
- Ferramentas de navegação no mapa;
- Pesquisa por informações geográficas;
- Obtenção de informações por apontamento;
- Pesquisa avançada;
- Pesquisa por atributos;
- Geração de certidões.

**Etapa 2:**

- Conversão, Importação e Exportação de dados;
- Geração de mapas temáticos;
- Geração de Cartogramas;
- Geração de Estatísticas;
- Filtros por atributos e espaciais;
- Geração de memoriais descritivos.
- Edição de polígonos, linhas e pontos;
- Criação e atualização de geometrias;
- Desmembramento e Unificação de lotes;
- Ferramentas de apoio para desenhos técnicos; e
- Criar geometrias a partir de coordenadas geográficas.

#### **9.2.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/03/2023 A 23/04/2023**

A capacitação de usuários nas funcionalidades Básicas e avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário (Item 7.1 do Termo de Referência) ocorreu nos dias 5 e 6 de abril de 2023, em formato online, sendo 6 horas ministradas no dia 5 e 2 horas no dia 6.

Seguem alguns registros tomados como evidência dos treinamentos.






Figura 134. Treinamento dia 05 de abril de 2023




Figura 135. Treinamento online no dia 6 de abril de 2023

Devido a quantidade de participantes nos dias 5 e 6 de abril, nos dias 27/04 e 28/04 o treinamento ocorreu de forma presencial abordando novamente as funcionalidades básicas e avançadas do sistema, conforme registrados nas Figura 136 e Figura 137.





Figura 136. Registros do treinamento do dia 27 de abril



Figura 137. Registro do treinamento do dia 28 de abril de 2023





Figura 138. Registro do treinamento do dia 28 de abril de 2023

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário**' (item 7.2 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de abril de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

### 9.3. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS PARA USO DO APLICATIVO MÓVEL DE CAMPO

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilização do módulo e funcionalidades do aplicativo de coleta de dados em campo. O treinamento irá capacitar os servidores nas funcionalidades básicas e avançadas para utilização nas atividades de vistorias e fiscalizações do município.

Esse treinamento deverá ter como tópicos obrigatórios:

- Instalação e configuração do aplicativo móvel de campo;
- Baixar formulários no aplicativo;
- Geração das ordens de serviço através do portal web;
- Envio e recebimento das ordens de serviço no aplicativo; e
- Coleta das informações em campo para as ordens de serviço programadas.



### 9.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/06/2023

No dia 24 de maio de 2023 foram ministrados dois treinamentos com carga horária de 4 horas cada, sendo duas turmas uma no período da matutino e outra no período vespertino.



Figura 139. Treinamento aplicativo mobile turma I



Figura 140. Treinamento aplicativo mobile turma II

Dante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo**' (item 7.3 do Termo de Referência)



encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de junho de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 9.4. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DOS ADMINISTRADORES DOS SERVIDORES

Esse treinamento terá por objetivo capacitar os administradores do servidor de dados geográficos a publicar novos dados no sistema e conhecer os componentes básicos responsáveis pela manutenção dos serviços.

Esse curso deverá ter como tópicos obrigatórios:

- Entender a camada cliente e os componentes do servidor de dados;
- Publicar novos dados nos portais WEB; e
- Diagnosticar as possíveis causas de queda nos serviços.

### 9.4.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/07/2023 A 22/08/2023

Esse treinamento ocorreu no dia 23 de agosto, subdividido em duas turmas manhã e tarde. O treinamento teve como objetivo abortar os tópicos descritos no item anterior e contou com a presença de servidores de diferentes departamentos: Protocolo, Rendas, Cadastro Imobiliário, Fiscalização de obras, Meio Ambiente, Divisão de arquitetura e urbanismo e Expediente.

Em ambas as turmas foram abordados sobre os conceitos do sistema, o que é o sistema Geopixel Cidades, como funciona, qual a sua finalidade e principais diferenças em relação a outros sistemas de processos digitais. Além disso, foram abordados os seguintes tópicos:

- O que é configurável no sistema (Fluxos, documentos, certidões).
- O que precisa ser formalizado para realizar alterações nas configurações do sistema.
- Como abrir requerimentos.
- Tipos de requerimentos que podem ser abertos.
- Como anexar documentos para abrir processo.
- Lista de documentos (Exigidos e disponíveis).
- Como receber processo.
- Como anexar documentos, liberar ou bloquear visão de documentos.
- Editar PDF no sistema.
- Enviar, receber, responder e aprovar pendências.



- Carimbos e Assinaturas.
- Tramitar processos.
- Enviar parecer (despacho).
- Gerar documentos (alvarás, certidões, laudos).
- Gerar caderno de documentos.
- Finalizar e indeferir processos.
- Login via Govbr.

O treinamento contou com a presença de 7 servidores conforme registrado no Anexo 13.8.1 **Lista de Presença do treinamento de 23 de agosto de 2023.**

Dianete do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Capacitação de Usuários dos Administradores dos Servidores**' (item 7.4 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de agosto de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 9.5. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DE GOVERNANÇA DOS SERVIDORES

Apresentação do sistema e modulo de governança das principais características do sistema, capacidade de obtenção de relatórios estatísticos visando a medida de eficiência do atendimento ao empreendedor.

### 9.5.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DE 23/08/2023 A 22/09/2023

No período de novembro de 2023 ocorreu o treinamento referente ao item “Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário”, pois houve realocação das horas do referido módulo “Capacitação de Usuários de Governança dos Servidores” conforme ata observada no Anexo 13.10.3.

Seguem registro fotográfico e lista de presença de comprovação do referente treinamento mencionado.





Figura 141. Registro fotográfico dia 08/11/2023




São Roque, 08 de novembro de 2023




**LISTA DE PRESENÇA**

Treinamento: Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário  
 Instrutor(a): Sara Miranda  
 Projeto: pm\_sao\_roque\_01\_2022

Horário: 08:00 – 12:00 Carga Horária: 4 horas

Nº	Nome	Setor	E-mail	Contato	Assinatura
1	David de Mello Berger	Planejamento	dberger@sao-roque.sp.gov.br	(11) 910629-8041	
2	Bruno César Octavio Caparelli	Planejamento	bcaparelli@sao-roque.sp.gov.br	(11) 97363-6692	
3	Rafael Fonseca de Lima	Planejamento	rafonseca@sao-roque.sp.gov.br	(11) 99915-0546	
4	Edson Luis da Silva	Urbanismo	edson.silva@sao-roque.sp.gov.br	(11) 93397-0719	
5	Marcelly Gómenha Souza	MEIO AMBIENTE	marcelly.souza@sao-roque.sp.gov.br	(11) 97273-4816	
6	Victor Augusto Soares da Silva	Meio Ambiente	victorsoaresda.silva@gmail.com	(11) 97286-6726	
7	Pedro Schumacher Maluf	Fiscalização	psmaluf@sao-roque.sp.gov.br	(11) 93258-5558	
8					
9					
10					

Responsável pelo Treinamento:  


 Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
 São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
 Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 1

Figura 142. Lista de presença do dia 08/11/2023

Diante do exposto, afirmam-se que as atividades referentes à '**Capacitação de Usuários de Governança dos Servidores**' (item 7.5 do Termo de Referência) encontram-se concluídas e solicitam-se para o mês de novembro de 2023 o faturamento de 100% deste item conforme descrito no cronograma físico financeiro deste documento.

## 10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Promovendo a visibilidade da evolução física e financeira do projeto, a Geopixel apresenta por meio das figuras seguintes o cronograma físico financeiro previsto para o projeto.



## 10.1.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JANEIRO/2023

Contrato nº133/.../2										Mês 1 jan/22		
Item TR	DESCRÍPCAO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$		
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$	-	
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$	-	
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$	-	
2.1	Licença de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$	50.000,00	
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$	-	
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28	100,00%	100,00%	R\$	42.311,28	
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$	-	
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$	-	
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$	-	
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$	-	
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFOMÉTRICO DIGITAL									R\$	-	
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbano município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$	-	
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$	-	
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$	-	
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$	-	
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$	-	
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$	-	
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$	-	
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									R\$	-	
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$	-	
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$	-	
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$	-	
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$	-	
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$	-	
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$	-	
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$	-	
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									R\$	-	
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$	-	
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$	-	
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$	-	
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$	-	
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$	-	
							R\$ 92.291,28	100,02%	R\$ 92.311,28			
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$	-	
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$	-	
	TOTAL			R\$ 4.031.140,00	100%	100%	R\$ 4.031.140,00					

Figura 143. Cronograma de janeiro de 2023

## 10.2.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO FEVEREIRO/2023

Contrato nº133/2022										Mês 2 fev/22
Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00	33,33%	33,33%	R\$ 42.333,33
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÔMETRICO DIGITAL									
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1: 1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$ -
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
								R\$ 92.309,10	100,03%	R\$ 92.333,33
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.031.140,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.031.140,00</b>			

Figura 144. Cronograma de fevereiro de 2023

## 10.3.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO MARÇO/2023

Contrato nº133/2022										Mês 3 mar/22
Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00	33,33%	33,33%	R\$ 42.333,33
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
2.1	Licocação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTICO DIGITAL									R\$ -
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31	33,33%	33,33%	R\$ 207.743,10
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									R\$ -
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georeferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$ -
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens Km linear	350		R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52	50,00%	50,00%	R\$ 208.342,26
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									R\$ -
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35	100,00%	100,00%	R\$ 35.145,35
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Comilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									R\$ -
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
								R\$ 543.519,04	100,01%	R\$ 543.564,05
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.031.140,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.031.140,00</b>			

Figura 145. Cronograma de março de 2023

## 10.4.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO ABRIL/2023

Contrato nº133/cu22										Mês 4 abr/22	
Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$	
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS										
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00	33,33%	33,33%	R\$ 42.333,33	
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS										
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00	
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS										
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -	
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -	
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -	
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -	
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -	
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRÂMÉTRICO DIGITAL										
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada do município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização do banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31	33,33%	33,33%	R\$ 207.743,10	
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO										
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00	50,00%	100,00%	R\$ 85.021,00	
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$ -	
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52	50,00%	50,00%	R\$ 208.342,26	
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -	
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -	
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV										
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -	
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -	
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)										
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00	100,00%	100,00%	R\$ 20.500,00	
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
								R\$ 571.384,19	107,45%	R\$ 613.939,70	
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO										
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -	
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.031.140,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.031.140,00</b>				

Figura 146. Cronograma de abril de 2023

## 10.5.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO MAIO/2023

Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Mês 5 mai/22		
								Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÔMETRICO DIGITAL									R\$ -
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31	33,33%	33,33%	R\$ 207.743,10
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									R\$ -
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georeferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80	25,00%	25,00%	R\$ 304.446,95
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção de imagens Km linear	350		R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									R\$ -
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03	100,00%	100,00%	R\$ 46.112,03
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									R\$ -
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00	100,00%	100,00%	R\$ 20.500,00
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
								RS 628.761,31	100,01%	RS 628.802,08
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção Km linear		180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
	TOTAL			R\$ 4.031.140,00	100%	100%	R\$ 4.031.140,00			

Figura 147. Cronograma de maio de 2023

## 10.6.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JUNHO/2023

Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Mês 6 jun/22		
								Planejado	Realizado	Valor R\$
<b>MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS</b>										
1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -
<b>LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS</b>										
2	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
<b>IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS</b>										
3	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.1	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certificações	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84	50,00%	50,00%	R\$ 38.650,92
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20	50,00%	50,00%	R\$ 17.733,10
<b>LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTICO DIGITAL</b>										
4	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -
<b>ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO</b>										
5	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80	25,00%	25,00%	R\$ 304.446,95
5.3	Mapareamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
<b>ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV</b>										
6	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das setorizações das zonas	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Comilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
<b>TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)</b>										
7	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00	100,00%	100,00%	R\$ 20.500,00
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
							R\$ 431.310,97	100,00%		R\$ 431.330,97
<b>ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO</b>										
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ 4.031.140,00	100%	100%	R\$ 4.031.140,00			

Figura 148. Cronograma de junho de 2023

## 10.7.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO JULHO/2023

Contrato nº133/2022										Mês 7 jul/22
Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PaaS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96	100,00%	100,00%	R\$ 40.780,96
3.3	Parametrização de certificações	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84	50,00%	50,00%	R\$ 38.650,92
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20	50,00%	50,00%	R\$ 17.733,10
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTICO DIGITAL									
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbano municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georeferenciado	UI.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80	25,00%	25,00%	R\$ 304.446,95
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	UI.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03	100,00%	100,00%	R\$ 46.112,03
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	UI.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	UI.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	UI.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	UI.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EaD)									
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
							R\$ 497.703,96	100,00%	100,00%	R\$ 497.723,96
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO									
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00	100,00%	100,00%	R\$ 211.140,00
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.031.140,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.031.140,00</b>			

Figura 149. Cronograma de julho de 2023

## 10.8.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO AGOSTO/2023

Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Mês 8 ago/22		
								Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Serviço	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção contínua (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certidões	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÔMETRICO DIGITAL									R\$ -
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$ -
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80	25,00%	25,00%	R\$ 304.446,95
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91	100,00%		R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77			R\$ -
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									R\$ -
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03	100,00%	100,00%	R\$ 46.112,03
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									R\$ -
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00	100,00%	100,00%	R\$ 20.500,00
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
								R\$ 480.993,89	87,54%	R\$ 421.058,98
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$ -
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
	TOTAL			R\$ 4.031.140,00	100%	100%	R\$ 4.031.140,00			

Figura 150. Cronograma de agosto de 2023

## 10.9.CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO SETEMBRO/2023

Contrato nº133/...										Mês 9 set/22	
Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Planejado	Realizado	Valor R\$	
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS										
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização de	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -	
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS										
2.1	Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00	
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS										
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -	
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -	
3.3	Parametrização de certificações	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -	
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72	100,00%	100,00%	R\$ 10.939,72	
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -	
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFOMÉTRICO DIGITAL										
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbana do município com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -	
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO										
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -	
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$ -	
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -	
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91		100,00%	R\$ 59.954,91	
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77	33,33%	0,00%	R\$ -	
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV										
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -	
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03	100,00%	0,00%	R\$ -	
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -	
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -	
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)										
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -	
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00	100,00%		R\$ -	
									R\$ 156.996,06		
							77,00%		R\$ 120.894,63		
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEOREFERENCIADO										
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -	
	<b>TOTAL</b>				R\$ 4.031.140,00		100%		R\$ 4.031.140,00		

Figura 151. Cronograma de setembro de 2023

## 10.10. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO OUTUBRO/2023

Item TR	Descrição dos Produtos e Serviços a serem fornecidos	Unidade	Qtde	Valor Total	% Planejado	% Realizado	Total Faturado	Mês 10 out/22		
								Planejado	Realizado	Valor R\$
1	MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do levantamento	Serviço	1	R\$ 127.000,00	100%	100%	R\$ 127.000,00			R\$ -
2	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
2.1	Lotação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)	Mês	12	R\$ 600.000,00	100%	100%	R\$ 600.000,00	8,33%	8,33%	R\$ 50.000,00
3	IMPLEMENTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS									R\$ -
3.1	Implantação da aplicação	Unid.	1	R\$ 42.311,28	100%	100%	R\$ 42.311,28			R\$ -
3.2	Integração entre sistemas	Unid.	1	R\$ 40.780,96	100%	100%	R\$ 40.780,96			R\$ -
3.3	Parametrização de certificações	Unid.	9	R\$ 77.301,84	100%	100%	R\$ 77.301,84			R\$ -
3.4	Parametrização de notificações	Unid.	1	R\$ 10.939,72	100%	100%	R\$ 10.939,72			R\$ -
3.5	Configuração das aplicações mobile	Unid.	4	R\$ 35.466,20	100%	100%	R\$ 35.466,20			R\$ -
4	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTICO DIGITAL									R\$ -
4.1	Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada municipal com resolução de 10 cm na escala 1:1.000, para atualização de banco de dados municipal	Km²	174	R\$ 623.229,31	100%	100%	R\$ 623.229,31			R\$ -
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$ -
5.1	Geocodificação da base de dados	Unid.	1	R\$ 85.021,00	50%	100%	R\$ 85.021,00			R\$ -
5.2	Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) georreferenciado	U.I.	33.000	R\$ 1.217.787,80	100%	100%	R\$ 1.217.787,80			R\$ -
5.3	Mapeamento móvel terrestre 360° urbano, para obtenção de imagens	Km linear	350	R\$ 416.684,52	100%	100%	R\$ 416.684,52			R\$ -
5.4	Arquivo digital do relatório de discrepâncias e notificação aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 59.954,91	100%	100%	R\$ 59.954,91			R\$ -
5.5	Central de atendimento aos contribuintes	Unid.	1	R\$ 88.401,77	100%	100%	R\$ 88.401,77	33,33%	33,33%	R\$ 29.467,26
6	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV									R\$ -
6.1	Trabalhos e estudos preliminares - planejamento geral detalhado das	Serviço	1	R\$ 35.145,35	100%	100%	R\$ 35.145,35			R\$ -
6.2	Setorização das zonas	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.3	Pesquisa de elementos comparativos	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.4	Cálculo do valor unitário básico	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03			R\$ -
6.5	Compilação dos valores de terrenos e edificações	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03		100,00%	R\$ 46.112,03
6.6	Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente	U.I.	33.000	R\$ 46.112,03	100%	100%	R\$ 46.112,03	100,00%		R\$ -
6.7	Elaboração da minuta do projeto de Lei	Serviço	1	R\$ 26.915,19	100%	100%	R\$ 26.915,19			R\$ -
7	TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Presencial e EAD)									R\$ -
7.1	Capacitação de administradores do servidor de dados geográficos	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.2	Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do sistema	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.3	Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.4	Capacitação de usuários dos administradores dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
7.5	Capacitação de usuários de governança dos servidores	Unid.	1	R\$ 20.500,00	100%	100%	R\$ 20.500,00			R\$ -
								R\$ 125.556,34	100,02%	R\$ 125.579,29
5	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO									R\$ -
5.3	Aditivo de Mapeamento móvel terrestre 360°, urbano, para obtenção	Km linear	180	R\$ 211.140,00	100%	100%	R\$ 211.140,00			R\$ -
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.031.140,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.031.140,00</b>			

Figura 152. Cronograma de outubro de 2023

#### 10.11. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - MEDAÇÃO NOVEMBRO/2023

*Figura 153. Cronograma de novembro de 2023*



## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para garantir o amplo atendimento à Prefeitura, a Geopixel não poupou esforços para atender os prazos estabelecidos em contrato, realizou reuniões com a equipe envolvida e com a colaboração das secretarias municipais conseguiu avançar com celeridade nos trabalhos.


Dante do exposto neste documento, a Geopixel afirma estar em evolução em várias atividades do projeto, solicitando o faturamento referente aos itens/parcelas descritos abaixo referentes ao período de **novembro de 2023**.

- ✓ **Locação de PLATAFORMA como serviço (PAAS) na web e mobile com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário e emissão de alvará de obras privadas, com fornecimento de licença, central de atendimento ao usuário e serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) (Item 2.1 do Termo de Referência)**
  - 16,67% - Parcelas 11/12 e 12/12
  - Valor R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
- ✓ **Central de atendimento aos contribuintes (Item 5.5 do Termo de Referência)**
  - 66,67% - Parcelas 02/03 e 03/03
  - Valor R\$ 58.934,52 (cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
- ✓ **Inserção e simulação dos novos valores no sistema existente (Item 6.6 do Termo de Referência)**
  - 100% - Parcela 01/01
  - Valor R\$ 46.112,03 (quarenta e seis mil e cento e doze reais e três centavos)
- ✓ **Elaboração da minuta do projeto de Lei (Item 6.7 do Termo de Referência)**
  - 100% - Parcela 01/01
  - Valor R\$ 26.915,20 (vinte e seis mil e novecentos e quinze reais e vinte centavos)
- ✓ **Capacitação de usuários de governança dos servidores (Item 7.5 do Termo de Referência)**
  - 100% - Parcela 01/01
  - Valor R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)

Valor total para faturamento: **R\$ 252.461,75 (duzentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).**

Por fim, agradecem-se à Prefeitura que tem colaborado amplamente com repasse de informações para execução do projeto e apoio técnico na resolução de questionamentos e definições necessárias.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2023.



---

**Eduardo Couto**  
Gerente de Projetos Geopixel



---

**Francisca Deuzilene Nobre de Lima**  
Líder Técnica de Projetos

## 12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atas de Reunião. **Dados Recebidos em 2023.** Disponível em: Anexos 13.

E-mails de comunicação. **Dados Recebidos em 2023.** Disponível em: Anexos 13.

Geopixel Cidades de São Roque. 2023. Disponível em:  
[https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao\\_roque/map.html](https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao_roque/map.html). Acesso em: 2023.

Ofícios. **Dados Recebidos em 2023.** Disponível em: Anexos13.

## 13. ANEXOS

### 13.1. PERÍODO DE JANEIRO DE 2023

#### 13.1.1. OFÍCIO LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

	<b>REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD</b>	F-GPXGES-26-0
Ofício nº 836/2022		
São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022		
À Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque		
<b>Assunto:</b> Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.Lei.13.709/2018.		
A lei geral de proteção de dados pessoais preleciona sobre o trato e o trânsito de dados dentro de uma empresa, se endereça as empresas de direito público ou privado que realizam o tratamento de dados pessoais no território brasileiro ou oferecem produtos ou serviços a indivíduos localizados no Brasil.		
<b>Quem deve cumprir a lei 13.709/2018, LGPD?</b>		
Todas as empresas, de direito público ou de direito privado independentemente do porte ou segmento, precisam estar atentas sobre como estão tratando os dados dos seus clientes e se seus processos estão em conformidade com a nova lei. O contato do nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais conforme o artigo 41 da Lei.13.709/2018		
E-mail: <a href="mailto:dpo@geopixel.com.br">dpo@geopixel.com.br</a>		
Conheça nossa Política de Privacidade de Dados Pessoais: <a href="https://geopixel.com.br/politica-de-privacidade-e-lgpd/">https://geopixel.com.br/politica-de-privacidade-e-lgpd/</a>		
Atenciosamente,		
 EDUARDO COUTO GERENTE DE PROJETOS  GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b> Recebido por:  Assinatura: _____ Data: 07/12/2022	
Parque Tecnológico Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II Distrito Eugênio de Mello – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 Fone: + 55 12 3949-1991   <a href="http://www.geopx.com.br">www.geopx.com.br</a>		

	REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD	F-GPXGES-26-0

## PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

1.1 Para os fins deste contrato, são considerados:

- (a) “DADOS PESSOAIS”: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“TITULAR ou TITULAR DOS DADOS”); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular;
- (b) “DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS”: é o dado pessoal que versar sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. DADOS PESSOAIS e DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS serão tratados conjuntamente como “DADOS”;
- (c) “TRATAMENTO”: qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre DADOS ou sobre conjuntos de DADOS, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, o armazenamento, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a avaliação, a classificação, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição;
- (d) “CONTROLADOR”: parte que determina as finalidades e os meios de tratamento de DADOS. No caso do presente contrato, o CONTROLADOR é tanto a Empresa Contratada quanto a Empresa Contratante, doravante designadas, em conjunto, CONTROLADORES;
- (e) “OPERADOR”: parte que trata DADOS de acordo com as instruções do CONTROLADOR. No caso do presente contrato, o OPERADOR trata-se de terceiro que poderá ser indicado por um dos Controladores, respeitando-se as regras deste Anexo.
- (f) “ELIMINAÇÃO”: exclusão de dado ou conjunto de DADOS armazenados física ou digitalmente nos CONTROLADORES, independentemente do procedimento empregado.
- (g) “ENCARREGADO PELO TRATAMENTO” (DPO): pessoa indicada por cada um dos CONTROLADORES para atuar como canal de comunicação entre o CONTROLADOR, os TITULARES DOS DADOS e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), conforme o artigo 41 da LGPD.

Parque Tecnológico  
 Estrada Doutor Alírio Boedeker, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
 Distrito Eugênio do Mello – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
 Fone: + 55 12 5949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

	REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD	F-GPXGES-26-0
---	------------------------------	---------------

1.2 As PARTES declaram e garantem que os TRATAMENTOS de DADOS serão realizados em conformidade com o objeto do Contrato e a sua finalidade, na forma das leis brasileiras em vigor.

1.3 OS CONTROLADORES declaram, por este instrumento, que mantêm políticas de governança em privacidade e proteção de DADOS, com medidas de inibição de utilização indevida, planos de contingenciamento e eventual punição para casos de violações às obrigações legais e aqui estabelecidas, cumprem toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis):

- a Constituição Federal,
- o Código de Defesa do Consumidor,
- o Código Civil,
- o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014) e seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2018),
- a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

1.4. Na hipótese de qualquer alteração aos termos previstos neste Anexo, as Partes deverão celebrar aditivo contratual, por escrito, formalizando a mudança acordada.

1.4.1 Os CONTROLADORES deverão informar um ao outro sobre o compartilhamento de DADOS com terceiros caso o compartilhamento impacte diretamente na execução do Contrato entre os CONTROLADORES.

1.5 Durante o armazenamento de DADOS PESSOAIS, os CONTROLADORES respeitarão, no mínimo, os seguintes padrões de segurança, os quais sempre deverão estar sustentados nas melhores tecnologias disponíveis no mercado:

- (a) O estabelecimento de controle restrito sobre o acesso aos DADOS mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios mínimos de acesso exclusivo para determinados responsáveis. Os acessos deverão ser revisados periodicamente;
- (b) O estabelecimento de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de duplo fator autenticação para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;
- (c) O estabelecimento de uma política de senha que possua uma padronização de senha forte, com a obrigação de trocas de senhas periodicamente, impedindo a reutilização das senhas anteriores e bloqueio por tentativas sem sucesso;
- (d) Os ambientes onde serão tratados os DADOS deverão ser monitorados por meio de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, contendo a data e hora, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela Empresa e o arquivo acessado,

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Alígio Boedchner, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

inclusive quando tal acesso é feito para cumprimento das obrigações legais ou determinações por parte de autoridades;

(e) Uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação;

(f) Utilização de meios para proteção dos dados em repouso/armazenado;

(g) O estabelecimento de mecanismos de descarte seguro dos DADOS, eliminando a possibilidade de restauração. Esse mecanismo deverá registrar as atividades realizadas, a data e o nome completo da pessoa que a realizou;

(h) Manter um inventário atualizado de todos os DADOS armazenados, processados ou transmitidos pelos sistemas, incluindo aqueles localizados no local ou em um provedor de serviços remoto.

1.6 Os CONTROLADORES deverão manter registro escrito das seguintes informações:

(a) Registro de todos os papéis e responsabilidades pelo TRATAMENTO de DADOS definidos e atribuídos. Esse registro deverá ser revisado e atualizado periodicamente;

(b) Registro das transferências internacionais de DADOS a países terceiros, incluindo a informação sobre o país/organização de destino, e no caso das transferências indicadas no artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados, a documentação que comprove a adequação das garantias necessárias, quando aplicável;

(c) Registro das transferências a terceiros, incluindo toda a documentação que comprove a adequação das garantias necessárias, quando aplicável;

(d) Descrição geral das medidas técnicas e organizacionais de segurança que garantam a:

i. Pseudoanonymização e encriptação dos DADOS;

ii. Confidencialidade, disponibilidade, integridade e resiliência nos sistemas de TRATAMENTO de DADOS;

iii. Capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso aos DADOS de forma rápida em caso de incidente físico ou técnico; e

iv. Existência de processo de verificação contínua de medidas técnicas e organizacionais relativas à segurança do TRATAMENTO de DADOS.

1.7 O CONTROLADOR e OPERADOR deverão manter sigilo em relação aos DADOS que não forem manifestamente públicos, ao TRATAMENTO dos DADOS PESSOAIS e dos DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, bem como em relação ao resultado do TRATAMENTO em virtude deste contrato, garantindo que todas as pessoas autorizadas a realizarem tais atividades estejam comprometidas ao dever de confidencialidade, de forma expressa e por escrito, e devidamente instruídas e capacitadas para o referido tratamento.

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Álbio Boedchner, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Phone: + 55 12 3940-1001 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

	REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD	F-GPXGES-26-0

1.8 os CONTROLADORES garantem que realizaram avaliações de risco e impacto, bem como a garantir o exercício dos seguintes direitos por parte dos TITULARES:

- (a) Confirmação da existência de TRATAMENTO;
- (b) Acesso aos DADOS;
- (c) Correção de DADOS incompletos, inexatos ou desatualizados;
- (d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de DADOS desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- (e) Portabilidade dos DADOS;
- (f) Eliminação dos DADOS tratados com o consentimento;
- (g) Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais foi realizado uso compartilhado de DADOS;
- (h) Informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e sobre as consequências da negativa;
- (i) Revogação do consentimento; e
- (j) Revisão de decisões automatizadas tomadas com base no TRATAMENTO de DADOS.

1.9 Caso algum TITULAR solicite o exercício de seus direitos descritos na cláusula anterior diretamente em face de qualquer um dos CONTROLADORES e o TRATAMENTO dos DADOS impactar na execução do Contrato entre os CONTROLADORES, deverá a parte requerida comunicar tal fato à outra parte, de forma imediata (e, no limite, no dia útil seguinte).

1.10 Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, o CONTROLADOR que der causa ao acesso indevido, não autorizado e/ou além dos limites da autorização, a incidente, a perda de DADOS ou qualquer outro prejuízo decorrente do TRATAMENTO de DADOS PESSOAIS ou DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS será o responsável por seus atos, bem como de seus empregados, representados ou terceiros contratados perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, obrigando-se o CONTROLADOR a indemnizar as partes prejudicadas e a resarcir todos os danos diretos a que comprovadamente der causa ao outro CONTROLADOR, aos TITULARES de DADOS ou a terceiros, seja em âmbito administrativo e/ou judicial, após trânsito em julgado.

1.10.1 Caso a Empresa Contratada seja demandada por qualquer pessoa, autoridade ou entidade, pública ou privada, em razão de incidente causado pelo outra Empresa Contratante ou em virtude de descumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 13.709/2018 e outras regulamentações pertinentes, fica garantido o direito de denunciação da lide, ação de regresso e demais medidas necessárias para assegurar os seus direitos.

1.11 Em caso de incidente, como por exemplo, de acesso indevido, não autorizado, de vazamento ou perda de dados, decorrente de TRATAMENTO que seja de responsabilidade de uma das Partes, independentemente do motivo que

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Alírio Boedanças, 500 – Sala 1506 - Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo - São José dos Campos - SP - Brasil - CEP 12247-010  
Fone: + 55 12 5949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

o tenha ocasionado, deverá o CONTROLADOR responsável pelo referido TRATAMENTO enviar comunicação à outra Parte por escrito, certificando-se do recebimento, imediatamente a partir da ciência do incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- (i) data e hora do incidente;
- (ii) data e hora da ciência pelo CONTROLADOR responsável;
- (iii) relação dos tipos de DADOS afetados pelo incidente;
- (iv) número de TITULARES afetados;
- (v) relação de TITULARES afetados pelo vazamento;
- (vi) dados de contato do ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO) ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;
- (vii) descrição das possíveis consequências e riscos do incidente; e
- (viii) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes.

1.11.1 Caso o CONTROLADOR responsável não disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, de modo a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação com o máximo das informações indicadas deve ser enviada no prazo máximo de 24 horas a partir da ciência do incidente, ou outro posteriormente estipulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

1.11.2 Os CONTROLADORES responsabilizam-se integralmente por toda e qualquer informação fornecida ao outro CONTROLADOR em razão do incidente, respondendo, administrativa e judicialmente (civil e criminal) pela inobservância de normas legais, bem como pela inveracidade das informações prestadas observada a cláusula 1.11.

1.11.3 Na ocorrência de incidente, além das obrigações já previstas nesta cláusula, o CONTROLADOR responsável pelo incidente se compromete a prestar toda a colaboração necessária na ocorrência de qualquer investigação ou em qualquer outra hipótese de exercício regular de direitos do outro CONTROLADOR. Os CONTROLADORES declaram que manterão, durante toda a execução do contrato, no mínimo os padrões de segurança, de privacidade e de proteção de DADOS, aptas a proteger os DADOS pessoais de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Os CONTROLADORES também asseguram que utilizam e continuarão utilizando as Melhores Práticas do Mercado em relação à segurança das informações que circulam em seus ambientes físicos e virtuais.

1.14 Ao término da relação entre as partes, quando um dos CONTROLADORES assim solicitar ao outro e/ou mediante eventual solicitação do TITULAR, deverão os CONTROLADORES eliminar, corrigir, anonimizar e/ou bloquear o acesso aos DADOS, em caráter definitivo ou não, que tiverem sido tratados em decorrência do contrato, estendendo-se a eventuais cópias, salvo mediante instrução diversa

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Álvaro Boedeker, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

do outro CONTROLADOR ou em virtude de uma base legal que permita a manutenção desses DADOS, após o relatório com recomendações e justificativas do Encarregado de Dados.

1.14.1 O CONTROLADOR solicitado deverá comprovar ao outro que realizou a solicitação no prazo indicado pelo CONTROLADOR solicitante ou da regulamentação.

1.14.2 Caso um CONTROLADOR mantenha os DADOS após o término da relação entre as Partes, será o único responsável por eventual incidente.

1.15 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta seção "DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS", o CONTROLADOR responsável por tal descumprimento deverá saná-lo no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação pelo outro CONTROLADOR, sendo que, na hipótese do contrato, da lei ou da regulamentação pertinente prever prazo menor para tal ajuste, prevalecerá o menor prazo.

Para mais informações conheça a nossa Política de Privacidade:  
<https://geopixel.com.br/politica-de-privacidade-e-lgpd/>

Ou entre em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais: Irati Aparecida Santos, conforme o art.41 da LGPD/contato:  
[dpo@geopixel.com.br](mailto:dpo@geopixel.com.br)

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Almino Boedchner, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: +55 12 5949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

## 13.1.2. OFÍCIO IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PLATAFORMA GEOPIXEL CIDADES



Ofício nº837/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Implantação da Plataforma Geopixel Cidades de São Roque

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar sobre a entrega e conformidade dos produtos referente a **Implantação, Modelagem, Parametrização, Configuração, Carga de dados e integração da plataforma como serviço (PaaS) de Gestão do Cadastro Técnico Territorial Multifinalitário e monitoramento das alterações urbanas e invasões (item 3)**, estando de acordo com as exigências contidas nos seguintes itens do Termo de Referência. A Plataforma Geopixel Cidades, disponível em ambiente Web: <https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao-roque/login.html>

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2



Atenciosamente,

  
EDUARDO COUTO  
GERENTE DE PROJETOS

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebido por: Juliana  
Nº documento: 33741028-5

Assinatura: 

Data: 07/12/2022



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.1.3. OFÍCIO SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO



Ofício nº840/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Cópia do Cadastro imobiliário.

**Prezados (as),**

Pensando na implantação do cadastro técnico multifinalitário e na criação de base cartográfica digital, solicitamos alguns dados que são fundamentais para o progresso das atividades.

**Descrição e formato desejável para o envio do banco de dados:**

- Formato: CSV
- Tabela com cabeçalhos (se possível, um dicionário com as descrições de tipos dos campos)
- Encoding: UTF-8
- Separador de campo: "," (vírgula)
- Separador de milhar (campos numéricos): nenhum
- Separador decimal (campos numéricos): "." (ponto)
- Caractere de indicação de texto: """"(aspas duplas)

A cópia do espelho do cadastro precisa conter os campos/informações do Boletim Cadastral Imobiliário da prefeitura, conforme listados na tabela abaixo:

	Informações BCI	Informações BCI
Localização do Imóvel	Inscrição	Área Edificada
	Código Imóvel	Pavimentos
	Patrimônio	Localização Horizontal (ClocH)
	Bairro	Localização Vertical (ClocV)
	Logradouro	Característica
	Complemento	Conservação (Ccon)
	Proprietário	Tipologia Construtiva (TC)
	Contribuinte	Afastamento (CAF)
	Tipo de Imóvel	Situação
	Nº da Porta	Uso
	Quadra	Tipo de Edificação
	Seção	Alinhamento
	Trecho	Posicionamento
	Lote	Situação da Edificação
Parâmetros da Edificação		
Padrão da Edificação		




Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

Informações BCI	
<b>Endereço de Correspondência</b>	Nome
	Logradouro
	Nº
	Bairro
	Cidade
	CEP
<b>Parâmetros do Terreno</b>	Área do Lote
	Área da Fração
	Fração Ideal (FI)
	Testada
	Forma (Cfor)
	Nº Frentes (CNF)
<b>Infraestrutura</b>	Localização (CLocL)
	Aprov. Solo (CAS)
	Superfície/Pedologia (CSurp)
	Topografia (Ctop)
	Água Potável
	Esgoto Sanitário
	Águas Pluviais
	Rede Elétrica
	Pavimentação
<b>Valor Venal</b>	Valor m <sup>2</sup>
	Terreno
	Edificação
	Venal CAI
	Imóvel Total
	Situação do Imóvel
	Cadastro por
	Revisando por
	Data
	Data da Situação

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

  
**EDUARDO COUTO**  
 GERENTE DE PROJETOS

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Recebido por:	
Nº documento:	
Assinatura:	
Data:	02/12/22



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
 São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
 Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.1.4. OFÍCIO SOLICITAÇÃO DA BASE DE DADOS



Ofício nº841/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Solicitação de Base de Dados: Tabulares, Georreferenciadas e analógicas para realização dos itens previstos em termo de referência do contrato nº 133/2022

**Prezados (as),**

Pensando na implantação do cadastro técnico multifinalitário e na criação de base cartográfica digital solicitamos alguns dados que são fundamentais para o progresso das atividades:

-**Dados Georreferenciados (nos formatos SHP/DWG/DXF):**

- Base de Dados Básica (Bairros, Lotes, Quadras, Limites Municipais, Eixos de Logradouros, Perímetro Urbano);
- Vetor de Face de Quadra;
- Vetor de Uso e Ocupação do Solo;
- Vetor com a Localização de Equipamentos Públicos (Escola, Hospitais, Presídios, entre outros);
- Vetor de áreas irregulares (Favelas, Ocupações ilegais, Cortiços);
- Vetor de áreas de risco (Alagamento, Deslizamento);
- Vetor de diferenciação do zoneamento municipal (áreas ambientais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de interesse social, áreas residenciais);
- Áreas de Proteção Ambiental;
- Áreas em processo ou tombadas pelo IPHAN;
- Áreas com condomínio fechados;
- Mapa das linhas de transporte público que passam pelo município;
- Delimitação da área central;
- Linhas de coleta de Lixo;
- Mapa do último do Plano Diretor vigente;
- Mapa das Zonas de Valorização do Município.
- Limite de área De voo (06 cm) para ser executado nesse projeto.
- Demais dados vetoriais que possam colaborar para o trabalho.

-**Dados tabulares e leis:**

- Cópia do Cadastro mobiliário;
- Cópia Cadastro imobiliário;
- Cópia de cadastro de loteamentos;
- Todo dado que faz referência ao cadastro tributário;



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

- Lei do Plano Diretor Municipal;
- Legislação tributária Municipal (leis e emendas que abordam questões de ajuste fiscal, alíquota e descontos);
- Dados do Cadastro Fiscal (que deve conter as informações que influenciam no cálculo do valor venal do imóvel: inscrição do imóvel, numeração predial e complementos, área do terreno, área construída, localização do terreno, testada, valor do m<sup>2</sup> de construção, fator melhoramento por inscrição: água, luz, rede elétrica, coleta de esgoto, coleta de lixo);
- Lei da PGV vigente;
- Fórmulas matemáticas usadas na última PGV;
- Fórmulas matemáticas utilizadas para gerar o IPTU;
- Documentos de aprovação de plantas;
- Documentos de Habite-se;
- Lei de abairramento;
- Leis de criação de logradouros;
- Demais documentos que julgarem necessários para esse trabalho.

**Outros:**

- Plantas de Loteamentos em formato digital, analógico;
- Boletins de informação cadastral em formato digital, analógico;
- Plantas de referência cadastral;
- Mapas e cartas de interesse do cadastro;
- Imagens legadas (orbitas, aerolevantamentos ou Drones).

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

  
**EDUARDO COUTO**  
**GERENTE DE PROJETOS**

**GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Recebido por:	<u>Juliane</u>
Nº documento:	<u></u>
Assinatura:	
Data:	<u>07/12/20</u>



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

## **13.1.5. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

F-GPXSM-2-0

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 05/12/2022 a 19/01/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

- 07/12/2022 - Acompanhamento do Kick Off. Coordenador do projeto: Eduardo. Pontos levantados: - Possuem bastante interação digital com os municípios através de seus canais; - Estão em licitação para alterar o sistema tributário para o 1Doc; - Já possuem um alvará de obras do Gov.br.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Sem chamados no período.

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status

#### **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.9, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 20/01/2023

Geopixel Soluções em Geotecnologia e TI

### 13.1.6. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Ofício nº 045/2023

São José dos Campos, 13 de janeiro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Aprovação do Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 041/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos de a presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficializar sobre a entrega e aprovação do **Cronograma Físico Financeiro (ANEXO I deste documento)**, estando de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência e conforme detalhado no ANEXO I a seguir:

*OSL*

*Q.*


Página 1 de 4

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Cronograma Físico Financeiro (1º semestre)

geopixel®  
INTERACTIVE MAPS

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geoplivel.com.br](http://www.geoplivel.com.br)




## **ANEXO I – Cronograma Físico Financeiro (2º semestre)**

Estrada Doutor Altino Bonfim, 500 Sala 1304 - Centro Empresarial II  
Eugenio de Melo - São José dos Campos - SP Brasil - CEP 12247 016  
Fone: +55 17 3349 1991 | [www.groppel.com.br](http://www.groppel.com.br)

3. Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

 <b>EDUARDO COUTO</b> GERENTE DE PROJETOS GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b>  Recebido por: <u>David de Mello Borges</u>  Assinatura:   Data: <u>13/01/2023</u>
---	---

Página 4 de 4

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

### 13.1.7. ATA DE REUNIÃO DO DIA 07/12/2022



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data:  
07/12/2022

Tema: Kick Off	
Data: 07/12/2022	
Local: Prefeitura de São Roque	
Início: 09:45	Término: 11:30

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Bruna Romanelli	12 99671 1258   bruna.romamor@geopixel.com.br	
Geopixel	Diego Silva	diego.silva@geopixel.com.br	
Geopixel	Gabriel Ovidio	gabriel.ovidio@geopixel.com.br	
Geopixel	Wagner Alves	wagner.alves@geopixel.com.br	
Prefeitura	Daniel Prado	daprado@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Davi Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Juliana	jcbonfetti@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	Resumo
01	<p>I. Apresentação do escopo do projeto, detalhando cada etapa do projeto e os produtos listados no edital, com exemplos;</p> <p>II. A prefeitura atualmente encontra-se em processo de substituição do sistema tributário para o 1Doc;</p> <p>III. A prefeitura informou que já possui um sistema de emissão digital de alvará de obras, chamado Gov.br. No entanto, a Geopixel apresentou as vantagens de utilizar um sistema que contempla o consumo de conteúdo geográfico ao longo do trâmite destes processos;</p> <p>IV. Foram apresentadas as 9 certidões previstas no contrato, informando, inclusive, que estas podem ser substituídas durante a fase de implantação por outras que sejam emitidas atualmente pela prefeitura;</p> <p>V. A área do voo prevista no edital é de 174 km<sup>2</sup>. Foram selecionadas algumas áreas cuja composição se aproxima da estimativa inicial. A Prefeitura solicitou os arquivos kmz para avaliar e emitir a aprovação em seguida.</p> <p>VI. Foi ressaltado que o voo depende de condições climáticas favoráveis e que é necessário aprovar o limite do projeto o quanto antes para antecipar a etapa de autorização junto a Ministério da Defesa;</p> <p>VII. O mapeamento móvel terrestre 360º, da mesma forma, depende de condições climáticas específicas, não podendo operar em dias de chuva;</p> <p>VIII. Foi apresentado o escopo de vias do mapeamento móvel terrestre 360º. A prefeitura solicitou o arquivo kmz para ajuste, uma vez que a quilometragem linear estimada nos 174km<sup>2</sup> selecionados excede o previsto no Termo de Referência;</p> <p>IX. Foi apresentado que a atualização do Mapa Digital Urbano utilizará, inclusive, como base os</p>

Página 1 de 2

- insumos disponibilizados pela prefeitura durante a etapa de LADO e os produtos dos imageamentos previstos;
- X. Foram apresentadas as etapas da PGV e demonstrado exemplos de suas aplicações em outros municípios;
- XI. Foi apresentado um modelo físico de Notificação para apreciação de todos;
- XII. Foi apresentado um cronograma físico de entrega. A Sra Juliana, gestora do projeto na prefeitura, solicitou que o arquivo fosse enviado para avaliação e posterior aprovação;
- XIII. Está pendente para alinhamento: avaliação e aprovação do cronograma físico, limite de atuação do projeto/voo 10 cm, escopo de vias para o mapeamento móvel terrestre.

### 13.1.8. ATA DE REUNIÃO DO DIA 13/01/2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data:  
13/01/2023

Tema: Alinhamentos para aprovação de limite do aerolevantamento 10cm e vias do mapeamento terrestre 360º	
Data: 13/01/2023	
Local: Prefeitura de São Roque	
Início: 09:00	Término: 10:40

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Eduardo	eduardo.couto@geopixel.com.br	
Geopixel	Wagner Alves	wagner.alves@geopixel.com.br	
Prefeitura	Daniel Prado	daprado@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Davi Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	Resumo
01	<p>I. Após o envio para Prefeitura dos limites propostos para o aerolevantamento 10cm e mapeamento terrestre 360º, realizado no dia 07/12/2022. A prefeitura retornou com a indicação dos limites a serem aprovados para execução dos itens 4.1 e 5.3 do TR.</p> <p>II. A geopixel realizou junto a prefeitura os ajustes finais para aprovação dos limites para os itens 4.1 e 5.3 do TR. Será realizado os últimos ajustes do item 4.1 referente ao aerolevantamento 10cm, para posterior aprovação, o item 5.3 referente ao mapeamento móvel terrestre 360º foi levantado pela Prefeitura a possibilidade de aditivar o quantitativo para este item.</p> <p>III. A Geopixel também, realizou a entrega do cronograma físico financeiro do projeto para aprovação, sendo o mesmo recebido e aprovado pela Prefeitura.</p> <p>IV. Diante disso, a reunião foi encerrada.</p> <p>Pendências:</p> <p>I. Retorno com a proposta de aditivo do item 5.3</p>

Página 1 de 1

## 13.2.PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023

### 13.2.1.OFÍCIO LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



#### REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

Ofício nº 836/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque

**Assunto: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.Lei.13.709/2018.**

A lei geral de proteção de dados pessoais preleciona sobre o trato e o trânsito de dados dentro de uma empresa, se endereça as empresas de direito público ou privado que realizam o tratamento de dados pessoais no território brasileiro ou oferecem produtos ou serviços a indivíduos localizados no Brasil.

**Quem deve cumprir a lei 13.709/2018, LGPD?**

Todas as empresas, de direito público ou de direito privado independentemente do porte ou segmento, precisam estar atentas sobre como estão tratando os dados dos seus clientes e se seus processos estão em conformidade com a nova lei.

O contato do nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais conforme o artigo 41 da Lei.13.709/2018

E-mail: [dpo@geopixel.com.br](mailto:dpo@geopixel.com.br)

Conheça nossa Política de Privacidade de Dados Pessoais:

<https://geopixel.com.br/politica-de-privacidade-e-lgpd/>

Atenciosamente,

EDUARDO COUTO  
GERENTE DE PROJETOS

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

#### PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebido por:

Assinatura:

Data: 07/12/2022

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Mello – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

**PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.**

1.1 Para os fins deste contrato, são considerados:

- (a) “**DADOS PESSOAIS**”: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“**TITULAR** ou **TITULAR DOS DADOS**”); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular;
- (b) “**DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS**”: é o dado pessoal que versar sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. **DADOS PESSOAIS** e **DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS** serão tratados conjuntamente como “**DADOS**”;
- (c) “**TRATAMENTO**”: qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre **DADOS** ou sobre conjuntos de **DADOS**, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, o armazenamento, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a avaliação, a classificação, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição;
- (d) “**CONTROLADOR**”: parte que determina as finalidades e os meios de tratamento de **DADOS**. No caso do presente contrato, o **CONTROLADOR** é tanto a Empresa Contratada quanto a Empresa Contratante, doravante designadas, em conjunto, **CONTROLADORES**;
- (e) “**OPERADOR**”: parte que trata **DADOS** de acordo com as instruções do **CONTROLADOR**. No caso do presente contrato, o **OPERADOR** trata-se de terceiro que poderá ser indicado por um dos Controladores, respeitando-se as regras deste Anexo.
- (f) “**ELIMINAÇÃO**”: exclusão de dado ou conjunto de **DADOS** armazenados física ou digitalmente nos **CONTROLADORES**, independentemente do procedimento empregado.
- (g) “**ENCARREGADO PELO TRATAMENTO**” (**DPO**): pessoa indicada por cada um dos **CONTROLADORES** para atuar como canal de comunicação entre o **CONTROLADOR**, os **TITULARES DOS DADOS** e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“**ANPD**”), conforme o artigo 41 da **LGPD**.

Tacuju Tossológico  
Estrada Doutor Alíbio Boedeker, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 5949-1001 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

1.2 As PARTES declaram e garantem que os TRATAMENTOS de DADOS serão realizados em conformidade com o objeto do Contrato e a sua finalidade, na forma das leis brasileiras em vigor.

1.3 OS CONTROLADORES declaram, por este instrumento, que mantêm políticas de governança em privacidade e proteção de DADOS, com medidas de inibição de utilização indevida, planos de contingenciamento e eventual punição para casos de violações às obrigações legais e aqui estabelecidas, cumprem toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis):

- a Constituição Federal,
- o Código de Defesa do Consumidor,
- o Código Civil,
- o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014) e seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016),
- a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

1.4. Na hipótese de qualquer alteração aos termos previstos neste Anexo, as Partes deverão celebrar aditivo contratual, por escrito, formalizando a mudança acordada.

1.4.1 Os CONTROLADORES deverão informar um ao outro sobre o compartilhamento de DADOS com terceiros caso o compartilhamento impacte diretamente na execução do Contrato entre os CONTROLADORES.

1.5 Durante o armazenamento de DADOS PESSOAIS, os CONTROLADORES respeitarão, no mínimo, os seguintes padrões de segurança, os quais sempre deverão estar sustentados nas melhores tecnologias disponíveis no mercado:

- (a) O estabelecimento de controle restrito sobre o acesso aos DADOS mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios mínimos de acesso exclusivo para determinados responsáveis. Os acessos deverão ser revisados periodicamente;
- (b) O estabelecimento de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de duplo fator autenticação para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;
- (c) O estabelecimento de uma política de senha que possua uma padronização de senha forte, com a obrigação de trocas de senhas periodicamente, impedindo a reutilização das senhas anteriores e bloqueio por tentativas sem sucesso;
- (d) Os ambientes onde serão tratados os DADOS deverão ser monitorados por meio de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, contendo a data e hora, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela Empresa e o arquivo acessado,

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Almino Boaventura, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 5049-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

inclusive quando tal acesso é feito para cumprimento das obrigações legais ou determinações por parte de autoridades;

(e) Uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação;

(f) Utilização de meios para proteção dos dados em repouso/armazenado;

(g) O estabelecimento de mecanismos de descarte seguro dos DADOS, eliminando a possibilidade de restauração. Esse mecanismo deverá registrar as atividades realizadas, a data e o nome completo da pessoa que a realizou;

(h) Manter um inventário atualizado de todos os DADOS armazenados, processados ou transmitidos pelos sistemas, incluindo aqueles localizados no local ou em um provedor de serviços remoto.

1.6 Os CONTROLADORES deverão manter registro escrito das seguintes informações:

(a) Registro de todos os papéis e responsabilidades pelo TRATAMENTO de DADOS definidos e atribuídos. Esse registro deverá ser revisado e atualizado periodicamente;

(b) Registro das transferências internacionais de DADOS a países terceiros, incluindo a informação sobre o país/organização de destino, e no caso das transferências indicadas no artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados, a documentação que comprove a adequação das garantias necessárias, quando aplicável;

(c) Registro das transferências a terceiros, incluindo toda a documentação que comprove a adequação das garantias necessárias, quando aplicável;

(d) Descrição geral das medidas técnicas e organizacionais de segurança que garantam a:

i. Pseudononimização e encriptação dos DADOS;

ii. Confidencialidade, disponibilidade, integridade e resiliência nos sistemas de TRATAMENTO de DADOS;

iii. Capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso aos DADOS de forma rápida em caso de incidente físico ou técnico; e

iv. Existência de processo de verificação contínua de medidas técnicas e organizacionais relativas à segurança do TRATAMENTO de DADOS.

1.7 O CONTROLADOR e OPERADOR deverão manter sigilo em relação aos DADOS que não forem manifestamente públicos, ao TRATAMENTO dos DADOS PESSOAIS e dos DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, bem como em relação ao resultado do TRATAMENTO em virtude deste contrato, garantindo que todas as pessoas autorizadas a realizarem tais atividades estejam comprometidas ao dever de confidencialidade, de forma expressa e por escrito, e devidamente instruídas e capacitadas para o referido tratamento.

Tarque Tecnológico  
Estrada Doutor Adílio Boedekeran, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Phone: + 55 12 8940-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



1.8 os CONTROLADORES garantem que realizaram avaliações de risco e impacto, bem como a garantir o exercício dos seguintes direitos por parte dos TITULARES:

- (a) Confirmação da existência de TRATAMENTO;
- (b) Acesso aos DADOS;
- (c) Correção de DADOS incompletos, inexatos ou desatualizados;
- (d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de DADOS desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- (e) Portabilidade dos DADOS;
- (f) Eliminação dos DADOS tratados com o consentimento;
- (g) Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais foi realizado uso compartilhado de DADOS;
- (h) Informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e sobre as consequências da negativa;
- (i) Revogação do consentimento; e
- (j) Revisão de decisões automatizadas tomadas com base no TRATAMENTO de DADOS.

1.9 Caso algum TITULAR solicite o exercício de seus direitos descritos na cláusula anterior diretamente em face de qualquer um dos CONTROLADORES e o TRATAMENTO dos DADOS impactar na execução do Contrato entre os CONTROLADORES, deverá a parte requerida comunicar tal fato à outra parte, de forma imediata (e, no limite, no dia útil seguinte).

1.10 Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, o CONTROLADOR que der causa ao acesso indevido, não autorizado e/ou além dos limites da autorização, a incidente, a perda de DADOS ou qualquer outro prejuízo decorrente do TRATAMENTO de DADOS PESSOAIS ou DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS será o responsável por seus atos, bem como de seus empregados, representados ou terceiros contratados perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, obrigando-se o CONTROLADOR a indenizar as partes prejudicadas e a ressarcir todos os danos diretos a que comprovadamente der causa ao outro CONTROLADOR, aos TITULARES de DADOS ou a terceiros, seja em âmbito administrativo e/ou judicial, após trânsito em julgado.

1.10.1 Caso a Empresa Contratada seja demandada por qualquer pessoa, autoridade ou entidade, pública ou privada, em razão de incidente causado pelo outra Empresa Contratante ou em virtude de descumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 13.709/2018 e outras regulamentações pertinentes, fica garantido o direito de denunciação da lide, ação de regresso e demais medidas necessárias para assegurar os seus direitos.

1.11 Em caso de incidente, como por exemplo, de acesso indevido, não autorizado, de vazamento ou perda de dados, decorrente de TRATAMENTO que seja de responsabilidade da uma das Partes, independentemente do motivo que

Tacuju Tecnológico  
Estrada Donato Alívio Boeddoza, 500 – Sala 1504 - Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo - São José dos Campos - SP - Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

	REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD	F-GPXGES-26-0

o tenha ocasionado, deverá o CONTROLADOR responsável pelo referido TRATAMENTO enviar comunicação à outra Parte por escrito, certificando-se do recebimento, imediatamente a partir da ciência do incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- (i) data e hora do incidente;
- (ii) data e hora da ciência pelo CONTROLADOR responsável;
- (iii) relação dos tipos de DADOS afetados pelo incidente;
- (iv) número de TITULARES afetados;
- (v) relação de TITULARES afetados pelo vazamento;
- (vi) dados de contato do ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO) ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;
- (vii) descrição das possíveis consequências e riscos do incidente; e
- (viii) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes.

1.11.1 Caso o CONTROLADOR responsável não disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, de modo a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação com o máximo das informações indicadas deve ser enviada no prazo máximo de 24 horas a partir da ciência do incidente, ou outro posteriormente estipulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

1.11.2 Os CONTROLADORES responsabilizam-se integralmente por toda e qualquer informação fornecida ao outro CONTROLADOR em razão do incidente, respondendo, administrativa e judicialmente (civil e criminal) pela inobservância de normas legais, bem como pela inversidade das informações prestadas observada a cláusula 1.11.

1.11.3 Na ocorrência de incidente, além das obrigações já previstas nesta cláusula, o CONTROLADOR responsável pelo incidente se compromete a prestar toda a colaboração necessária na ocorrência de qualquer investigação ou em qualquer outra hipótese de exercício regular de direitos do outro CONTROLADOR. Os CONTROLADORES declaram que manterão, durante toda a execução do contrato, no mínimo os padrões de segurança, de privacidade e de proteção de DADOS, aptas a proteger os DADOS pessoais de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Os CONTROLADORES também asseguram que utilizam e continuarão utilizando as Melhores Práticas do Mercado em relação à segurança das informações que circulam em seus ambientes físicos e virtuais.

1.14 Ao término da relação entre as partes, quando um dos CONTROLADORES assim solicitar ao outro e/ou mediante eventual solicitação do TITULAR, deverão os CONTROLADORES eliminar, corrigir, anonimizar e/ou bloquear o acesso aos DADOS, em caráter definitivo ou não, que tiverem sido tratados em decorrência do contrato, estendendo-se a eventuais cópias, salvo mediante instrução diversa

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Átilio Boedeker, 500 – Sala 1504 - Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo - São José dos Campos - SP - Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3940-1001 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)



## REGISTRO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

F-GPXGES-26-0

do outro CONTROLADOR ou em virtude de uma base legal que permita a manutenção desses DADOS, após o relatório com recomendações e justificativas do Encarregado de Dados.

1.14.1 O CONTROLADOR solicitado deverá comprovar ao outro que realizou a solicitação no prazo indicado pelo CONTROLADOR solicitante ou da regulamentação.

1.14.2 Caso um CONTROLADOR mantenha os DADOS após o término da relação entre as Partes, será o único responsável por eventual incidente.

1.15 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta seção "DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS", o CONTROLADOR responsável por tal descumprimento deverá saná-lo no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação pelo outro CONTROLADOR, sendo que, na hipótese do contrato, da lei ou da regulamentação pertinente prever prazo menor para tal ajuste, prevalecerá o menor prazo.

Para mais informações conheça a nossa Política de Privacidade:  
<https://geopixel.com.br/politica-de-privacidade-e-lgpd/>

Ou entre em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais: Irati Aparecida Santos, conforme o art.41 da LGPD/contato:  
[dpo@geopixel.com.br](mailto:dpo@geopixel.com.br)

Parque Tecnológico  
Estrada Doutor Álbio Boedchner, 500 – Sala 1504 – Centro Empresarial II  
Distrito Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopx.com.br](http://www.geopx.com.br)

## 13.2.2. OFÍCIO IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PLATAFORMA GEOPIXEL CIDADES



Ofício nº837/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Implantação da Plataforma Geopixel Cidades de São Roque

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar sobre a entrega e conformidade dos produtos referente a **Implantação, Modelagem, Parametrização, Configuração, Carga de dados e integração da plataforma como serviço (PaaS) de Gestão do Cadastro Técnico Territorial Multifinalitário e monitoramento das alterações urbanas e invasões (item 3)**, estando de acordo com as exigências contidas nos seguintes itens do Termo de Referência. A Plataforma Geopixel Cidades, disponível em ambiente Web: <https://saoroque.geopixel.com.br/geopixelcidades-sao-roque/login.html>

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2



Atenciosamente,

  
EDUARDO COUTO

GERENTE DE PROJETOS

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebido por: Juliana  
Nº documento: 38741021-5

Assinatura: 

Data: 02/12/2022



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.2.3. OFÍCIO SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO



Ofício nº840/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Cópia do Cadastro imobiliário.

**Prezados (as),**

Pensando na implantação do cadastro técnico multifinalitário e na criação de base cartográfica digital, solicitamos alguns dados que são fundamentais para o progresso das atividades.

**Descrição e formato desejável para o envio do banco de dados:**

- Formato: CSV
- Tabela com cabeçalhos (se possível, um dicionário com as descrições de tipos dos campos)
- Encoding: UTF-8
- Separador de campo: "," (vírgula)
- Separador de milhar (campos numéricos): nenhum
- Separador decimal (campos numéricos): "." (ponto)
- Caractere de indicação de texto: """(aspas duplas)

A cópia do espelho do cadastro precisa conter os campos/informações do Boletim Cadastral Imobiliário da prefeitura, conforme listados na tabela abaixo:

	Informações BCI	Informações BCI
Localização do Imóvel	Inscrição	Área Edificada
	Código Imóvel	Pavimentos
	Patrimônio	Localização Horizontal (ClocH)
	Bairro	Localização Vertical (ClocV)
	Logradouro	Característica
	Complemento	Conservação (Ccon)
	Proprietário	Tipologia Construtiva (TC)
	Contribuinte	Afastamento (CAF)
	Tipo de Imóvel	Situação
	Nº da Porta	Uso
	Quadra	Tipo de Edificação
	Seção	Alinhamento
	Trecho	Posicionamento
	Lote	Situação da Edificação
Parâmetros da Edificação		
Padrão da Edificação		




Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

Informações BCI	
<b>Endereço de Correspondência</b>	Nome
	Logradouro
	Nº
	Bairro
	Cidade
	CEP
<b>Parâmetros do Terreno</b>	Área do Lote
	Área da Fração
	Fração Ideal (FI)
	Testada
	Forma (Cfor)
	Nº Frentes (CNF)
<b>Infraestrutura</b>	Localização (CLocL)
	Aprov. Solo (CAS)
	Superfície/Pedologia (CSurp)
	Topografia (Ctop)
	Água Potável
	Esgoto Sanitário
	Águas Pluviais
	Rede Elétrica
	Pavimentação
<b>Valor Venal</b>	Valor m <sup>2</sup>
	Terreno
	Edificação
	Venal CAI
	Imóvel Total
	Situação do Imóvel
	Cadastro por
	Revisando por
	Data
	Data da Situação

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

  
**EDUARDO COUTO**  
 GERENTE DE PROJETOS

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Recebido por:	
Nº documento:	
Assinatura:	
Data:	02/12/22



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
 São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
 Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.2.4. OFÍCIO SOLICITAÇÃO DA BASE DE DADOS



Ofício nº841/2022

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Solicitação de Base de Dados: Tabulares, Georreferenciadas e analógicas para realização dos itens previstos em termo de referência do contrato nº 133/2022

**Prezados (as),**

Pensando na implantação do cadastro técnico multifinalitário e na criação de base cartográfica digital solicitamos alguns dados que são fundamentais para o progresso das atividades:

-**Dados Georreferenciados (nos formatos SHP/DWG/DXF):**

- Base de Dados Básica (Bairros, Lotes, Quadras, Limites Municipais, Eixos de Logradouros, Perímetro Urbano);
- Vetor de Face de Quadra;
- Vetor de Uso e Ocupação do Solo;
- Vetor com a Localização de Equipamentos Públicos (Escola, Hospitais, Presídios, entre outros);
- Vetor de áreas irregulares (Favelas, Ocupações ilegais, Cortiços);
- Vetor de áreas de risco (Alagamento, Deslizamento);
- Vetor de diferenciação do zoneamento municipal (áreas ambientais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de interesse social, áreas residenciais);
- Áreas de Proteção Ambiental;
- Áreas em processo ou tombadas pelo IPHAN;
- Áreas com condomínio fechados;
- Mapa das linhas de transporte público que passam pelo município;
- Delimitação da área central;
- Linhas de coleta de Lixo;
- Mapa do último do Plano Diretor vigente;
- Mapa das Zonas de Valorização do Município.
- Limite de área De voo (06 cm) para ser executado nesse projeto.
- Demais dados vetoriais que possam colaborar para o trabalho.

-**Dados tabulares e leis:**

- Cópia do Cadastro mobiliário;
- Cópia Cadastro imobiliário;
- Cópia de cadastro de loteamentos;
- Todo dado que faz referência ao cadastro tributário;



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2


- Lei do Plano Diretor Municipal;
- Legislação tributária Municipal (leis e emendas que abordam questões de ajuste fiscal, alíquota e descontos);
- Dados do Cadastro Fiscal (que deve conter as informações que influenciam no cálculo do valor venal do imóvel: inscrição do imóvel, numeração predial e complementos, área do terreno, área construída, localização do terreno, testada, valor do m<sup>2</sup> de construção, fator melhoramento por inscrição: água, luz, rede elétrica, coleta de esgoto, coleta de lixo);
- Lei da PGV vigente;
- Fórmulas matemáticas usadas na última PGV;
- Fórmulas matemáticas utilizadas para gerar o IPTU;
- Documentos de aprovação de plantas;
- Documentos de Habite-se;
- Lei de abairramento;
- Leis de criação de logradouros;
- Demais documentos que julgarem necessários para esse trabalho.

**Outros:**

- Plantas de Loteamentos em formato digital, analógico;
- Boletins de informação cadastral em formato digital, analógico;
- Plantas de referência cadastral;
- Mapas e cartas de interesse do cadastro;
- Imagens legadas (orbitas, aerolevantamentos ou Drones).

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

  
**EDUARDO COUTO**  
**GERENTE DE PROJETOS**

**GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Recebido por:	<u>Juliano</u>
Nº documento:	<u></u>
Assinatura:	
Data:	<u>07/12/20</u>



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

## **13.2.5. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 20/01/2023 a 09/02/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

- Sem atividades no período.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Sem chamados no período.

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status

## **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

---

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.9, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 10/02/2023

Geopixel Soluções em Geotecnologia e TI

### 13.2.6. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Ofício nº 045/2023

São José dos Campos, 13 de janeiro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Aprovação do Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 041/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos de a presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar sobre a entrega e aprovação do **Cronograma Físico Financeiro (ANEXO I deste documento)**, estando de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência e conforme detalhado no ANEXO I a seguir:

Q.


Página 1 de 4

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)



## **ANEXO I – Cronograma Físico Financeiro (1º – 2023)**

Endereço: Estrada Doutor Altino Bonfim, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial  
Engenho de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: +55 12 3949-1991 | [www.gesopkiel.com.br](http://www.gesopkiel.com.br)



## **ANEXO I – Cronograma Físico Financeiro (2º semestre).**

## - Cronograma Físico Financeiro (2º semestre)

Estrada Uoutur Almino Bandeirante, 500 – Sítio 13004 Centro Empresarial  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brazil – CEP 12247-016  
Fone: +55 12 3249 1991 – [www.Eurogasket.com.br](http://www.Eurogasket.com.br)

3. Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b>
<b>EDUARDO COUTO</b> <b>GERENTE DE PROJETOS</b> <b>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,</b> <b>CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.</b>	Recebido por: <u>David de Mello Borges</u> Assinatura:  Data: <u>13/01/2023</u>

Página 4 de 4

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

### 13.2.7. ATA DE REUNIÃO DO DIA 07/12/2022



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data:  
07/12/2022

Tema: Kick Off	
Data: 07/12/2022	
Local: Prefeitura de São Roque	
Início: 09:45	Término: 11:30

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Bruna Romanelli	12 99671 1258   bruna.romamor@geopixel.com.br	
Geopixel	Diego Silva	diego.silva@geopixel.com.br	
Geopixel	Gabriel Ovidio	gabriel.ovidio@geopixel.com.br	
Geopixel	Wagner Alves	wagner.alves@geopixel.com.br	
Prefeitura	Daniel Prado	daprado@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Davi Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Juliana	jcbonfetti@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	Resumo
01	<p>I. Apresentação do escopo do projeto, detalhando cada etapa do projeto e os produtos listados no edital, com exemplos;</p> <p>II. A prefeitura atualmente encontra-se em processo de substituição do sistema tributário para o 1Doc;</p> <p>III. A prefeitura informou que já possui um sistema de emissão digital de alvará de obras, chamado Gov.br. No entanto, a Geopixel apresentou as vantagens de utilizar um sistema que contempla o consumo de conteúdo geográfico ao longo do trâmite destes processos;</p> <p>IV. Foram apresentadas as 9 certidões previstas no contrato, informando, inclusive, que estas podem ser substituídas durante a fase de implantação por outras que sejam emitidas atualmente pela prefeitura;</p> <p>V. A área do voo prevista no edital é de 174 km<sup>2</sup>. Foram selecionadas algumas áreas cuja composição se aproxima da estimativa inicial. A Prefeitura solicitou os arquivos kmz para avaliar e emitir a aprovação em seguida.</p> <p>VI. Foi ressaltado que o voo depende de condições climáticas favoráveis e que é necessário aprovar o limite do projeto o quanto antes para antecipar a etapa de autorização junto a Ministério da Defesa;</p> <p>VII. O mapeamento móvel terrestre 360º, da mesma forma, depende de condições climáticas específicas, não podendo operar em dias de chuva;</p> <p>VIII. Foi apresentado o escopo de vias do mapeamento móvel terrestre 360º. A prefeitura solicitou o arquivo kmz para ajuste, uma vez que a quilometragem linear estimada nos 174km<sup>2</sup> selecionados excede o previsto no Termo de Referência;</p> <p>IX. Foi apresentado que a atualização do Mapa Digital Urbano utilizará, inclusive, como base os</p>

Página 1 de 2

insumos disponibilizados pela prefeitura durante a etapa de LADO e os produtos dos imageamentos previstos;

X. Foram apresentadas as etapas da PGV e demonstrado exemplos de suas aplicações em outros municípios;

XI. Foi apresentado um modelo físico de Notificação para apreciação de todos;

XII. Foi apresentado um cronograma físico de entrega. A Sra Juliana, gestora do projeto na prefeitura, solicitou que o arquivo fosse enviado para avaliação e posterior aprovação;

XIII. Está pendente para alinhamento: avaliação e aprovação do cronograma físico, limite de atuação do projeto/voo 10 cm, escopo de vias para o mapeamento móvel terrestre.

### 13.2.8. ATA DE REUNIÃO DO DIA 13/01/2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data:  
13/01/2023

Tema: Alinhamentos para aprovação de limite do aerolevantamento 10cm e vias do mapeamento terrestre 360º

Data: 13/01/2023

Local: Prefeitura de São Roque

Início: 09:00 Término: 10:40

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Eduardo	eduardo.couto@geopixel.com.br	
Geopixel	Wagner Alves	wagner.alves@geopixel.com.br	
Prefeitura	Daniel Prado	daprado@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Davi Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

Resumo	
01	<p>I. Após o envio para Prefeitura dos limites propostos para o aerolevantamento 10cm e mapeamento terrestre 360º, realizado no dia 07/12/2022. A prefeitura retornou com a indicação dos limites a serem aprovados para execução dos itens 4.1 e 5.3 do TR.</p> <p>II. A Geopixel realizou junto a prefeitura os ajustes finais para aprovação dos limites para os itens 4.1 e 5.3 do TR. Será realizado os últimos ajustes do item 4.1 referente ao aerolevantamento 10cm, para posterior aprovação, o item 5.3 referente ao mapeamento móvel terrestre 360º foi levantado pela Prefeitura a possibilidade de aditivar o quantitativo para este item.</p> <p>III. A Geopixel também, realizou a entrega do cronograma físico financeiro do projeto para aprovação, sendo o mesmo recebido e aprovado pela Prefeitura.</p> <p>IV. Diante disso, a reunião foi encerrada.</p> <p>Pendências:</p> <p>I. Retorno com a proposta de aditivo do item 5.3</p>

Página 1 de 1

### 13.2.9. ATA DE REUNIÃO DO DIA 26/01/2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data:  
13/01/2023

Tema: Apresentação 1º relatório mensal

Data: 26/01/2023

Local: Prefeitura de São Roque

Início: 15:00

Término: 16:30

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Eduardo	eduardo.couto@geopixel.com.br	
Geopixel	Wagner Alves	wagner.alves@geopixel.com.br	
Prefeitura	William Oliveira	William.oliveira@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Berger	dmberger@saoque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	Resumo
01	<p>1. A Prefeitura solicitou a inclusão do Morro do Saboó no limite de voo. A Geopixel fará inclusão e enviará o limite atualizado para aprovação.</p> <p>2. Geopixel explicou sobre o item 2.1 (LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) NA WEB E MOBILE COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, POR PRAZO DETERMINADO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PRIVADAS). A plataforma Geopixel Cidades encontra-se implantada com todas as funções nativas em funcionamento. Durante o projeto ela será alimentada com os dados referentes ao escopo do projeto.</p> <p>3. O fiscal David Berger ficou responsável pela centralização do levantamento dos dados para etapa de LADO (item 1.1). Após reunir os dados ele disponibilizará para Geopixel realizar a análise dos mesmos. Será necessário visita para retirada das plantas de loteamento que ainda não estão digitalizadas, a visita será agendada futuramente com o apoio do servidor Daniel.</p> <p>4. Foi apresentado o 1º relatório mensal referente as atividades executadas no primeiro mês de projeto.</p> <p>5. A Prefeitura aprovou a 1º medição com a liberação do faturamento. Ressalta-se que a Prefeitura está passando por ajustes no sistema de pagamento, podendo ocorrer atraso no pagamento da nota.</p>

Página 1 de 1

### 13.2.10. OFÍCIO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA DIGITALIZAÇÃO



Ofício nº132/2023

São José dos Campos, 13 de fevereiro de 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

Assunto:Retirada de Material para Digitalização

Prezados (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o contrato nº 041/2022 por meio da qual a empresa especializada GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para prestação de serviços técnicos de levantamento aerofotogramétrico digital, atualização do mapa digital georreferenciado da área urbana e dos núcleos urbanos isolados, elaboração da planta genérica de valores, mapeamento móvel terrestre 360°, recadastramento imobiliário, fornecimento e implantação de software de gestão do cadastro técnico e treinamento para o corpo técnico do município de São Roque -SP.

2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar a retirada de material para digitalização, sendo 4 plantas de loteamentos (Vila Guilhermina, Vinhedos I, Vinhedos II e Vinhedos III), em atendimento ao item 1.1 do TR, referente a etapa de Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Banco de Dados do Cadastro Técnico Municipal.

3. Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

ELIANE SANTOS  
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,  
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

#### PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebido por: Daniel  
Nº documento: 22748.464-2

Assinatura:

Data: 13/02/2023



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 1

### 13.2.11. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO LIMITE DE VOO



Ofício nº838/2022

São José dos Campos, 27 de janeiro de 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

Assunto: Aprovação do limite de voo proposto

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 pelo qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado servimos da presente missiva para V.S.ª oficiar sobre a entrega e conformidade dos produtos referente a **APROVAÇÃO DO LIMITE DE VOO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO DIGITAL DA ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM RESOLUÇÃO DE 10 CM, ESCALA 1:1000**, estando de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência. O ANEXO I, representa os limites para aprovação
3. Colocamo-nos à disposição de V.S.ª para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

 EDUARDO COUTO GERENTE DE PROJETOS GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b> Recebido por: <u>David Bengen</u> Assinatura:  Data: <u>02/02/2023</u>
--	---



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2



ANEXO I – Limites para aprovação



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil CEP 12247-016  
Fone: +55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.2.12. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DAS VIAS PARA O MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE



Ofício nº 839/2022

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Aprovação das vias para o mapeamento móvel terrestre 360°

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar sobre a entrega e conformidade dos produtos referente a **APROVAÇÃO DAS VIAS PARA EXECUÇÃO DO ITEM 8.3: MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE 360° COM OBTENÇÃO DAS FOTOGRAFIAS DAS FACHADAS**, estando de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência e conforme detalhado na Figura 1 a seguir:




Figura 1 Estimativa de vias para o mapeamento móvel terrestre 360°




Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

3. Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
 <hr/> <p><b>EDUARDO COUTO</b> <b>GERENTE DE PROJETOS</b> <b>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,</b> <b>CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.</b></p>	<p>Recebido por: <u>David Berger</u></p> <p>Assinatura: </p> <p>Data: <u>10/02/2023</u></p>



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

### 13.2.13. CARTA DE ACESSO ÀS ÁREAS PARTICULARES (CONDOMÍNIOS)



Ofício nº 0001 / 2023

REFERÊNCIA: ACESSO AO CONDOMÍNIO/RESIDENCIAL

Ao Presidente/Síndico,

Prezado(a) Senhor(a),

A Prefeitura de São Roque em conjunto com a empresa Geopixel – Inteligência Municipal, está realizando um projeto de atualização da base de dados territoriais (cadastro multifinalitário), que possibilitará o gerenciamento mais eficiente das informações territoriais e um melhor planejamento urbano, auxiliando também na elaboração e gestão de políticas públicas do município de São Roque. CONTRATO nº.133/2022. Para este trabalho, a equipe da Geopixel, responsável pelo mapeamento móvel terrestre 360° (street view), estará coletando imagens (das vias internas) para o desenvolvimento do projeto em questão. O operador estará portando crachá(s) da empresa, uniforme, este documento e veículo caracterizado. Pedimos que gentilmente seja concedido acesso às áreas (Vias Internas). Caso haja qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, por gentileza, entrar em contato por meio de telefone com:

Nome: Juliana Caldevilla

Telefone: 4784-8500

Representantes Geopixel:

Fábio Leonardi RG: 54.501.469-4

Philippe Simões RG: 671.072-8

Veículo: **Renegade**

Placa: **RTN8A41**

Cor: Prata

Atenciosamente,

JULIANA EGYDIO  
CALDEVILLA  
BONFIETTI:32540683860

Assinado de forma digital por  
JULIANA EGYDIO CALDEVILLA  
BONFIETTI:32540683860  
Dados: 2023.02.10 12:00:43 -03'00'

Juliana Caldevilla

Diretora de Planejamento e Meio Ambiente

## 13.3. PERÍODO DE MARÇO DE 2023

### 13.3.1. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE MARÇO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

F-GPXSM-2-0

#### RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

Período do relatório: 10/02/2023 a 16/03/2023

#### 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 0
- Número de Usuários Interno: 0
- Número de Acesso Público: 0
- Número de Usuários Público: 0
- Quantidade de usuários ativos no período: 0

#### 3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE

- 16/03/2023 – Foi realizada visita na Prefeitura de São Roque para uma reunião com o Sr. Davi, o mesmo teve um imprevisto e não conseguiu atender. No período da tarde voltei a entrar em contato com o Sr. Davi, apresentando o Departamento de Sucesso do Cliente e explicando como serão feitas nossas visitas, o processo com as Secretarias e as exemplificações de outras prefeituras. Não foi possível conversar com nenhuma secretaria, pois o Sr. Davi gostaria de estar presente no início dessas atividades. Ficou

marcado com a equipe de treinamentos e o Sr. Davi, para conversarmos com as secretarias na próxima visita presencial em São Roque.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Sem chamados no período.

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status

#### **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.9, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 17/03/2023

Geopixel Soluções em Geotecnologia e TI

### 13.3.2. ATA DE REUNIÃO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXGES-17-0  
07/03/2023

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: Contrato nº 133/2022

Data: 07/03/2023

Local: Prefeitura Municipal de São Roque

Início: 15h (Horário de Brasília) Término: 17h (Horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES



Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Cinthia Souza	cinthia.souza@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	
Geopixel	Dorval Reis	Dorval.reis@geopixel.com.br	

#### PAUTA

RESUMO	
Reunião para início das atividades referente à Alvará de Obras Privadas	
01	<p>a) A presente reunião teve como objetivo apresentar o sistema de Alvará de Obras Privadas. A Geopixel iniciou a reunião demonstrando o sistema já implantado e em pleno funcionamento, explicando que serão realizadas as configurações possíveis, necessárias para atender às demandas da Prefeitura;</p> <p>b) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contato dos responsáveis pela integração com gov.br;</li><li>2. Modelo de carimbo a ser utilizado;</li><li>3. Legislação de uso do solo/zoneamento;</li><li>4. Modelo/Layout do alvará atual, certidões, laudos, notificações, comunique-se e habite-se;</li><li>5. Documentações obrigatórias e opcionais para abertura e andamento dos processos;</li><li>6. Contato dos responsáveis pelos setores envolvidos no atual fluxo municipal de emissão de alvarás de obras e habite-se;</li><li>7. Cópia completa do cadastro mobiliário e imobiliário em formato tabular;</li><li>8. Decreto de Lei para garantir a plena utilização do sistema de acordo com sua nova metodologia.</li></ol> <p>c) A Prefeitura informou que já possui os fluxos prontos que foram implantados no sistema 1DOC e toda a documentação também. Informou que enviará todos os dados solicitados através do Ofício nº 186/2023, por e-mail até dia 10/03/2023;</p> <p>d) A Prefeitura informou que já existe um Decreto de Lei nº 1.0019/2022 que garante amparo legal para uso do sistema de emissão de alvarás digital;</p> <p>e) A Geopixel sanou diversas dúvidas da Prefeitura a respeito de seus sistemas, mobiles e certidões;</p> <p>f) Foram demonstrados e apresentados à Prefeitura, os modelos de certidões e mobile. Foram explicadas as possibilidades de configurações para atender as necessidades da Prefeitura; A Prefeitura ficou de confirmar quais seriam as certidões que a Geopixel configuraria;</p> <p>g) A Prefeitura ficou de definir as 9 certidões e os 4 mobiles a serem implantados pela Geopixel. Diante disso a reunião foi encerrada.</p>

Página 1 de 1

### 13.3.3. ATA REUNIÃO DE MEDAÇÃO 23 DE FEVEREIRO DE 2023

	ATA DE REUNIÃO	Código: F-GPXGES-17-0 23/02/2023	
<b>ATA DE REUNIÃO</b>			
<b>Projeto:</b> Contrato 133/2022 <b>Data:</b> 23/02/2023 <b>Local:</b> Prefeitura de São Roque <b>Início:</b> 15h00 (Horário de Brasília) <b>Término:</b> 16h00 (Horário de Brasília)			
<b>PARTICIPANTES</b>			
Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Eliane Santos	<a href="mailto:Eliane.santos@geopixel.com.br">Eliane.santos@geopixel.com.br</a>	
Geopixel	Eduardo Couto	<a href="mailto:Eduardo.couto@geopixel.com.br">Eduardo.couto@geopixel.com.br</a>	
Geopixel	Wagner Alves	<a href="mailto:Wagner.alves@geopixel.com.br">Wagner.alves@geopixel.com.br</a>	
Prefeitura	David Berger	<a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a>	
<b>PAUTA</b>			
<b>RESUMO</b>			
<b>Reunião de apresentação da 2ª medição e alinhamentos etapa da L.A.D.O</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A presente reunião teve como objetivo alinhar e coletar demais itens pendentes da etapa de LADO, onde a Geopixel esteve junto com a prefeitura coletando dados pendentes para continuidade dos trabalhos;</li> <li>b) Na sequência a Geopixel apresentou o relatório de atividades referente a 2ª medição;</li> <li>c) A Prefeitura informou que irá nas próximas semanas informar quanto ao retorno do aditivo do mapeamento móvel terrestre, estimado em 180 km lineares;</li> <li>d) Foi agendado junto a prefeitura para o dia 02/03/2022 às 15h, uma visita da Geopixel para levantamento junto aos departamentos interessados quanto a parametrização de certidões e configuração das aplicações mobile.</li> <li>e) A Prefeitura informou que até o dia 27/02/2023 enviará todos os arquivos faltantes da relação enviada pela Geopixel;</li> <li>f) A Geopixel propôs transformar os DWGs sem georreferenciamento em PDF para depois georreferencia-los, sendo o arquivo publicado raster e não shapefile;</li> <li>g) Geopixel enviará o kml das vias que serão mapeadas para verificação dos condomínios e áreas de periculosidade que serão visitadas com o intuito de planejar a execução da coleta nessas áreas. Para os condomínios a Geopixel solicita a comunicação aos síndicos e as áreas perigosas o acompanhamento da GCM;</li> <li>h) A Prefeitura aprovou a medição e solicitou o envio da fatura referente aos serviços realizados nesse mês.</li> <li>i) A Geopixel informou a Prefeitura a importância do início de levantamentos de requisitos e apresentação da aplicação do alvará de obras a prefeitura. Ficou agendado uma reunião para o início das conversas para o dia 07/03/2023 as 15h.</li> </ul>			
<b>Pendências</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Envio dos dados faltantes solicitados na etapa de LADO: 27/02/2023;</li> <li>b) Definição quanto a execução das vias objetos de aditivo do item mapeamento móvel terrestre: 03/02/2023.</li> </ul>			

### 13.3.4. AVOMD



#### COMANDO DA AERONÁUTICA

DD COMPREP DGCEA CIAER CCOA CINDACTA1 COPM1 CRCEASE CINDACTA2 COPM2 DTCEACG  
282100 TBR028

126/TBR028/280223 - ENCAMINHO AO SENHOR MENSAGEM DE AUTORIZACAO DE AEROLEVANTAMENTO EMITIDA PELO MINISTERIO DA DEFESA: INFO: A: AVOMD - 066/23 B: BRASIL., C: BRASIL., D: ENGERMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA., E: 01 EMB-810D PT-VGD, 01EMB-810C PT-RQA, 01 T206H PP-BAP., F: PT-VGD, PT-RQA, PP-BAP., G: ROBERTO PEITL MANTOVANI, FERNANDO LOPES ANTELO, TIAGO APARECIDO DE FREITAS, ANDRE RAFAELI DA SILVA, VICTOR GARCIA AMARAL, RICARDO BRITTES FERREIRA, ANDERSON DAINEZ DE ALMEIDA, CELSO NERONE, THALES PEREIRA LESSA, HUGO KOHLER, JOAO DENIS CONCALVES DO PRADO, H: 02., I: AEROLEVANTAMENTO J. SBBI, SBBP, SBBU, SBJD, SBjh, SBLo, SBML, SBMT, SBPG, SBSJ, SDAM, SDCO, SDPW, SNAX, SSCP, E O SOBREVOO/POUSO PERD 240223 A 050523. ATZD MIN DEF 0082/2023/MD. PROJETO NR 352/2023. ANV REALIZARA AEROLEVANTAMENTO SEG AREA:231655S/0472116W, 234739S/0472058W, 234739S/0465339W, 232734S/0465425W, 231711S/0470803W, 231655S/0472116W, PES 2679 A 11137 PES .,O CINDACTA 1, O CINDACTA 2 E O CRCEA-SE DEVERAO RETRASMITIR OS ENDEREOS TELEGRAFICOS DAS BASES DE OPERACOES CONSTANTES DO ITEM J SOB SUA JURISDICAO. ESTA AUTORIZACAO REFERE-SE AO AEROLEVANTAMENTO, OU SEJA, O REGISTRO DE DADOS DO TERRENO A PARTIR DE UMA PLATAFORMA AREA. O ACESSO AO ESPACO AEREO BRASILEIRO DEPENDE DE AUTORIZACAO DO COMAER. ESTA AUTORIZACAO NECESSITA DE PARECER TECNICO DO CRCEA SE, E NAO EXIME O COMANDANTE DA AERONAVE DE OBSERVAR AS AREAS PERIGOSAS, PROIBIDAS E RESTRITAS DO ESPACO AEREO BRASILEIRO NA EXECUCAO DO AEROLEVANTAMENTO. PARA A EXECUCAO E SEGURANCA DE VOO DEVERA HAVER COORDENACAO COM OS ORGAOS DE CONTROLE DE TRAFEGO AEREO. O COMANDANTE DA AERONAVE DEVERA EFETUAR CONTATO COM O COPM, SOB CUJAJURISDICAO SE ENCONTRA A AREA DO PROJETO, ANTES DA DECOLAGEM, CASO ESTA OCORRA A PARTIR DE AERODROMO DESPROVIDO DE ORGAO ATS. PARA TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DE MSG RD CONTACTAR ECM T26 TF-3 (911) 427, E TELEXGAPBR DO COMANDO DA AERONAUTICA (61) 2023-2591. INFORMACAO SOBRE MOVIMENTO ANV CONTACTAR DIVOC TF-3 (911) 508/501/502/503. SOL (VEX) OBS MSG RD 1/2SC3/130910 E/OU MSG RD 2/2SC3/130910, INFO DIVOC MOV ANV, ATRAVES COPM.MINDEF

## 13.4. PERÍODO DE ABRIL DE 2023

### 13.4.1. ATA REUNIÃO DO DIA 14 DE ABRIL

 geopixel	ATA DE REUNIÃO	Código: F-GPXGES-17-0 14/04/2023
<b>ATA DE REUNIÃO</b>		
Projeto: Contrato nº 133/2022		
Data: 14/04/2023		
Local: Prefeitura Municipal de São Roque		
Início: 13h (Horário de Brasília)		Término: 15h (Horário de Brasília)
<b>PARTICIPANTES</b>		
<b>Empresa</b>	<b>Nome</b>	<b>Contatos (Telefone / E-mail)</b>
Geopixel	Eduardo Couto	eduardo.couto@geopixel.com.br
Prefeitura	David Berger	dberger@saoroque.sp.gov.br
Geopixel	Karine Ferreira	karine.ferreira@geopixel.com.br
Geopixel	Eliane Santos	eliane.santos@geopixel.com.br
<b>PAUTA</b>		
<b>RESUMO</b>		
Reunião para alinhamentos técnicos		
01	<ul style="list-style-type: none"><li>a) A Geopixel recordou todo contexto da implantação da integração, certidões e mobile. Houve dificuldade para agendamento de reuniões e atraso no envio dos documentos necessários para parametrização dos itens. Dessa forma, ambos concordam em alterar o cronograma de entrega desses itens por consequência dos fatos citados. As entregas parciais ficaram acordadas para junho e a final para julho;</li><li>b) A Geopixel ressaltou a importância do retorno das solicitações da analista de negócios Cinthia Souza em relação aos requisitos do sistema de alvará digital de obras e habite-se. A Geopixel explicou que é necessário um período de implantação e testes antes da validação, por esse motivo a celeridade em enviar os dados e requisitos necessários são fundamentais para conclusão e entrega do sistema;</li><li>c) A Geopixel realizou a entrega final do item 5.3 (MMT 360°) e questionou em relação ao aditivo. A Prefeitura já abriu o processo administrativo e houve retorno com algumas pendências e na próxima semana a Prefeitura poderá dar o aval para darmos início ou não a execução do aditivo;</li><li>d) A Prefeitura informou que validou a realização dos treinamentos nos dias 27 e 28 de abril.</li></ul>	
02	Pendências	

### 13.4.2.ATA REUNIÃO DO DIA 14 DE ABRIL DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS DO LADO



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXADM-37-0  
Data: 14/04/2023

Tema: Alinhamentos relacionados a etapa de Levantamento, Análise, Diagnóstico, Digitalização e Organização do Banco de Dados do Cadastro Técnico Municipal – (LADO), item 1.1 do Termo de Referência. Contrato n° 133/2022 - Pregão n° 041/2022)	
Data: 14/04/2023	
Local: Prefeitura da Estância Turística de São Roque / Divisão de Arquitetura Planejamento	
Inicio: 13:00 h (Horário de Brasília)	Término: 14:30 h (Horário de Brasília)


#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone   e-mail)	Assinatura
Geopixel	Eliane Santos	eliane.santos@geopixel.com.br	
Geopixel	Eduardo Couto	eduardo.couto@geopixel.com.br	
Geopixel	Karine Ferreira	karine.ferreira@geopixel.com.br	
Prefeitura	David de Mello Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	Resumo
01	A reunião de alinhamento sobre dados e informações para a etapa de lado se iniciou com o questionamento da equipe da Geopixel sobre alguns dados solicitados que não foram enviados até a presente data, como o eixo de logradouro atualizado que a prefeitura havia informado que estava sendo atualizado mas que ate a presente data não foi enviado, a localização das 83 plantas de loteamentos enviadas por email na data de 03/04/2023 com a solicitação de apoio na identificação das áreas não localizadas mas também sem retorno até o momento. A Geopixel também pediu novamente a confirmação se as plantas que estão com o planejado e realizado totalmente diferentes devem ou não ser publicadas no sistema. A prefeitura informou que o eixo de logradouro ainda não está atualizado, sem previsão de finalização e será enviado de forma posterior, sobre as plantas divergentes de planejado realizado a prefeitura solicitou que não fossem publicadas. Já sobre o poço da localização das plantas a prefeitura informou que entregaria até o dia 02/05/2023. A Geopixel no concordou.
02	Foram apresentadas todas as 27 camadas e todos os pop-ups de informações e documentos anexos, também foi apresentada a camada de plantas de loteamentos contendo as 266 plantas georreferenciadas, a figura 1 contida na página 2 desta Ata mostra as camadas apresentadas. A prefeitura se mostrou de acordo com todas as camadas apresentadas
03	Referente a criação de perfis a prefeitura informou que ainda vai definir isso internamente e que fará a solicitação assim que isso estiver definido. A Geopixel concordou.
04	Diante disto a reunião foi encerrada.

Figura 1. Camadas do sistema.



### **13.4.3.RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE ABRIL DE 2023**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>	F-GPXSM-2-0
---	--	-------------

#### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 17/03/2023 a 16/04/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 07
- Número de Usuários Interno: 03
- Número de Acesso Público: 09
- Número de Usuários Público: 05
- Quantidade de usuários ativos no período: 08

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

- Sem atividades no período.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
26711	PM_São_Roque_2022 - atualização de versão	04/04/2023 14:38	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Fabio Leonardi	Resolvido

## **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

---

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.14, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 17/04/2023

Geopixel Soluções em Geotecnologia e TI

### 13.4.4. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE



Ofício nº 366/2023

São José dos Campos, 14 de abril de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

Assunto: Aprovação do item 5.3Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas.

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 041/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficializar sobre a entrega e conformidade dos produtos referente a aprovação sem ressalvas do (item 5.3 do Termo de Referência) Mapeamento Móvel Terrestre 360°, Urbano, para obtenção de imagens panorâmicas.
3. Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
 EDUARDO COUTO GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	Recebido por:  Assinatura:  Data: 14/04/2023

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II  
Eugenio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

### 13.4.5. OFÍCIO DE APROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Ofício nº 365/2023

São José dos Campos, 13 de abril de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125


Assunto: Aprovação da Especificação Técnica

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
1. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos da presente missiva para V.S.<sup>a</sup> oficiar a aprovação do documento de Especificação Técnica referente a Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado (item 5.2 do Termo de Referência). Estando o mesmo aprovado sem ressalvas.



Colocamo-nos à disposição de V.S.<sup>a</sup> para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
 EDUARDO COUTO GERENTE DE PROJETOS GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	Recebido por:  Assinatura:  Data: 14/04/2023

## 13.5. PERÍODO DE MAIO DE 2023

### **13.5.1. LISTA DE PRESENÇA TREINAMENTOS DE MAIO DE 2023**





São Roque, 28 de abril de 2023

## **LISTA DE PRESENÇA**

Treinamento: Capacitação de Usuários dos Administradores dos Servidores

Instrutor: Wesley Rafael Nunes da Silva

Editor: Wesley Raelor Nunes da  
Projeto: PM SAO ROQUE 01 2022

Horário: 14:00 - 16:00

Carga Horária: 2 horas

Nome	Setor / Entidade	E-mail	Assinatura
David de Mello Berger	Planejamento	d.mberger@raoaque.sp.gov.br	DM Berger
Luisa Cristina Baffini Amorim	Planejamento	lhamoril@raoaque.sp.gov.br	Luisa Amorim

Responsável pelo treinamento:

Wesley Rafael Nunes  
Wesley Rafael Nunes da Silyva

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone/fax: 15-32394-1981 | e-mail: [concreto@comp.br](mailto:concreto@comp.br)

Página 1 de 1

## **LISTA DE PRESENCA**


Treinamento: Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Multifinalitário

Instrutor: Wesley Rafael Nunes da Silva

Projeto: PM\_SAO\_ROQUE\_01\_2022

**Horário: 08:00 - 12:00**

Carga Horária: 4 horas

Nome	Setor / Entidade	E-mail	Assinatura
Clávia Cristina Bafyn Amorim	Planejamento e Meio Ambiente	tbamorale@semarh.e-sp.gov.br	
Daniel de Nelle Berger	Planejamento	dmberger@semarh.e-sp.gov.br	
RAFAELI CAROLINE S. VICENTINI	PLANEJAMENTO	rs.vicentini@semarh.e-sp.gov.br	
MARAVINA KELLY SOARES DE OLIVEIRA	PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE	ckelley@semarh.e-sp.gov.br	
Ednilson Ervandi Ghirardelli	PLANEJAMENTO DIVISORIA FISCAL	erghirardelli@semarh.e-sp.gov.br	
Renato Gonçalves	PLANEJAMENTO	renato@cnrrn.com.br	
Kayferson Pereira Almeida	Planejamento	rogerkayferson@hotmail.com	



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 - Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos - SP - Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949.1991 | [www.geopivel.com.br](http://www.geopivel.com.br)

Página 1 de 2



São Roque, 27 de abril de 2023

## **LISTA DE PRESENÇA**

## Treinamento: Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Multifinalitário

Projeto: PM SAO ROQUE 01 2022

Projeto: PM\_SAO\_ROQUE\_01\_2022

Horário: 14:00 - 18:00

Carga Horária: 4 horas



Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos - SP - Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

### 13.5.2. ATA DE REUNIÃO DE ALVARÁ DIA 17 DE MAIO DE 2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXGES-17-0  
17/05/2023

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: Contrato nº 133/2022

Data: 17/05/2023

Local: Prefeitura Municipal de São Roque

Início: 09:30h (Horário de Brasília)

Término: 12h (Horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Cinthia Souza	cinthia.souza@geopixel.com.br	
Prefeitura	Efraim Luis da Silva	urbanismo@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

#### RESUMO

##### Reunião para início das atividades referente à Alvará de Obras Privadas

- a) A presente reunião teve como objetivo coletar requisitos do sistema de Alvará de Obras Privadas.
- b) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião:
1. Integração com gov.br e protocolos da 1Doc;
  2. Coleta de requisitos de formulários, fluxos e documentos.
- c) A Prefeitura entregou modelo do termo de compromisso do uso de madeira legal e da Tabela de classificação da construção para IPTU e solicitou que fosse verificada a possibilidade de gerar pelo sistema e assinar digitalmente tanto pelo proprietário quanto pelo responsável técnico estes mesmos documentos;
- d) A Prefeitura informou que a etapa EXPEDIENTE carimba os documentos e passou os modelos dos carimbos para a Geopixel;
- e) A Prefeitura solicitou que os Tipos de Atividade de cada Ação fossem enviados por e-mail para análise do Sr. David Berger;
- f) A Geopixel solicitou os laudos gerados na etapa de FISCALIZAÇÃO e a Prefeitura passou;
- g) Foram substituídos os nomes dos fluxos a serem configurados, de:
- Nova Construção para Alvará de Construção;
  - Reforma com Ampliação para Alvará de Construção com Ampliação;
  - Reforma sem Ampliação para Alvará de reforma sem ampliação de área;
  - Demolição para Alvará de Demolição;
  - Regularização para Alvará de Conservação;
  - Habite-se (se mantém).
- h) Diante disso a reunião foi encerrada.

### 13.5.3. ATA DE REUNIÃO DE CERTIDÕES DIA 17 DE MAIO DE 2023



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXGES-17-0

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: PM\_SAO\_ROQUE\_01\_2022

Data: 17/05/2023

Local: Prefeitura Municipal

Inicio: 10:00 (horário de Brasília)

Término: 11:45 (horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br	
Prefeitura	Bruno Cesar Otávio Caparellio	b.caparelli@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Giovanna K I Oliveira	meioambiente@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Pedro S Maluf	psmaluf@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Rafael Lima	rflima@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	RESUMO
01	<p>Apresentação da Solução Mobile</p> <p>a) Foi apresentado por Dorval a solução mobile da Plataforma Geopixel Cidades e suas funcionalidades e possibilidades.</p> <p>b) Dorval apresentou alguns exemplo e modelos e casos de uso da ferramenta.</p> <p>c) Foi discutido junto com os participantes alguns modelos possíveis para o primeiro momento.</p>
02	<p>Mobile para Núcleo de Regularização</p> <p>a) Foi levantado requisitos para as seguintes Mobile:</p> <p>I- Questionário de parcelamento Irregular do Solo</p> <p>b) Bruno e Rafael enviaram o modelo de Questionário com as opções a serem respondidas</p> <p>c) Pedro irá enviar o cabeçalho de identificação do questionário.</p>
03	<p>Mobile para Núcleo de Meio Ambiente</p> <p>a) Foi levantado requisitos para as seguintes Mobile :</p> <p>I- Relatório de Vistoria</p> <p>b) Giovanna ficou responsável pelo envio do modelo de relatório para Dorval.</p>

## 13.6. PERÍODO DE JUNHO DE 2023



### **13.6.1. LISTA DE PRESENÇA TREINAMENTOS DE JUNHO DE 2023**



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro  
São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br/](http://www.geopixel.com.br/)

Página 1 de 1

Responsável pelo treinamento:

Nome	Setor / Entidade	E-mail	Assinatura
Rafaelson Bresser Júnior	Planejamento Pedro Schumacker	rafaelson.bresser.junior@portaria.com.br pedro.schumacker@yahoo.com.br	
Rafael S. Almeida	Planejamento	rafael.s.almeida@portaria.com.br	
Rafael Faria da Lima	Planejamento	rafael.faria.lima@portaria.com.br	
Ednilson Gribaldi Ghirardelli	Planejamento	ednilson.ghirardelli@portaria.com.br	
Clemente Klein Oecio	Planejamento	clemente.klein.oecio@portaria.com.br	

São Roque, 23 de maio de 2023



Página 226 de 272



**São Roque, 24 de maio de 2023**

**geopixel**  
INTELIGÊNCIA MUNICIPAL

## **LISTA DE PRESENÇA**

TREINAMENTO: CONSTRUÇÃO DA HABILIDADE PARA FUNCIONALIDADES BÁSICAS AUMENTAR DO SISTEMA DE CONDUZIR TÁXIIS 100% AUTÔNOMOS

Tema: Desenvolvimento: Capacitação de Usuários Itas

Projeto: PM SAO ROQUE 01 2022

110/ejeo: \_W1\_My\_Guide\_to\_2022

1000 - 10:00

Cataga Huijala, 411

Responsável pelo treinamento:

Wesley Rafael N. Silva



Estrada Doutor Altino Bondenciano, 500 – Sala 1247-1304  
Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos - SP - Brasil | Fone: +55 12 3949-1991 | [www.goupindex.com.br/](http://www.goupindex.com.br/)

### 13.6.2. ATA DE REUNIÃO DE CERTIDÕES DIA

 <b>ATA DE REUNIÃO</b>	Código: F-GPXGES-17-0 <b>31/05/2023</b>																
<b>ATA DE REUNIÃO</b>																	
Projeto: Contrato n° 133/2022																	
Data: 21/05/2023																	
Local: Prefeitura Municipal de São Roque																	
Início: 13:30h (Horário de Brasília)	Término: 16h (Horário de Brasília)																
<b>PARTICIPANTES</b>																	
<table border="1"><thead><tr><th>Empresa</th><th>Nome</th><th>Contatos (Telefone / E-mail)</th><th>Assinatura</th></tr></thead><tbody><tr><td>Geopixel</td><td>Cinthia Souza</td><td><a href="mailto:cinthia.souza@geopixel.com.br">cinthia.souza@geopixel.com.br</a></td><td></td></tr><tr><td>Prefeitura</td><td>David Berger</td><td><a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a></td><td></td></tr><tr><td>Prefeitura</td><td>Fabio Gaspar</td><td><a href="mailto:fgaspar@saoroque.sp.gov.br">fgaspar@saoroque.sp.gov.br</a></td><td></td></tr></tbody></table>		Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura	Geopixel	Cinthia Souza	<a href="mailto:cinthia.souza@geopixel.com.br">cinthia.souza@geopixel.com.br</a>		Prefeitura	David Berger	<a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a>		Prefeitura	Fabio Gaspar	<a href="mailto:fgaspar@saoroque.sp.gov.br">fgaspar@saoroque.sp.gov.br</a>	
Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura														
Geopixel	Cinthia Souza	<a href="mailto:cinthia.souza@geopixel.com.br">cinthia.souza@geopixel.com.br</a>															
Prefeitura	David Berger	<a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a>															
Prefeitura	Fabio Gaspar	<a href="mailto:fgaspar@saoroque.sp.gov.br">fgaspar@saoroque.sp.gov.br</a>															
<b>PAUTA</b>																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">RESUMO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">01</td><td><b>Reunião para início das atividades referente à Alvará de Obras Privadas</b></td></tr><tr><td>a) A presente reunião teve como objetivo coletar requisitos do sistema de Alvará de Obras Privadas. b) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião:     1. Integração com gov.br, protocolos da 1Doc e cobrança de taxas do sistema Governança Digital;     2. Coleta de requisitos dos formulários. c) A Prefeitura manifestou interesse em gerar um material de marketing na recepção da Secretaria de Planejamento e a Geopixel informou que vai levantar os dados necessários para haja uma divulgação efetiva; d) A Prefeitura manifestou interesse em aditar o contrato para inserir outros fluxos e a Geopixel informou que agendará uma nova reunião para mapear todos os fluxos de interesse e enviar a proposta de aditamento; e) A Prefeitura informou que as Ações e os Tipos de Atividade, serão os mesmos definidos na planilha de Documentos da última reunião (17/05/2023) junto ao servidor Efraim; f) A Geopixel explicou que a Prefeitura precisa se afiliar à Rede GOV para iniciar à integração com o GOV.BR; g) A Geopixel solicitou um espelho de cada alvará/habite-se para implantar no sistema e a Prefeitura passou h) A Prefeitura solicitou uma nova apresentação do Sistema para os servidores envolvidos na aprovação de projeto e a Geopixel sugeriu uma nova apresentação no dia 28/06/2023 às 9h; i) A Prefeitura perguntou a possibilidade de inserir no sistema da Geopixel os processos abertos de forma digital na 1Doc (migrar processos digitais “antigos”); j) A Prefeitura perguntou sobre a possibilidade de digitalizar os processos antigos, e questionou como isso ficaria no sistema da Geopixel e a Geopixel ficou de verificar e dar uma resposta posteriormente. k) Foram definidos os formulários de todos os fluxos, anexos em 13 páginas a esta Ata.</td></tr></tbody></table>		RESUMO		01	<b>Reunião para início das atividades referente à Alvará de Obras Privadas</b>	a) A presente reunião teve como objetivo coletar requisitos do sistema de Alvará de Obras Privadas. b) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião: 1. Integração com gov.br, protocolos da 1Doc e cobrança de taxas do sistema Governança Digital; 2. Coleta de requisitos dos formulários. c) A Prefeitura manifestou interesse em gerar um material de marketing na recepção da Secretaria de Planejamento e a Geopixel informou que vai levantar os dados necessários para haja uma divulgação efetiva; d) A Prefeitura manifestou interesse em aditar o contrato para inserir outros fluxos e a Geopixel informou que agendará uma nova reunião para mapear todos os fluxos de interesse e enviar a proposta de aditamento; e) A Prefeitura informou que as Ações e os Tipos de Atividade, serão os mesmos definidos na planilha de Documentos da última reunião (17/05/2023) junto ao servidor Efraim; f) A Geopixel explicou que a Prefeitura precisa se afiliar à Rede GOV para iniciar à integração com o GOV.BR; g) A Geopixel solicitou um espelho de cada alvará/habite-se para implantar no sistema e a Prefeitura passou h) A Prefeitura solicitou uma nova apresentação do Sistema para os servidores envolvidos na aprovação de projeto e a Geopixel sugeriu uma nova apresentação no dia 28/06/2023 às 9h; i) A Prefeitura perguntou a possibilidade de inserir no sistema da Geopixel os processos abertos de forma digital na 1Doc (migrar processos digitais “antigos”); j) A Prefeitura perguntou sobre a possibilidade de digitalizar os processos antigos, e questionou como isso ficaria no sistema da Geopixel e a Geopixel ficou de verificar e dar uma resposta posteriormente. k) Foram definidos os formulários de todos os fluxos, anexos em 13 páginas a esta Ata.											
RESUMO																	
01	<b>Reunião para início das atividades referente à Alvará de Obras Privadas</b>																
	a) A presente reunião teve como objetivo coletar requisitos do sistema de Alvará de Obras Privadas. b) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião: 1. Integração com gov.br, protocolos da 1Doc e cobrança de taxas do sistema Governança Digital; 2. Coleta de requisitos dos formulários. c) A Prefeitura manifestou interesse em gerar um material de marketing na recepção da Secretaria de Planejamento e a Geopixel informou que vai levantar os dados necessários para haja uma divulgação efetiva; d) A Prefeitura manifestou interesse em aditar o contrato para inserir outros fluxos e a Geopixel informou que agendará uma nova reunião para mapear todos os fluxos de interesse e enviar a proposta de aditamento; e) A Prefeitura informou que as Ações e os Tipos de Atividade, serão os mesmos definidos na planilha de Documentos da última reunião (17/05/2023) junto ao servidor Efraim; f) A Geopixel explicou que a Prefeitura precisa se afiliar à Rede GOV para iniciar à integração com o GOV.BR; g) A Geopixel solicitou um espelho de cada alvará/habite-se para implantar no sistema e a Prefeitura passou h) A Prefeitura solicitou uma nova apresentação do Sistema para os servidores envolvidos na aprovação de projeto e a Geopixel sugeriu uma nova apresentação no dia 28/06/2023 às 9h; i) A Prefeitura perguntou a possibilidade de inserir no sistema da Geopixel os processos abertos de forma digital na 1Doc (migrar processos digitais “antigos”); j) A Prefeitura perguntou sobre a possibilidade de digitalizar os processos antigos, e questionou como isso ficaria no sistema da Geopixel e a Geopixel ficou de verificar e dar uma resposta posteriormente. k) Foram definidos os formulários de todos os fluxos, anexos em 13 páginas a esta Ata.																
<b>Dante disso a reunião foi encerrada.</b>																	
Página 1 de 1																	

### 13.6.3. ENTREGA ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS MOBILE

[sroque] - Documentação Especificação de Requisitos Mobile.



Dorval Reis

Para: "meioambiente@saoroque.sp.gov.br"; bocaparelli@saoroque.sp.gov.br; psmaluf@saoroque.sp.gov.br; rflima@saoroque.sp.gov.br;  
Cc: Karine Ferreira

Responder Responder a Todos Encaminhar ...



ESPECIFICAÇÃO\_DE\_REQUISITOS\_MOBILE\_formulario\_fiscalizacao.pdf  
743 KB



ESPECIFICAÇÃO\_DE\_REQUISITOS\_MOBILE\_Relatório de Vista - particular.pdf  
335 KB



ESPECIFICAÇÃO\_DE\_REQUISITOS\_MOBILE\_Relatório de Vista - publica.pdf

Prezados. Boa noite.

Em anexo a especificação de requisitos de cada mobile que iremos validar na segunda-feira 05/06/23 as 15 horas.

Grato desde já pela atenção, quaisquer dúvidas fico a disposição.



Dorval Reis  
Operações | Analista de Negócios

(12) 3949-1991  
dorval.reis@geopixel.com.br



Este e-mail e seus anexos podem conter dados pessoais e/ou informação confidenciais, sendo seu sigilo protegido por lei.  
Esteja atento para o cumprimento das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais "LGPD" (Lei Federal 13.709/18).  
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber/divulgar esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

### **13.6.4. CERTIDÃO DE DENOMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**



#### **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE ARQUITETURA**

#### **CERTIDÃO N° 0048/2023**

**Certifico**, a pedido de pessoa interessada que através do despacho exarado no processo protocolado sob nº 0715/2023 de 17/01/2023, verifiquei constar a "Avenida 1", do Loteamento "Vila Nova São Roque", passou a ser denominada "Avenida Jaboticabal", conforme Decreto 1.231 de 15 de dezembro de 1976 e que a referida via abrange o trecho compreendido entre a Rodovia Raposo Tavares e a Avenida Prefeito Bernardino de Lucca. O referido é verdade. Eu, Sandra Aparecida Accussi, digitei e providenciei a impressão, Eu, David de Mello Berger, Chefe de Divisão de Arquitetura, certifiquei aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, =.=.=.=.=.=.=.

*"Terra do vinho, bonita por natureza!"*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 16135-125

### 13.6.5. CERTIDÃO DE PERÍMETRO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE



#### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

**CERTIDÃO N° 025/2023**

**Certifico**, a pedido de pessoa interessada que conforme despacho exarado no processo protocolado sob nº 1752/2023 de 31/01/2023, verifiquei constar que o imóvel com área de 30.413,31 m<sup>2</sup>, situado na Estrada Emil Scaff, Bairro Mombaça, cadastrado nesta Prefeitura sob nº 50110839 em nome de “**MPLUS Participações Ltda**”, localiza-se em Perímetro Urbano – ZUE Desenvolvimento Econômico, descrito na Lei Complementar nº 40 de 08/11/2006. O referido é verdade. Eu, Sandra Aparecida Accussi, digitai e providenciei a impressão. Eu, Andre Luis Antunes Pereira, Chefe da Divisão de Fiscalização, certifiquei aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três. =.=.=.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

### **13.6.6. CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**



#### **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO**

**CERTIDÃO Nº 050/2023**

**Certifico**, a pedido de pessoa interessada que conforme despacho exarado no processo protocolado sob nº 3301/2023 de 14/02/2023, verifiquei constar que o imóvel identificado como sendo o lote nº 11, da quadra "J", do loteamento denominado "Parque Itaguassú – GLEBA 1", no Bairro Sorocamirim, cadastrado nesta Prefeitura sob nº 10131360, localiza-se no lado ímpar da Rua Pedra do Raio, distante 700,00 metros esquina com Estrada do Pessegueiro. O referido é verdade. Eu, Sandra Aparecida Accussi, digitei e providenciei a impressão. Eu, Andre Luis Antunes Pereira, Chefe da Divisão de Fiscalização, certifiquei aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e três. =.=.=.

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

### 13.6.7. CERTIDÃO DE DIRETRIZES



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

#### CERTIDÃO DE DIRETRIZES nº 003/22

**ATENÇÃO - Este documento não tem a finalidade de aprovação, vez que a presente certidão se presta a informar as diretrizes urbanísticas.**

**Interessado:** SANG SOOK KIM CHOI

**Local do Imóvel:** Estrada Velha, distante 2,6km da Rod Quintino de Lima km2+800m- Sorocamirim – São Roque/SP

Em atenção ao solicitado através do processo protocolado sob n.º 074/2023 para Certidão de Diretrizes para Loteamento Aberto, no imóvel acima citado, com área de 85.569,22m<sup>2</sup> conforme matrícula nº 15.351 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Roque, temos a informar o seguinte:

**1. FINALIDADE:** Loteamento;

**2. OCUPAÇÃO:** Zoneamento – ZUE – Interesse Turístico;

Usos permitidos: RL - Residencial em lote, RG – Residencial em Gleba, CS - Comércio e Serviços, TL- Turismo e Lazer, IT- Estabelecimentos industriais ligados às atividades de turismo, e UES - Usos especiais (estações de tratamento de esgotos; cemitérios; e estações de radio transferência (dados, celular).

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 70 – quadro II

<b>Lote Mínimo (m<sup>2</sup>)</b>	1.000
• Coef. De Aproveitamento	0,6 em lote, 0,3 em gleba
• Taxa de Ocupação	30%
• Taxa de Permeabilidade	70%
• Altura máxima (m)	8
• Recuo Frontal (m)	6,00
• Recuos Laterais (m)	2,50
• Recuo Fundo (m)	6,00

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 69 – quadro I, Art. 71 – quadro III e Art. 72 – quadro IV

A área esta localizada dentro dos limites da Unidade de Conservação, compreendida pela Área de Proteção Ambiental (APA de Itupararanga), o projeto de parcelamento do solo, construção ou congêneres devem seguir as disposições de seu respectivo Plano de Manejo, além das demais

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

disposições aludidas na legislação pertinente vigente, visando o controle, o desenvolvimento e a continuidade das diretrizes, metas e objetivos disciplinados em seu Pano de Manejo.

**3. PARCELAMENTO DO SOLO:**

- No mínimo 15% para Sistema viário.
- No mínimo 10% para Área Verde Pública;
- No mínimo 10% para lotes populares;

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 71 – quadro III

Ou,

- Nos parcelamentos do solo e condomínios especiais tratados nesta lei, os quais sejam exigidos doações de áreas institucionais poderão ser feita a doação parcial ou total em pecúnia, em forma de obras públicas ou melhorias urbanas de interesse público, a critério da Administração Pública Municipal e desde que atendida a equivalência do percentual exigida nesta lei, sempre priorizando ao atendimento do interesse público e social. ([Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 2021](#))

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 28A

- A destinação de área para sistema viário público não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) da área total da gleba; caso o sistema viário exija área menor, a área faltante será incorporada à destinação de área verde.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 90

- A destinação de áreas verdes públicas não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da área total da gleba, devendo a destinação ser feita na própria gleba a ser parcelada. ([Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 2021](#))

- As dimensões da área a ser doada deverão corresponder ao valor de pelo menos 10% (dez por cento) da área total da gleba a ser parcelada, considerando-se o respectivo valor venal.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 91

- A destinação de gleba ou de lotes nas áreas de Especial interesse Social cujas dimensões deverão corresponder ao valor de pelo menos 10% (dez por cento) da área total da gleba a ser parcelada, considerando-se o respectivo valor venal.

- As áreas doadas deverão integrar o Programa Emergencial de Habitação Popular exonerando-se o empreendedor de indicar áreas para uso institucional.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 92

- A infra-estrutura a ser implantada pelo empreendedor deve compreender:

I - pavimentação das vias públicas;

*"Terra do vinho, bonita por natureza!"*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

II - calçadas;

III - sistema de drenagem;

IV - estruturas de contenção em todos os locais sujeitos as instabilidades geotécnicas e cobertura vegetal em taludes;

V - sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos;

VI - arborização de ruas e das áreas verdes públicas, preferencialmente com espécies nativas;

VII - iluminação pública e energia pública e domiciliar.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 98

• As vias deverão ter largura mínima de 14,00 metros com declividade máxima de 10%. A concordância entre as vias será com raio de curvatura mínima de 9,00 metros. Balões de retorno com raio mínimo de 12,00 metros as vias secundárias que permitam saída de ambos os lados poderão ter largura igual a 12,00 metros, também serão aceitos ruas com largura de 10,00 metros para atender alguns poucos lotes, porém essa via deverá no seu final possuir balão de retorno.

• As calçadas deverão ter:

- Faixa de serviço: reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,70m; para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização;
- Faixa livre ou passeio: exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal de 3%, ser continua entre lotes e ter no mínimo 1,20m de largura e 2,10m de altura livre;

NBR 9050:2020 dos 6.12 até 6.12.4

• Nenhum parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em terrenos que apresentem uma ou mais das seguintes condições:

I - coberto por vegetação protegida pelo disposto no Código Florestal;

II - localizado em área de preservação ambiental;

III - alagadiço e sujeito a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

IV - presença de material nocivo à saúde, sem que o terreno seja previamente saneado;

V - inadequado à edificação devido a condições geológicas;

VI - com declividade superior a 30% (trinta por cento);

VII - localizado em zona onde o loteamento ou desmembramento, ou ambos, sejam proibidos por esta Lei Complementar e sua regulamentação.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 23

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**4. INFRAESTRUTURA:**

- Demarcação dos lotes, áreas non aedificandi e institucional com marcos de concreto, nos loteamentos;
- Dispositivos de retenção de águas pluviais por um período de 30 minutos;
- Respeitar área de Preservação Permanente conforme legislação vigente;
- Drenagem de águas pluviais, com execução de guias e sarjetas, caixas de captação e tubulação em concreto com diâmetro mínimo de 0,40 metros e profundidade mínima de 0,60 metros;
- Execução de rede de abastecimento e distribuição de água potável interligando com a rede da Sabesp;
- Pavimentação das vias públicas e calçadas;
- Execução de rede de energia elétrica e iluminação pública em todas as ruas;
- Execução de rede coletora de águas servidas e de esgoto interligando com a rede da Sabesp ou outro, aprovado pela CETESB;
- Estrutura de contenção em todos os locais sujeitos a instabilidade geotécnica e cobertura vegetal em taludes;
- Arborização de ruas e das áreas verdes públicas, preferencialmente com espécies nativas.

**5. ETAPAS PARA APROVAÇÃO:**

- As aprovações referentes aos loteamentos deverão seguir a seguinte sequência:
  - I - Certidão de Diretrizes;
  - II - Certidão de Conformidade;
  - III - Aprovação (ou dispensa) perante o GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais;
  - IV - Alvará de Execução de Obras;
  - V - Termo de Verificação de Obras - TVO.

**6. DOCUMENTAÇÃO:**

- Apresentar Laudo Técnico Ambiental e respectivas ARTs/RRTs, em conformidade com os Arts. 23 e 42 da Lei Complementar 40/06;
- Caso haja precariedade na descrição da matrícula do imóvel deverá proceder com a devida retificação;
- Apresentar, além de Projetos e Memoriais descritivos, o cronograma de execução das obras com duração máxima de 2 (dois) anos;

*"Terra do vinho, bonita por natureza!"*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125



#### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 36, inciso II, alínea b.

- Apresentar cronograma físico-financeiro das obras;

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 36, inciso II, alínea c.

- São de responsabilidade do loteador a execução e o custeio das obras e instalações de infraestrutura, sendo que o seu projeto deverá ser apresentado pelo interessado para a aprovação municipal com os seguintes elementos:

(Apresentar os projetos e as respectivas ARTs/RRTs)

- Terraplenagem;
- Urbanístico;
- Drenagem com rede de escoamento de águas pluviais e suas conexões com o sistema existente, bem como o projeto dos dispositivos de drenagem e de prevenção à erosão;
- Rede de energia elétrica;
- Rede de iluminação das vias;
- Rede de abastecimento e distribuição de água potável, para futura doação à concessionária;
- Rede de coleta e destinação de esgoto, para futura doação a doação a concessionária;
- Pavimentação das vias e projeto de urbanização de calçadas;
- Paisagismo dos espaços públicos e de arborização de todas as vias.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 35 incisos I ao VIII

#### 7. CAUÇÃO:

No caso de Loteamentos, como garantia da perfeita execução das obras constantes no projeto, o loteador deverá hipotecar em nome da Prefeitura área de lotes equivalente ao valor da obra acrescido de 30% através de instrumento público;

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 36, inciso II, alínea d.

São Roque, 04 de maio de 2.023

Efraim Luis da Silva

Chefe de Divisão de Urbanismo

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

## 13.6.8. CERTIDÃO DE VIABILIDADE



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### VIABILIDADE URBANÍSTICA nº 013/23

**ATENÇÃO - Este documento não tem a finalidade de aprovação, vez que a presente certidão se presta a informar os índices urbanísticos.**

Interessado: Valeria Farinha Barros ~~Amaut~~

Local do Imóvel: Rua ~~Aniz Gerbara~~, na esquina com a Rua ~~Antônio~~ Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo, São Roque.

Em atenção ao solicitado através do processo protocolado sob n.º 071/2023, para emissão de Viabilidade urbanística, no imóvel com cadastro 20014130 e área de 7.854,71 m<sup>2</sup>, temos a informar o seguinte:

#### Zoneamento – Média Densidade:

Usos Admitidos: I-Indústria, RL- Residencial em Lote, RG - Residencial em Gleba (RU - Residencial Unifamiliar, RM- Residencial Multifamiliar), CS - Comércio e Serviços.

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 105 – quadro VII

#### Índices Urbanísticos para:

• Lote Mínimo (m <sup>2</sup> )	250
• Coef. De Aproveitamento	1,4 em lote
• Taxa de Ocupação	70% em lote
• Taxa de Permeabilidade	20%
• Altura máxima (m)	12
• Recuo Frontal (m)	5,00
• Recuo Lateral (m)	1,50
• Recuo Fundo (m)	3,00

Lei Complementar nº 40/2006 – Art. 105 – quadros VI, VIII e IX

#### Considerações:

1. Para implantação de qualquer empreendimento é necessário proceder com a aprovação perante a municipalidade e demais trâmites pertinentes;
2. Em áreas de preservação permanente deverá seguir legislação vigente e solicitar anuência dos órgãos competentes;

São Roque, 10 de março de 2023

Efraim Luis da Silva

Chefe de Divisão de Urbanismo

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

### 13.6.9. CERTIDÃO DE CONFORMIDADE



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

#### CERTIDÃO DE CONFORMIDADE nº XXX/22

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, representada pelo Arq. Efraim Luis da Silva, registro no CAU 118400-8 certifica que o projeto de loteamento denominado "Jardim Regina", localizado na Travessa das Papoulas s/n, bairro Taboão, de propriedade de "RC Viana Incorporação Imobiliária SPE LTDA", a ser implantada na gleba descrita e caracterizada na Matrícula nº 3.548 está de acordo com as diretrizes municipais nº 001/20 que fixam as normas que devem ser obedecidas em relação à destinação e implantação das áreas de uso particular (lotes) e uso público (áreas verdes, sistemas de lazer, equipamentos comunitários e equipamentos urbanos – áreas institucionais) em loteamentos residenciais ou mistos.

Certifica ainda que:

- a) as diretrizes municipais estão condicionadas ao levantamento planialtimétrico apresentado nos autos, sobre o qual foi projetado referido projeto de parcelamento do solo;
- b) que deverão ser executados os equipamentos urbanos e serviços exigidos pelas Leis Complementares nºs 40/06 e 66/12:
  - b.1) abertura do sistema de circulação, terraplenagem e locação das quadras, lotes e das áreas públicas;
  - b.2) sistema de drenagem de águas pluviais;
  - b.3) sistema de coleta de esgoto;
  - b.4) sistema de abastecimento de água e de hidrantes;
  - b.5) guias e sergetas; com rebaixamento de guias;
  - b.6) pavimentação e sinalização das vias de circulação;
  - b.7) rede de energia elétrica domiciliar e iluminação pública, com a colocação das respectivas luminárias;
  - b.8) paisagismo do sistema de lazer e das calçadas;
  - b.9) pavimentação dos passeios públicos das áreas dos sistemas de lazer;
- c) a gleba se encontra em zona urbana residencial ZUR – Baixa densidade;
- d) a gleba não foi utilizada para depósito de lixo ou de produtos que possam trazer riscos à saúde dos futuros moradores;
- e) há viabilidade de coleta regular de lixo com frequência de 03 dias por semana;
- f) não se situa em área potencialmente suscetível a problemas geotécnicos, tais como erosão, instabilidade de encosta, etc.;
- g) o município dispõe de Lei Municipal ou mesmo Plano Diretor aprovado após a edição da Lei Federal nº 9785/99 (de nº 40 de 08/11/2006 e 66 de 04/10/2012) que estabelece os requisitos urbanísticos para o loteamento;
- h) o município não dispõe de Lei Municipal ou mesmo Plano Diretor aprovado que exige faixa non aedificandi, ao longo das águas correntes e dormentes, e das dutovias (art. 4º/ínciso III da Lei Federal nº 10.932/04, que alterou a Lei Federal 6.766/79) e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias;
- i) a gleba se enquadraria na zona mista, com usos conforme legislação municipal (LC nº 40 de 08/11/2006); a gleba não se destina a empreendimento de interesse social;
- j) as vias projetadas do empreendimento (denominação das ruas) que não se articulam com vias oficiais (existentes ou projetadas) e que não são dotadas de balões de retorno, são necessárias para o implemento das diretrizes viárias municipais e serão prolongadas quando as áreas adjacentes forem loteadas;
- k) a gleba possui acesso para a via oficial Travessa das Papoulas, não estando, portanto, encravada;
- l) a propriedade não está em área especialmente protegida pela legislação ambiental (municipal, estadual ou federal).
- m) não há Lei Municipal aprovada após a Lei Federal 13.465/17, que regula o contigo no art. 78 da referida Lei Federal para loteamentos com restrição de acesso.

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- n) a modalidade do loteamento será de Acesso Controlado, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. Conforme a Lei Federal 13.465/17  
o) a área institucional será convertida para doação em Pecúnia conforme previsto na LC 40/2006.

São Roque, 30 de junho de 2.022

Efraim Luis da Silva  
Chefe de Divisão de Urbanismo

"Terra do vinho, bonita por natureza!"

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135

### 13.6.10. CERTIDÃO DE USO DO SOLO



#### DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

#### CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 016/2023

**Certifico**, a pedido de pessoa interessada que conforme despacho no processo protocolado sob nº 5170/2023 de 06/03/2023, verifiquei constar que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque não se opõe quanto a **supressão de vegetação** requerida pelo Sr. “**Daniel Mendes Gava**”, inscrito no CPF/MF sob nº 226.371.748-03, no imóvel localizado na Alameda Jacarandás da Mata, do loteamento denominado Patrimônio do Carmo – Setor B – Lote nº 193, da Quadra nº 17 , Bairro do Carmo, cadastrado nesta Prefeitura sob nº 50121335-0, em Perímetro Urbano, **desde que o mesmo tenha a aprovação dos Órgãos Estaduais competentes (CETESB/CBRN)**.  
**Certifico ainda** que referida área está inserida na **unidade de conservação APA de Itupararanga** no **Zona de Ocupação Rural, Área de Ocupação Dirigida**. As atividades pretendidas estão de **ACORDO** com as normas e diretrizes do plano de manejo que devem ser observadas e aplicadas. **Certificamos finalmente** que esta Certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de emissão. O referido é verdade. Eu, Sandra Aparecida Accussi, digitei e providenciei a impressão. Eu, Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti , Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, certificamos aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.=.=.=.=.

*"Terra do vinho, bonita por natureza!"*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

**CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 022/2023**

Certifico, a pedido de pessoa interessada que conforme despacho no processo protocolado sob nº 0155/2023 de 11/04/2023, verifiquei constar que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque não se opõe quanto as instalações da empresa “Dialcool Exportação Indústria e Comércio de Bebidas Eireli”, inscrita no CNPJ sob nº 01.686.637/0001-46, no imóvel localizado na Estrada do Vinho nº 2.750, Bairro Sorocamirim, em Perímetro Urbano - ZUE – Interesse Turístico, com a **atividade de fabricação de bebidas**; condicionado à existência de comércio do produto que atenda ao turista e desde que a mesma tenha a aprovação do órgão controlador da poluição – CETESB. Certifico ainda que a propriedade não se encontra inserida em Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA) ou Proteção Integral. Certificamos finalmente que esta Certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, à partir desta data de emissão. O referido é verdade. Eu, Sandra Aparecida Accussi, digitei e providenciei a impressão. Eu, Efraim Luis da Silva, Chefe de Divisão de Urbanismo, Eu, Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti , Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, certificamos aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.=.=.=.=.

*"Terra do vinho, bonita por natureza!"*

PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

## **13.6.1.RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023**

 geopixel	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 17/05/2023 a 12/06/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 83
- Número de Usuários Interno: 09
- Número de Acesso Público: 14
- Número de Usuários Público: 05
- Quantidade de usuários ativos no período: 14

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

Atividades realizadas pela Analista de Sucesso do Cliente, William Oliveira:

- 07/06/2023 - A Geopixel realizou uma reunião presencial com o fiscal do contrato David Bergher, onde foram tiradas dúvidas do uso do sistema Geopixel Cidades. Após a reunião, ficou alinhado para a próxima visita, a demonstração do sistema para a Secretaria de Educação com a Sra. Dircilene e a Secretaria da Saúde com a Sra. Simoni. Foi explicado

que a partir do próximo mês, teremos um novo profissional da área de Sucesso do Cliente atendendo a prefeitura de São Roque.

#### 4. CHAMADOS DE SUPORTE

---

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
28041	Filtro Espacial/Tabular - PM SÃO ROQUE_01_2021	05/05/2023 14:00	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » thalita.aparecida@geopixel.com.br	Resolvido
29869	PM_SãoRoque - Ajuste código para consulta dos dados SQLServer Integração -	07/06/2023 08:50	Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA, Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Elizabe Alves de Souza	Em atendimento
29229	PM_SÃO_ROQUE_2022 - CORRETIVA DE FERRAMENTA	26/05/2023 17:52	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » thamires.chavez@geopixel.com.br	Fechado
29153	Atualizar versão - São Roque	26/05/2023 07:13	Prefeitura Municipal de São Roque	Fechado
29027	PM_SaoRoque_2022 - Visualização Camadas	24/05/2023 07:49	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Lultz   Geopixel	Fechado

#### 5. VERSÃO DO APlicativo

---



A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.17, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 13/06/2023

Geopixel Soluções em Geotecnologia e TI













## 13.7. PERÍODO DE JULHO DE 2023


### 13.7.1. ATA REUNIÃO 5 DE JULHO

 <b>ATA DE REUNIÃO</b>	Código: F-GPXGES-17-0		
<b>ATA DE REUNIÃO</b>			
Projeto: PM_SAO_ROQUE_01_2022			
Data: 05/07/2023			
Local: TEAMS			
Inicio: 09:00 (horário de Brasília)	Término: 11:15 (horário de Brasília)		
<b>PARTICIPANTES</b>			
Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br	
Prefeitura	Bruno Cesar Otávio Caparellio	b.caparelli@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Giovanna K I Oliveira	meioambiente@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Pedro S Maluf	psmaluf@saoroque.sp.gov.br	
Prefeitura	Rafael Lima	rflima@saoroque.sp.gov.br	
<b>PAUTA</b>			
<b>RESUMO</b>			
01	<b>Móveis implantados a serem validados</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Foi apresentado por Dorval os modelos de formulários e certidões implantados;<ul style="list-style-type: none"><li>I - Formulário de Fiscalização</li><li>II – Questionário de parcelamento Irregular do Solo.</li><li>III – Relatório de Vistoria área Particular</li><li>IV- Relatório de Vistoria área Pública</li></ul></li><li>b) Foram feitos testes de envio de formulários e também recebimento dos mesmos tanto para o mobile quanto para a plataforma web com envio de anexos, todos os testes foram concluídos com êxito.</li><li>c) Foram solicitadas algumas alterações no layout do formulário e também adição de campos, que não impactam na funcionalidade, todas foram alinhadas com os usuários e devem estar entregues como melhoria até 15/07/23</li><li>d) Todos os modelos foram aprovados para as soluções implantadas.</li></ul>		
			

05	<p><b>Pendências</b></p> <p>a) Serão feitas adições de campos nos formulários de fiscalização e de Meio ambiente e devem ser entregues até 15/07/23</p> <p>Sem mais foi encerrada a reunião.</p>
----	--

## 13.7.2. ATA REUNIÃO 12 DE JULHO

	ATA DE REUNIÃO	Código: F-GPXGES-17-0																								
<b>ATA DE REUNIÃO</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>Projeto:</b> PM_SAO_ROQUE_01_2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data: 11/07/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Inicio: 09:00 (horário de Brasília)</td> <td style="padding: 5px;">Término: 14:00 (horário de Brasília)</td> </tr> </table>			<b>Projeto:</b> PM_SAO_ROQUE_01_2022		Data: 11/07/2023		Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		Inicio: 09:00 (horário de Brasília)	Término: 14:00 (horário de Brasília)																
<b>Projeto:</b> PM_SAO_ROQUE_01_2022																										
Data: 11/07/2023																										
Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE																										
Inicio: 09:00 (horário de Brasília)	Término: 14:00 (horário de Brasília)																									
<b>PARTICIPANTES</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Empresa</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nome</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Contatos (Telefone / E-mail)</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Assinatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Geopixel</td> <td style="padding: 5px;">Dorval Reis</td> <td style="padding: 5px;">dorval.reis@geopixel.com.br</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Geopixel</td> <td style="padding: 5px;">Karine Ferreira</td> <td style="padding: 5px;">karine.ferreira@geopixel.com.br</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Prefeitura</td> <td style="padding: 5px;">Efraim Luis da Silva</td> <td style="padding: 5px;">urbanismo@saoroque.sp.gov.br</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Prefeitura</td> <td style="padding: 5px;">David Berguer</td> <td style="padding: 5px;">dmberguer@saoroque.sp.gov.br</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Prefeitura</td> <td style="padding: 5px;">Bruno Cesar Otávio Caparellio</td> <td style="padding: 5px;">b.caparelli@saoroque.sp.gov.br</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura	Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br		Geopixel	Karine Ferreira	karine.ferreira@geopixel.com.br		Prefeitura	Efraim Luis da Silva	urbanismo@saoroque.sp.gov.br		Prefeitura	David Berguer	dmberguer@saoroque.sp.gov.br		Prefeitura	Bruno Cesar Otávio Caparellio	b.caparelli@saoroque.sp.gov.br	
Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura																							
Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br																								
Geopixel	Karine Ferreira	karine.ferreira@geopixel.com.br																								
Prefeitura	Efraim Luis da Silva	urbanismo@saoroque.sp.gov.br																								
Prefeitura	David Berguer	dmberguer@saoroque.sp.gov.br																								
Prefeitura	Bruno Cesar Otávio Caparellio	b.caparelli@saoroque.sp.gov.br																								
<b>PAUTA</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">RESUMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 10%;">01</td> <td colspan="2"> <p><b>Entrega Certidões</b></p> <p>a) A reunião entre a Geopixel e a Prefeitura Municipal de São Roque teve como objetivo a validação das certidões dos departamentos de Expediente, Urbanismo e Núcleo de Regularização Fundiária.</p> <p>b) Foram apresentadas as certidões implantadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Denominação de Logradouro</li> <li>II- Localização</li> <li>III- Perímetro Urbano</li> <li>IV- Diretrizes</li> <li>V- Conformidade</li> <li>VI- Viabilidade</li> <li>VII- Uso do Solo</li> <li>VIII- Regularização Fundiária.</li> </ul> <p>c) Todas as certidões foram geradas e foram aprovadas no que tange a funcionalidade, foram feitos apontamentos no que tange layout e adição e supressão de campos os quais não interferem na emissão das certidões.</p> <p>d) Os itens referentes a ajustes foram documentados e serão repassados para implantação ficou convencionado o prazo até 18/07/23 para finalização dos ajustes que serão repassados para os usuários para verificação.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO		01	<p><b>Entrega Certidões</b></p> <p>a) A reunião entre a Geopixel e a Prefeitura Municipal de São Roque teve como objetivo a validação das certidões dos departamentos de Expediente, Urbanismo e Núcleo de Regularização Fundiária.</p> <p>b) Foram apresentadas as certidões implantadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Denominação de Logradouro</li> <li>II- Localização</li> <li>III- Perímetro Urbano</li> <li>IV- Diretrizes</li> <li>V- Conformidade</li> <li>VI- Viabilidade</li> <li>VII- Uso do Solo</li> <li>VIII- Regularização Fundiária.</li> </ul> <p>c) Todas as certidões foram geradas e foram aprovadas no que tange a funcionalidade, foram feitos apontamentos no que tange layout e adição e supressão de campos os quais não interferem na emissão das certidões.</p> <p>d) Os itens referentes a ajustes foram documentados e serão repassados para implantação ficou convencionado o prazo até 18/07/23 para finalização dos ajustes que serão repassados para os usuários para verificação.</p>																				
RESUMO																										
01	<p><b>Entrega Certidões</b></p> <p>a) A reunião entre a Geopixel e a Prefeitura Municipal de São Roque teve como objetivo a validação das certidões dos departamentos de Expediente, Urbanismo e Núcleo de Regularização Fundiária.</p> <p>b) Foram apresentadas as certidões implantadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Denominação de Logradouro</li> <li>II- Localização</li> <li>III- Perímetro Urbano</li> <li>IV- Diretrizes</li> <li>V- Conformidade</li> <li>VI- Viabilidade</li> <li>VII- Uso do Solo</li> <li>VIII- Regularização Fundiária.</li> </ul> <p>c) Todas as certidões foram geradas e foram aprovadas no que tange a funcionalidade, foram feitos apontamentos no que tange layout e adição e supressão de campos os quais não interferem na emissão das certidões.</p> <p>d) Os itens referentes a ajustes foram documentados e serão repassados para implantação ficou convencionado o prazo até 18/07/23 para finalização dos ajustes que serão repassados para os usuários para verificação.</p>																									

	<p>e) Ficou convencionado que será passado ao setor de sucesso do cliente o qual irá acompanhar o uso das certidões afim de desenvolver a experiência do cliente e promover o uso da ferramenta.</p>
02	<p><b>Preenchimento da planilha de Zoneamento</b></p> <p>a) David levantou alguns pontos sobre a planilha zoneamento, a qual alimentará os atributos da camada de zoneamento do plano diretor a ser consumida em certidões geradas. Para finalização dessas atividades acertou-se as seguintes ações.</p> <p>b) David irá até sexta-feira 14 de julho de 2023 encaminhar um shape file ou kmz com a atualização das camadas de zoneamento.</p> <p>c) Uma planilha com os dados do zoneamento além dos atributos que permeiam os usos e parâmetros urbanísticos.</p>
03	<p><b>Perfil Planejamento</b></p> <p>a) David irá encaminhar quais as camadas, temas e que serão englobados neste perfil a ser criado. Ele irá confirmar com a diretora do setor sobre o acesso ao cadastro imobiliário.</p>
	<p><b>Pendências:</b></p> <p>a) David encaminhará os arquivos e especificações sobre o perfil e a camada de zoneamento até sexta-feira 14 de julho de 2023</p> <p>Sem mais foi encerrada a reunião.</p> 

**ATA DE REUNIÃO**

Código:  
F-GPXGES-17-0  
12/07/2023

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Projeto:</b> Contrato nº 133/2022	
Data: 12/07/2023	
Local: Prefeitura Municipal de São Roque	
Início: 09:00h (Horário de Brasília)	Término: 11h (Horário de Brasília)

**PARTICIPANTES**

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	
Geopixel	Karine Ferreira	karine.ferreira@geopixel.com.br	

**PAUTA**

		RESUMO
		Reunião de Alinhamento
01		<ul style="list-style-type: none"><li>a) A Geopixel solicitou mais insumos com relação aos Bairros e a prefeitura irá repassar a relação de bairros por código de logradouro.</li><li>b) A Prefeitura optou por notificar os condomínios horizontais com aumento de área.</li><li>c) A Geopixel solicitou a presença da comissão técnica para validação das Zonas Homogêneas entre as datas de 26, 27 e 28 de julho.</li><li>d) A Geopixel informou que encontra-se concluída a etapa de produção do Mapa Digital Urbano e a partir de agora fica pendente a sua validação durante o mês de agosto.</li><li>e) A prefeitura informou que possui convênio com os correios e a mesma fará a entrega das notificações, fica pendente a definição do contato para agendamento.</li></ul>
02		<ul style="list-style-type: none"><li>f) Definição da data para apresentação das Zonas Homogêneas</li><li>g) Envio pela prefeitura da tabela com a relação de bairro por código de logradouro.</li><li>h) Confirmação da Casa dos Conselhos como espaço para atendimento ao contribuinte.</li><li>i) A confirmação da alocação dos 5 técnicos durante os 90 dias.</li><li>j) O envio do link para abertura de processos diretamente no site da prefeitura para que o mesmo possa ser acessado dentro do sistema Geopixel Cidades</li></ul>

### 13.7.3. ATA REUNIÃO 13 DE JULHO



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXGES-17-0  
13/07/2023

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: Contrato nº 133/2022

Data: 13/07/2023

Local: Prefeitura Municipal de São Roque

Início: 15h (Horário de Brasília)

Término: 17h (Horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Cinthia Souza	cinthia.souza@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

RESUMO	
01	<p>Reunião para alinhamento das atividades finais referente à Alvará de Obras Privadas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) A Geopixel levou como pautas, os seguintes itens que foram abordados na reunião:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Integração com gov.br, protocolos da 1Doc e Sisobraspref;</li><li>2. Apresentação do sistema para o setor de fiscalização;</li><li>3. Cronograma de treinamentos.</li></ol></li><li>b) Foi preenchido o plano de integração para dar início ao serviço de login único do gov.br.</li><li>c) A Geopixel recebeu o contato das pessoas responsáveis pelo lançamento no Sisobras e pela 1Doc.</li><li>d) A Prefeitura informou que o servidor Marcos Canteiro possivelmente saberá onde está a chave do de acesso do Sisobraspref que contenha o CNPJ da Prefeitura.</li><li>e) Foi apresentado o sistema de Alvará de Obras Privadas para um servidor do departamento de Fiscalização.</li><li>f) A Prefeitura informou que o sistema não poderá ser entregue sem a integração com o gov.br.</li><li>g) A Geopixel solicitou o cronograma de treinamentos e a Prefeitura informou os setores que serão capacitadas, sendo: Protocolo (1 pessoa), Rendas (1 pessoa), Rendas – Cadastro (1 pessoa), Fiscalização (2 pessoas), Divisão de Arquitetura e Urbanismo (3 pessoas) e Expediente (1 pessoa). Preferem que seja em dois períodos (duas turmas de 2h cada), no mês de Agosto (dias 21, 23 ou 25).</li><li>h) Diante disso a reunião foi encerrada.</li></ul>

Página 1 de 1

### 13.7.4. OFÍCIO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DOS MOBILES



Ofício nº 624/2023

São José dos Campos, 05 julho de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Entrega e aprovação do item 9.5 do Termo de Referência -Configuração das aplicações Mobile

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque –SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos de a presente missiva para V.S.º oficiar sobre a entrega e aprovação do (item 9.5 do Termo de Referência) Configuração das aplicações mobile, sendo através dos formulários de: "Formulário de Fiscalização", "Questionário de parcelamento Irregular do Solo", "Relatório de Vistoria Área Particular" e "Relatório de Vistoria Área Pública"
3. Colocamo-nos à disposição de V.S.º para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.

Atenciosamente,

	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b>
EDUARDO COUTO GERENTE DE PROJETOS GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	Recebido por: <u>David Beny</u>
	Assinatura: <u></u>
	Data: <u>05/07/2023</u>

  
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

### 13.7.5. OFÍCIO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DAS CERTIDÕES



Ofício nº 682/2023

São José dos Campos, 12 julho de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Taboão, São Roque - SP, CEP 18135-125

**Assunto:** Entrega e aprovação do item 8.1.6.8.2 do Termo de Referência - EMISSÃO DE CERTIDÕES E LAUDOS.

Prezados Senhores (as),

1. Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP
2. Objetivando garantir o cumprimento do contrato referenciado, servimo-nos de a presente missiva para V.S.º oficiar sobre a entrega e aprovação do item 8.1.6.8.2 do Termo de Referência cfe. Edital EMISSÃO DE CERTIDÕES E LAUDOS, sendo através da implantação das Certidões: Denominação de Logradouro, Certidão de Localização , Perímetro Urbano ,Certidão de Diretrizes, Certidão de Conformidade, Certidão de Viabilidade, Certidão de Uso do Solo para fins Industriais, Certidão de Uso do Solo para fins Não industriais e Certidão Regularização Fundiária.
3. Em tempo, as certidões Certidão de Uso do Solo para fins Industriais e Certidão de Uso do Solo para fins Não industriais foram unificadas em um único layout para melhor usabilidade conforme definido pelos usuários.
4. Colocamo-nos à disposição de V.S.º para promover os esclarecimentos adicionais acaso julgados necessários.



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 2

Atenciosamente,

	<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b>
<b>EDUARDO COUTO</b> <b>GERENTE DE PROJETOS</b> <b>GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS,</b> <b>CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.</b>	Recebido por: <u>David Berger</u>
	Assinatura: <u>David Berger</u>
	Data: <u>12/07/2023</u>



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 2 de 2

## **13.7.6.RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE JULHO DE 2023**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 13/06/2023 a 16/07/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 231
- Número de Usuários Interno: 16
- Número de Acesso Público: 33
- Número de Usuários Público: 07
- Quantidade de usuários ativos no período: 23

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

Atividades realizadas pela Analista de Sucesso do Cliente, Rudolf Canjani:

- 05/07/2023 - Realizada apresentação do sistema para a secretaria de Educação do município de São Roque. Durante a apresentação, várias dúvidas foram sanadas e foram discutidas possibilidades de uso do sistema. As participantes dessa reunião foram Dircilene Segura Santos e Andreya Villaça Homem de Mello.

- 05/07/2023 - Foi apresentado o novo analista de sucesso do cliente para o setor de Meio Ambiente e para o fiscal do contrato, David, da secretaria de Finanças. Foi realizado um primeiro contato com a secretaria de defesa civil, onde foi feita uma breve demonstração do sistema. No entanto, essa demonstração será aperfeiçoada quando o coordenador do setor retornar de férias.

#### 4. CHAMADOS DE SUPORTE

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
31377	PM_SÃO_ROQUE - Perfil Educação	17/07/2023 10:14	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Rudolf Canjani   Geopixel	Em atendimento
31167	PM_SÃO_ROQUE_LENTIDÃO/INOPERAN CIA	11/07/2023 12:28	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Lucas Magno   GEOPIXEL	Fechado
31010	PM_SÃO_ROQUE_LENTIDÃO/INOPERAN CIA	07/07/2023 12:36	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Lucas Magno   GEOPIXEL	Fechado
30837	PM_SAO_ROQUE	05/07/2023 10:25	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Rudolf Canjani   Geopixel	Resolvido
30604	CORRETIVA / LENTIDÃO NO SISTEMA	29/06/2023 11:39	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » thamires.chaves@geopixel.com.br	Fechado
30192	Por gentileza gerar arquivo .apk na VM de São Roque para finalizar teste e implantação Mobile.	20/06/2023 17:51	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Eleiton Luiz dos Santos	Fechado
30181	Erro ferramenta Memorial Descritivo na versão 2.1.17	16/06/2023 15:47	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » sara.miranda@geopixel.com.br	Fechado
30179	Recuperação imagens anexas aos registros na camada de pesquisas de mercado - São Roque/SP	16/06/2023 15:33	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » nayla.martins@geopixel.com.br	Fechado
30131	Falta da coluna de Login no Gerenciar Perfil	16/06/2023 10:53	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » William de Oliveira	Novo
30122	Botão certidão não está funcionando no perfil Administrador de São Roque - Geocidades - v2.1.17	16/06/2023 09:30	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Eleiton Luiz dos Santos	Fechado
29985	São Roque	13/06/2023 10:00	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Karine Ferreira	Fechado

#### 5. VERSÃO DO APLICATIVO

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.17, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 17/07/2023

Geopixel - Inteligência Municipal

### 13.8. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023

### **13.8.1.LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO DE 23 DE AGOSTO DE 2023**



**geopixel**  
INTELIGÊNCIA MUNICIPAL

<b>LISTA DE PRESENÇA – Treinamento Alvará Digital</b>	Código: <b>F-GPXADM-36-1</b>
---	---------------------------------

Sistema: Alvará Digital de Obras e Habite-se

Instrutor: Felipe Lafaiete

Dia/ Horário: 23/08/2023

Carga Horária: 2:30h 09:00 - 11:30

Eficácia Sim ( ) Não ( ) Período para realização da Eficácia \_\_\_/\_\_\_

Nome dos participantes	Assinatura
Rogerson P. Silva	RogersonBibe
Rosana Morais	Rosana Morgais
Epham Luis da Silva	efepu
David de Nillo Borges	romajoy
Pedro Schwicker Maluf	fm
Sandra Apóstola Paixão	shay
Priscila Dutroz Garcia	pt

São Roque, 23 Agosto de 2023

Responsável pelo treinamento:

Felipe K. Lafaiete

Nome:

Felipe França Lafaiete

Cargo que ocupa:

Analista de Negócios

Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo

São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016

Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 1

**LISTA DE PRESENÇA – Treinamento Alvará  
Digital**

Código:

F-GPXADM-36-1


Sistema: Alvará Digital de Obras e Habite-se

Instrutor: Felipe Lafaiete

Dia/ Horário: 23/08/2023


Carga Horária: 2:30h 14:00 - 16:30

Eficácia Sim  Não  Período para realização da Eficácia \_\_\_/\_\_\_

Nome dos participantes	Assinatura
Rafaeli Vicentini	
Regina Rodrigues	
Alessandro Valim Oba	
Suzi H. R.	
Ednilson E. Ghirardelli	

São Roque, 23 Agosto de 2023

Responsável pelo treinamento:



Nome:

Felipe França Lafaiete

Cargo que ocupa:

Analista de Negócios



Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II - Eugênio de Melo  
São José dos Campos – SP – Brasil - CEP 12247-016  
Fone: + 55 12 3949-1991 | [www.geopixel.com.br](http://www.geopixel.com.br)

Página 1 de 1

## **13.8.2.RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 17/07/2023 a 16/08/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 247
- Número de Usuários Interno: 17
- Número de Acesso Público: 05
- Número de Usuários Público: 02
- Quantidade de usuários ativos no período: 19

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

Atividades realizadas pela Analista de Sucesso do Cliente, Rudolf Canjani:

- 19/07/2023 - Acompanhamento no uso do Mobile e uso do sistema para as duas funcionárias responsáveis pela fiscalização no Meio Ambiente. Foi repassado um resumo das funcionalidades básicas do sistema, desde o acesso até as formas de realizar as pesquisas. Foi também repassado junto da equipe os passos para utilizar o aplicativo mobile. Foi alinhado que está precisando ajustar o perfil do meio ambiente com mais

temas, eles só possuem o limite municipal e os temas mobile no momento. Foi alinhado a necessidade de habilitar as pesquisas por endereço e inscrições no perfil do Meio Ambiente. Foi alinhado que deve ser feito a criação de uma nova camada mobile para mapear os descartes de entulho do município. Foi levantado também algumas alterações necessárias nas certidões desenvolvidas pela implantação, que carecem de algumas revisões, como: A assinatura está saindo no quadro de fotos, e não no campo de assinatura; Texto de preenchimento nos campos de conclusão estão deslocados para cima dos nomes; na foto onde mostra a localização do ponto está aparecendo todos os pontos que estão em volta dele, configurar para vir apenas o ponto alvo da certidão.

- 19/07/2023 - Reunião com o Antônio, coordenador da defesa civil, para apresentar o sistema e oferecer como ferramenta para uso no setor. Foi levantado um formulário inicial a ser implantado, e criado um perfil para o setor, após a configuração será agendado alguns encontros com a finalidade de demonstrar o uso na prática.
- 21/07/2023 - Reunião com o David do setor de Planejamento e Urbanismo, para reportar as atividades realizadas no município e foi passado novas necessidades de visitas. Agendamento de visita na secretaria da saúde, através da diretora Simoni, já foi feito algumas tentativas de contato, porém sem sucesso. Agendamento com equipe do próprio planejamento para tirar dúvidas da equipe no uso do sistema. Agendamento de visita no departamento de obras. Verificar e configurar os perfis, o setor do planejamento não está conseguindo acessar o cadastro imobiliário e é bem pertinente essa informação para eles.
- 02/08/2023 - No início da visita, foram realizados alguns alinhamentos com o David, fiscal do contrato, para otimizar o uso do sistema pelas outras secretarias: Disponibilizar os dados do cadastro para os perfis das demais secretarias e o perfil da prefeitura, com exceção do atributo "Documento do proprietário"; disponibilizar todas as camadas do perfil administrador para os demais perfis, como visualização. O sistema foi apresentado para a secretaria de obras, a pedido do mesmo. A secretária não estava, porém, conversei bastante com a Kelly, o administrativo deles, que irá mostrar para a secretaria. Ela anotou vários pontos de atividades que realizam e podem ser trabalhadas no sistema, conforme exemplos apresentados. À tarde a Geopixel visitou o Meio Ambiente, para tirar dúvidas

da Priscila e alinhar alguns pontos do perfil que foi criado. Foram solicitadas algumas alterações no perfil, inclusive a inserção de camadas do MDU, para facilitar o uso. Ao final da visita, a Geopixel visitou novamente o David, onde foi apresentada Daiane, da Viabilidade Comercial. Ele gostaria que a próxima visita priorize o setor dela e setor da Saúde.

#### 4. CHAMADOS DE SUPORTE

---

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
32721	Meio Ambiente - inicialização	10/08/2023 09:54	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Bruna Romanelli Moreira	Resolvido
32226	Visualização de camadas	03/08/2023 10:12	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Bruna Romanelli Moreira	Resolvido
32223	Camadas Meio Ambiente	03/08/2023 10:08	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Bruna Romanelli Moreira	Fechado
32165	Erro sincronizar	02/08/2023 14:04	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Bruna Romanelli Moreira	Resolvido
32147	Perfil Prefeitura	02/08/2023 11:02	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Karine Ferreira	Fechado
31764	Publicação de camada	25/07/2023 14:55	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Karine Ferreira	Fechado
31557	ERRO AO SALVAR DADOS EM CAMPO - MOBILE	20/07/2023 11:00	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Rudolf Canjani   Geopixel	Fechado
31479	PM São Roque - Criação de novo tema Escolas	19/07/2023 15:33	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Rudolf Canjani   Geopixel	Fechado
31377	PM_SÃO_ROQUE - Perfil Educação	17/07/2023 10:14	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Rudolf Canjani   Geopixel	Fechado

#### 5. VERSÃO DO APlicativo

---

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.17, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 17/08/2023

Geopixel - Inteligência Municipal

## 13.9. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023




### 13.9.1. ATA DE REUNIÃO 29 DE AGOSTO

 geopixel	ATA DE REUNIÃO	Código: F-GPXGES-17-D 29/08/2023
---	----------------	--

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: Contrato nº 133/2022	
Data: 29/08/2023	
Local: Prefeitura Municipal de São Roque	
Ínicio: 15h (Horário de Brasília)	Término: 16h (Horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Eduardo Couto	Eduardo.couto@geopixel.com.br	
Geopixel	Karine Ferreira	Karine.ferreira@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Melo	dimerger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

RESUMO	
Reunião de apresentação do 8º relatório	
01	<p>a) A presente reunião teve objetivo de apresentar as atividades executadas durante o mês de agosto;</p> <p>b) O gestor do contrato, servidor David Melo, tem dúvidas entre a migração do sistema de alvará digital. Eles utilizam o one doc para aprovação de projetos desde janeiro desse ano. Argumentou que a equipe já está acostumada com o sistema e ele é utilizado por toda Prefeitura, enquanto o nosso seria apenas para os processos de sua secretaria. Não vê vantagem em utilizar dois sistemas, portanto não tem certeza sobre a utilização do sistema fornecido pela Geopixel, mas ainda não há decisão tomada pela Prefeitura;</p> <p>c) Geopixel informou do trabalho realizado na segunda semana de agosto, quando disponibilizou uma colaboradora no ambiente da Prefeitura para atuar na vinculação dos imóveis não associados durante produção do Mapa Digital Urbano. O trabalho foi feito em conjunto com os servidores do cadastro do município de São Roque;</p> <p>d) Ficou acertado o início da Central de atendimento no dia 11 de setembro, prevendo o início dos atendimentos presenciais no dia 25 de setembro a depender da velocidade de distribuição das notificações pelos correios;</p> <p>e) O relatório de discrepância passará por avaliação da Prefeitura para selecionar os imóveis que serão notificados;</p> <p>f) O modelo aprovado de notificação é o com aviso de recebimento.</p> <p>g) Geopixel realizou a entrega final do item 5.2 (Mapa Digital Urbano) e do relatório de discrepância.</p> <p>h) Diante disso a reunião foi encerrada.</p>

## **13.9.2.RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 17/08/2023 a 17/09/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 272
- Número de Usuários Interno: 20
- Número de Acesso Público: 31
- Número de Usuários Público: 07
- Quantidade de usuários ativos no período: 27

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

Atividades realizadas pela Analista de Sucesso do Cliente, Bruna Romanelli:

- Sem atividades no período.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

---

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Sem chamados no período.

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status

#### **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

---

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.20, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 18/09/2023

Geopixel - Inteligência Municipal

## 13.10. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023

### 13.10.1. ATA DE REUNIÃO 23 DE OUTUBRO



#### ATA DE REUNIÃO

Código:  
F-GPXGES-17-0

#### ATA DE REUNIÃO

Projeto: PM_SAO_ROQUE_01_2022	
Data 23/10/2023	
Local: Prefeitura Municipal	
Inicio: 10:00 (horário de Brasília)	Término: 11:33 (horário de Brasília)

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Dorval Reis	dorval.reis@geopixel.com.br	
Prefeitura	David Berger	dmberger@saoroque.sp.gov.br	

#### PAUTA

	RESUMO
01	<p>Alinhamento Certidão de viabilidade</p> <p>a) David externou uma solicitação do Prefeito que a certidão de viabilidade fosse possível a emissão diretamente pelo município;</p> <p>b) Dorval explicou o que é necessário alguns requisitos chave para garantir a emissão diretamente pelo perfil público;</p>
02	<p>Requisitos</p> <p>a) Foi acordado com o David sobre a disponibilização de informações no perfil público:</p> <p>i) Disponibilizar a camada de "Lotes" no perfil público com os seguintes dados do cadastro imobiliário: Cadastro, Nome do Logradouro, número do Imóvel</p> <p>b) Na oportunidade foi também acordado sobre a disponibilização da emissão de Certidão de viabilidade no perfil público cfe. o modelo a ser criado no item 3 da presente ata;</p> <p>c) David ficou de encaminhar um KMZ com as manchas da APA, para poder viabilizar que a certidão imprima automaticamente a mensagem da APA nos casos em que o imóvel estiver dentro destes limites – da Área de Proteção Ambiental – esse ponto é imprescindível, pois, sem esse dado não é possível garantir que a mensagem seja plotada na certidão de forma automatizada.</p> <p>d) David também enviará um KMZ com os corredores de atividades e verticalização, os quais, serão publicados para que o município possa visualizar se o seu imóvel faz frente com tais corredores e assim solicitar a certidão de viabilidade ao setor competente.</p> <p>e) Dorval fará uma revisão da planilha com os índices urbanísticos e repassará para David, para que possa validar e remeter novamente para Dorval proceder com a publicação da mesma, essa atividade é afim de garantir a integridade e fiabilidade dos dados que serão impressos na certidão.</p>

## **13.10.2. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

### **RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

Período do relatório: 18/09/2023 a 16/10/2023

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### **2. ACESSOS AO PORTAL**

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 332
- Número de Usuários Interno: 26
- Número de Acesso Público: 20
- Número de Usuários Público: 13
- Quantidade de usuários ativos no período: 39

#### **3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE**

Atividades realizadas pela Analista de Sucesso do Cliente, Igor Medeiros:

- 27/08/2023 - Alinhamento a respeito da criação da camada "Rede Elétrica - Indivíduos Arbóreos" e apresentação de exemplos de uso de outras prefeituras.
- 28/09/2023 - A Geopixel realizou um encontro com o David, fiscal do contrato, para termos a reunião com o Gerente de Projetos, onde foi apresentado o novo analista de sucesso do cliente e as demandas da equipe de Projetos; foi demonstrado o uso da

ferramenta "Pesquisa Avançada" e "Filtro por atributos" para otimizar o trabalho da equipe Secretaria de Planejamento. Logo após, a Geopixel visitou a Secretaria de Meio Ambiente para tirar dúvidas e levantar as necessidades da Priscila, foi alinhado que nas próximas visitas a São Roque irei acompanhar a equipe da Priscila em campo para verificar como podemos otimizar o preenchimento e registro dos relatórios. Foi feito os seguintes alinhamentos sobre a camada "Rede Elétrica - Indivíduos Arbóreos": Disponibilização do tema para Mobile; Adição de atributos conforme o ticket nº 35697. Visita na Secretaria de Obras onde pude auxiliar a Kelly na utilização do sistema com as ferramentas: Pesquisa Avançada; Consulta; Foto Panorâmica; Filtro por Atributos. Foi levantado a possibilidade da criação de uma nova camada para que a Secretaria Meio Ambiente sinalizasse os locais de intervenção para a Secretaria Obras (Poda, Supressão e Roçada). Participei da criação do perfil da Rosenalva, Auxiliar Técnico da Secretaria Obras, e da Andreia, Chefe do Setor de Transporte Escolar, alinhamos expectativas para a criação de novas camadas para uso da Secretaria Educação a fim de mapear as rotas do ônibus escolares no município.

- 10/10/2023 - Visita na Secretaria Meio Ambiente para alinharmos o uso das demandas solicitadas pela Priscila que ficaram para serem resolvidas com a Marcellly. Foi alinhado a junção dos dois perfis de Meio Ambiente, criação da camada "uso e ocupação do solo" (estou aguardando o envio do arquivo KMZ) e ensinado o uso de algumas ferramentas do sistema (mover para coordenada, consulta e mapa base flutuante). No período da tarde, tivemos uma reunião com a Diretora Marina da Sec. Obras, onde foi apresentado o novo analista de Sucesso do Cliente e discutido a criação de um perfil para a Secretaria de Obras. Após isso, tivemos uma reunião com a Sec. Educação, onde foi demonstrado um exemplo de como ficaria o mapeamento da rotas de ônibus escolares, a ideia foi validada pela Andreia (Chefe do Setor) e se encontra em desenvolvimento com a equipe de Suporte.

#### **4. CHAMADOS DE SUPORTE**

---

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
36672	Criação de Camada	16/10/2023 15:50	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Igor Medeiros	Resolvido
36071	Relatório - São Roque	04/10/2023 08:15	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Igor Medeiros	Resolvido
36025	RE: Resolvido: Acesso a pasta de projeto São Roque.	03/10/2023 12:13	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Aline Rosante Ferraz Pereira	Resolvido
35697	Alterações Formulário	27/09/2023 16:19	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Igor Medeiros	Resolvido
35606	Tema Parques Municipais	26/09/2023 16:23	Prefeitura Municipal de São Roque	Fechado
35307	Criação de camada	21/09/2023 16:38	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Igor Medeiros	Fechado

#### **5. VERSÃO DO APLICATIVO**

---

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.17, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.



São José dos Campos, 17/10/2023

Geopixel - Inteligência Municipal

### 13.10.3. ATA DE REUNIÃO 23 DE OUTUBRO

 geopixel	ATA DE REUNIÃO	Código: F-GPXGES-17-0 23/10/2023
<b>ATA DE REUNIÃO</b>		
Projeto: Contrato nº 133/2022		
Data: 23/10/2023		
Local: Prefeitura Municipal de São Roque		
Inicio: 10h (Horário de Brasília)	Término: 12h (Horário de Brasília)	

#### PARTICIPANTES

Empresa	Nome	Contatos (Telefone / E-mail)	Assinatura
Geopixel	Cinthia Souza	<a href="mailto:cinthia.souza@geopixel.com.br">cinthia.souza@geopixel.com.br</a>	
Prefeitura	David Berger	<a href="mailto:dmberger@saoroque.sp.gov.br">dmberger@saoroque.sp.gov.br</a>	
Geopixel	Dorval Reis	<a href="mailto:dorval.reis@geopixel.com.br">dorval.reis@geopixel.com.br</a>	

#### PAUTA

<b>RESUMO</b>	
Reunião de finalização das atividades referente ao módulo Alvará de Obras Privadas	
01	<p>a) A presente reunião teve como objetivo alinhar a entrega do item do termo de referência nº 8.1.7. Características gerais do módulo de emissão de alvará de obras privadas.</p> <p>b) A Geopixel informou que todas as ferramentas do sistema estão em perfeito funcionamento e informou que os únicos itens pendentes para o lançamento do sistema, seriam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Integração com a Assinatura Eletrônica do gov.br;</li><li>• Integração com N° de Protocolo e N° de Alvará da 1Doc;</li><li>• Integração com o Cadastro mobiliário da Governança Brasil.</li></ul> <p>c) A Prefeitura informou que já utiliza há 10 meses outro sistema de emissão de digital de certidões, laudos e alvarás e que não possui interesse em migrar de sistema no momento, por motivos estratégicos políticos e pela prefeitura não estar num momento financeiro apto a aprovar aditivos contratuais e isso seria necessário para atender plenamente todos os processos que entram pela Secretaria de Planejamento, adicionando os fluxos não previstos, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terraplanagem</li><li>• Desdobro</li><li>• Desmembramento</li><li>• Loteamento</li><li>• Unificação/ Remembramento</li></ul> <p>d) A Prefeitura solicitou que diante desta situação, fosse finalizada somente a integração com o cadastro mobiliário e que até o dia 25/10/2023, confirma a finalização do item não realizando o lançamento do módulo de emissão de obras públicas previsto no item do termo de referência nº 8.1.7 do contrato nº 133/2022, neste momento.</p> <p>e) A Prefeitura solicitou que as 3 horas de treinamento restantes, fossem utilizadas para um novo treinamento sobre Edição do Geopixel Cidades. A Geopixel informou que o Analista de Treinamento responsável, entrará em contato para agendarem o referido treinamento. Diante disso a reunião foi encerrada.</p>

Página 1 de 1

## 13.11. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023

### 13.11.1. RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	F-GPXSM-2-0
---	-----------------------------------	-------------

#### RELATÓRIO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

Período do relatório: 17/10/2023 a 16/11/2023

#### 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade descrever a prestação de serviços técnicos de Suporte e Manutenção do sistema de geoprocessamento corporativo web, referente ao executado em parceria entre Geopixel Geotecnologias e a Prefeitura Municipal de São Roque - SP.

#### 2. ACESSOS AO PORTAL

Durante o período foram contabilizados os seguintes acessos:

- Número de Acesso Interno: 286
- Número de Usuários Interno: 26
- Número de Acesso Público: 40
- Número de Usuários Público: 23
- Quantidade de usuários ativos no período: 49

#### 3. REUNIÕES / ATIVIDADES NO CLIENTE

Atividades realizadas pelo Analista de Sucesso do Cliente, Igor Medeiros:

- 26/10/2023 - A Geopixel tinha uma reunião agenda com a Secretaria do Meio Ambiente, porém foi desmarcada pela Marcellly por conta de demandas internas da prefeitura. Foi feito o contato com o David - Fiscal do contrato e com a Marina - Diretora de Obras, para marcar uma reunião nesse período, mas não tive retorno. Reunião realizada com a Andreia - Chefe do setor de transporte da Secretaria de Educação, onde foi entregue a

camada para mapeamento das rotas escolares do município, foi repassado algumas orientações sobre como fazer edição da camada dentro do sistema para a Andreia e para o Eduardo. Ficou acordado um ajuste na camada "Escolas" da Secretaria de Educação para que a Andreia possa mapear as unidades escolares do município e classificá-las de acordo com o órgão responsável.

- 08/11/2023 - A Geopixel esteve presencialmente no Batalhão da Polícia Militar de São Roque, conforme pedido da Danieli - Chefe de Gabinete, foi feito um overview do sistema Geo Cidades para o CB Alessandro e para o SD Diogo, também foi apresentado alguns exemplos de uso e discutido a criação de um perfil específico para Edição/Visualização da Polícia. As demandas alinhadas foram encaminhadas para o fiscal do contrato, aguardando o retorno para prosseguir com a construção do perfil da PM dentro do Geo Cidades. Foi feito uma reunião com a Secretaria de Obras para iniciarmos a construção do perfil de Obras, a Kelly expôs as demandas da área sob orientação da Marina - Diretora de Obras, para apoiar ainda mais o uso e garantir a efetividade do processo ficou acordado que o analista Igor Ferreira irá enviar modelos de camadas para os mapeamentos da área até o dia 15/11 para validação do setor. Além disso, foi realizado um contato com a Andreia - Secretaria de Educação a deixando ciente da entrega da camada para que seja feito o mapeamento das unidades escolares no município.

#### 4. CHAMADOS DE SUPORTE

Foram registrados os seguintes chamados de suporte:

Número	Assunto	Aberto em	Cliente (Completo)	Status
38252	SISTEMA LOGOFF com rede da prefeitura - Urgente	13/11/2023 08:44	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » francisca.lima@geopixel.com.br	Fechado
37983	erro no "Cadastro Imobiliário"	08/11/2023 12:20	Prefeitura Municipal de São Roque, Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato » Efraim Luís da Silva	Fechado
37961	PM_SAO_ROQUE Cadastro imobiliário fora do ar	08/11/2023 09:37	Prefeitura Municipal de São Roque	Fechado
37957	Corregão tema - Atendimento ao Município - URGENTE	08/11/2023 09:27	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » jessica.bando@geopixel.com.br	Fechado
37618	Notificação REF Área construída imóvel	31/10/2023 12:34	Prefeitura Municipal de São Roque, Prefeitura Municipal de São Roque » Rosana Gomes	Fechado
37611	Relação Cadastro	31/10/2023 11:30	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Bruna Romanelli Moreira	Fechado

37561		30/10/2023 17:18	Prefeitura Municipal de São Roque » Rosana Gomes	Fechado
37518	Ajuste na camada	30/10/2023 12:14	Prefeitura Municipal de São Roque, Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço LTDA » Igor Medeiros	Fechado

## **5. VERSÃO DO APlicativo**

A versão do sistema disponibilizada é a V2.1.22, hospedada na infraestrutura em nuvem da Geopixel, onde garantimos alta disponibilidade, backup diário, mensal e anual, e mecanismos de segurança dos dados.

São José dos Campos, 17/11/2023

Geopixel - Inteligência Municipal

## **13.11.2. E-MAIL (28/11/2023): CONTRATO N° 133/2022 - SIMULAÇÃO TRIBUTÁRIA E MINUTA DE LEI PVG**

■ Contrato nº 133/2022 - Simulação Tributária e Minuta de Lei PVG

Eduardo Henrique Alves do Couto Junior  
Para : dmeberg@saopaulo.sp.gov.br  
Cc : Francisca Desimone Rebole de Lima; Lucas Almeida Queiroz de Moraes; Nayla Ingrid Ramos Martins  
  
 REL\_MP\_SAO\_ROQUE\_01\_2022\_SIMULACRO\_IMOBILIARIA\_E\_TRIBUTARIA\_ContratoNº133-2022.pdf 489 KB  
 PM\_SAO\_ROQUE\_01\_2022\_Proposta\_Minuta\_de\_Lei\_Tributaria[ContratoNº133-2022].pdf 271 KB  
 PM\_SAO\_ROQUE\_01\_2022\_Proposta\_Minuta\_de\_Lei\_DVO[ContratoNº133-2022].pdf 1 MB

Prezados, boa tarde.

Reportamo-nos sobre o Contrato nº 133/2022 meio da qual a empresa GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA foi contratada para fornecimento de plataforma como serviço (PASS), para gestão e atualização de cadastro territorial multifinalitário, com atualização da planta genérica de valores, com fornecimento de transferência tecnológica e treinamento (presencial e EAD) e fornecimento de atendimento ao usuário para o Município de São Roque -SP

Após reunião realizada dia 16/11/2023 realizamos os ajustes solicitados pelo Comitê de avaliação da PVG, os ajustes ocorreram nos seguintes loteamentos, bairros e condomínios:

- Ajuste dos valores unitários do metro quadrado para cerca de R\$10.000,00/m<sup>2</sup> no bairro Marmeleiro;
  - Aumento de 30% dos valores unitários do metro quadrado no bairro Carmo (que apresenta condomínios de alto padrão e casas de veraneio);
  - Aumento de 20% dos valores unitários do metro quadrado para imóveis localizados no Rotêiro do Vinho;
  - Redução de 40% dos valores unitários do metro quadrado do bairro Jardim Guilhermina;
  - Aumento de 20% dos valores unitários do metro quadrado nos condomínios/loteamentos: Quebec Ville, Vila da Mata, Residencial Ponderosa, Villa Christian, Restinga Verde, no bairro Sabóo, Áreas Panorama; Jardim Flórida, Vila Roma, Vila Venezuela, Planalto Verde e Jardim Nova Canaguera;
  - Ajuste do valor unitário do metro quadrado para R\$ 900,00 no loteamento Vias de João Paulo II;
  - Aumento de 10% dos valor unitário do metro quadrado na Vila Borges, cujos valores apresentaram na faixa de R\$1060,00/m<sup>2</sup>.

Feito os ajustes consideramos os valores unitários de terreno estão aprovados e seguiremos para a simulação tributária. Em anexo segue o relatório de simulação tributária, nele consideraremos dois cenários:

- 1º - Manutenção das alíquotas atuais + valores unitários de terreno e edificação atualizados;

2º - Novas alíquotas + valores unitários de terreno e edificação atualizados.

Termos/Valores	Montante		
VVT Atual	RS 5.755.037,57,03	Ano	Arrecadação
VVE Atual	RS 4.613.724,09,95	Cenário I	Aumento Relativo
VVT Proposta	RS 10.508.536,66,63	1	RS 58.260.461,01
VVE Proposta	RS 5.336.394,739,44	2	RS 58.981.165,54,11
IPFU Atual	RS 46.724.415,03	3	RS 124.945.275,19
IPFU Proposta	RS 177.092.515,29	4	RS 151.018.895,24
IPFU com alteração de desconto	RS 105.704.659,94	5	RS 177.092.515,29

Como produto final da PVI estamos entregando as minutas. A primeira refere-se a nova proposta de Lei de aplicação da PVG com as fórmulas e regras para cálculo do valor venal do imóvel e as tabelas necessárias para a mesma. A segunda minuta refere-se a lei tributária que rege o cálculo do IPTU, tabela de alíquotas e regras para aplicação e aumento orçamento. Atualização da PVI. Ambas seguem para análise da Prefeitura.

Estaremos na Prefeitura dia 29/11/2023 às 10h para realizar apresentação final do projeto e outras definições.

*Coloco-me à disposição.*

www.wiley.com



Este e-mail e seus anexos podem conter dados pessoais e/ou informação confidencial, sendo seu sigilo protegido por lei. Esteja atento para o cumprimento das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei Federal 13.709/18). Se você não for o destinatário ou uma pessoa autorizada a receber/divulgar esta mensagem, não deve usá-la, copiar ou divulgar as informações contidas nela, nem se comunicar com outras pessoas sobre suas informações. Em caso de violação, poderá ser aplicada uma multa de até R\$ 20 mil.

Este e-mail e seus anexos podem conter dados pessoais e/ou informação confidenciais, sendo seu sigilo protegido por lei. Esteja atento para o cumprimento das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais "LGPD" (Lei Federal 13.709/18). Se você não é o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este e-mail, por favor, informe imediatamente ao remetente, respondendo-o e excluindo-o da lista de destinatários.