COTITECH COMERCIAL EIRELI

Cotia, 16 de Dezembro de 2019.

De: Cotitech Comercial Eireli.

Para: Camara Municipal de São Roque

Assunto: Pedido de Prorrogacao

Pedido n: 00141/19

Pregao Presencial n: 08/19

Vimos, pelo presente, solicitar encarecidamente, autorização de prorrogação no prazo de entrega dos microcomputadores do pedido acima mencionada, para a primeira quinzena de Janeiro. Justificamos nossa solicitação com o atraso na producao por parte do fabricante conforme o mesmo informa em e-mail anexo.

Desde já, agradecemos a compreensão.

Pedro Henrique V. Moreira de Sá

Gerente Comercial

32.303.908/0001-60

COTITECH COMERCIAL EIRELI

R. Carambola, 891 - Sala 102 Algaive - CEP 06715-110 COTIA - SP

COTITECH COMERCIAL EIRELI

Gmail - Atraso pedido ALL IN ONE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=1595a16079&view=pt&search=a...



Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com>

Atraso pedido ALL IN ONE

Fernanda - Gerente de Contas <vendas11@belmicro.com.br>

16 de dezembro de 2019 16:41

Boa tarde Pedro:

Primeiramente quero me desculpar pelo grande atraso em nosso pedido;

Vou tentar lhe explicar o atraso tendo em viusta que o pedido foi fechado e pago pela sua empresa no dia 27/11.

- 1º Tivemos uma carda de insumos roubada no final do mês 11/2019 com 2 milhões em insumos 2º No período da black tivemos uma venda acima do esperado mais de 8000 maquinas na linha de produção
- 3ª Quando os insumos específicos para montar ALL IN ONE entraram em estoque zerou os processadores, os quais já estão a caminho

Meu diretor esta verificando para podermos comprar em algum parceiro local para podermos entregar pra vc o quanto antes, pois a recompra chega em 8 dias e mais 5 para lhe entregar.

Assim que me posicionar eu lhe comunico.

Mais uma vez pesso que nos desculpe





Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com>

17 de dezembro de 2019 12:19

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br Cco: vendas11@belmicro.com.br

Bom dia Mauracy, como vai??

Ontem ligaram pra gente ai da Camara, sobre a entrega dos All in one.
Fui confirmar a entrega para hoje do fabricante (que ja estava programada desde a compra), e tive essa surpresa maravilhosa conforme segue

o email que estou encaminhando. Segundo o fabricante, so conseguirao cumprir com a entrega na primeira quinzena de janeiro devido a recesso de final de ano. Como devemos proceder?

Cembro que na sessao voce deixou bem claro que precisa dessas maquinas esse ano ainda.

Simplesmente nao consigo pensar em uma solucao para esse ano ainda.

Infelizmente, como revenda, nao temos poder sobre, programacao, producao e entrega de terceiros.

Por favor nos ajude com qual procedimentos devemos tomar.

Obrigado.,

Atenciosamente,

Cotitech Comercial Eireli CNPJ: 32.303.908/0001-60 Tel: (11) 4612-0215 [Texto das mensagens anteriores oculto]

19/12/2019 15:17 1 de 1