


Jeffete Pereira - Planejamento

De: Jeffete Pereira - Planejamento [jspereira@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 11:28
Para: 'obras.stier@stierconstrutora.com.br'
Cc: 'salvador@vifranconstrutora.com.br'; 'mercadopublico@stierconstrutora.com.br'; 'iluminacao@saoroque.sp.gov.br'; 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: RES: RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO Nº01 - MARGARIDA KORTE

Bom dia

Gostaria que a empresa responda a notificação de forma oficial com documento em PDF assinado pelo representante legal da empresa, esta notificação é administrativa, não apenas um email explicando.

Atenciosamente



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE

Jeffete Segura Pereira

Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9661

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: obras.stier@stierconstrutora.com.br [<mailto:obras.stier@stierconstrutora.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 09:56
Para: jspereira@saoroque.sp.gov.br
Cc: salvador@vifranconstrutora.com.br; mercadopublico@stierconstrutora.com.br
Assunto: RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO Nº01 - MARGARIDA KORTE

Bom dia Jefete,

Em resposta a notificação enviada no dia 02/12/2024, venho explicar:

Após a emissão da ordem de serviço que foi expedida no dia 04/11/2024 após as 17h, iniciamos a preparação para realizar as compras necessárias de material que a obra irá precisar, como todos aqui que nos lê em cópia conhece, esse trabalho requer um tempo, pois aguardamos os fornecedores com os valores e também há o tempo de negociação para que possamos finalizar.

No intuito de agilizar, como foi mencionado na notificação, iniciamos os trabalhos de topografia, realizando as demarcações necessárias para execução da drenagem. As demarcações não foram concluídas, pois o fornecedor de tubos de concreto, necessita de tempo para fabricar o material e há o tempo de cura, creio que todos estão cientes desse processo. e demanda 20 dias para poder agendar a entrega, vale ressaltar que tivemos tbm após a emissão da ordem de serviço, tivemos 2 feriados (15 e 20) que atrapalham o processo de fabricação e posterior entrega de materiais, sem contar a chuva, pois a fornecedora nos comunicou que houve chuva no período.

O maquinário está previsto para dia 05/12, e o material como tubos, e agregados com previsão de início 09/12. essa semana deverá chegar os contêineres para formar o canteiro, pois a empresa não tinha disponível anteriormente.

Enfim, no dia 01/12 houve chuva, dia 02/12 e 03/12 chuva tbm, creio que essa semana já estaremos fixados e iniciando os trabalhos até 09/12.

Gostaria e salientar tbm que ao iniciarmos os trabalhos o trecho que iremos iniciar, necessitará de interdição, pois só poderá ter acesso de morador, não vamos conseguir fazer um trecho pequeno, aterrar e compactar no mesmo dia, fato esse que já comuniquei ao Sr.

Att.