
São Roque, 20 de janeiro de 2022.

RECIBO

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂO
ROQUE, o valor de R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta reais), referente ao
pagamento do valor de 30% finais do contrato de prestação de serviços relacionados
no processo de dispensa 06/2021 de 09/08/2021.

Eng. Fablo Al

CREA 5060

Dados Bancários:

Favorecido: Fábio Alexandre Cerqueira
CPF 182.222.718-65

Banco do Brasil

Agência 0943-1

Conta corrente: 197282-0

Cerqueira

F1Í0T0C0L0 CETSR NV^8/S0?2 - WWím 15:32
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FINAL DE OBRAS

GAMARA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REFORMA PARCIAL DO PLENÁRIO.

EMPRESA CONTRATADA: VGR CONSTRUÇÕES EIRELI
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São Roque, 21 de janeiro de 2022.

1 - Objetivo:

Este relatório fotográfico tem como objetivo demonstrar a execução
das obras de engenharia realizadas pela contratação da empresa VGR Construções
Eireli através do Processo Licitatório 11/2021.

r

Foto 1 -Situação antes das obras.

As obras foram executadas visando a melhoria das instalações do
plenário, uma vez que os vereadores estavam instalados em uma área diminuta. Esta
situação é especialmente preocupante nos dias atuais, pois este pequeno espaço en
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os parlamentares facilita a transmissão do vírus do COVID, doença que vem afetando
todos os países do planeta, devido a sua facilidade de transmissão e potencial de
mortes.

O objetivo das obras foi de aumentar o espaço entre os
parlamentares, proporcionando melhor distanciamento no plenário. Este melhor
distanciamento só seria possível elevando o piso central do plenário e retirando a
primeira fileira de cadeiras, aumentando assim a área disponível para a
instalação dos parlamentares.

Mesâ Diretora

r

«44001»

•O

atente: Camara Mwiidpal de Sâo Roque

mctarBarfa corpumüvo 'rojeto: NovasBancadas Vereadwes

Foto 2 - Situação Proposta.

Oaa: Ftitr

aleactía t 20-07-21 02

Esta solução, aliada a troca dos móveis, proporcionaram melhor
distanciamento entre os parlamentares, melhorando as condições de trabalho e
reduzindo a possibilidade de transmissão do COVID.

Aseguir, apresento algumas fotos das obras realizadas.
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2 - Fotos:

Foto 3 - Demolições e retiradas realizadas.

Foto 4 - Placo da Obra
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Foto 5 - Demolições e Retiradas Realizadas.
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Foto 6 - Demolições e Retiradas Realizadas.
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Foto 7-Detalhe da sondagem da estrutura, para melhor avaliação técnica
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Fofo 5 - Demolições e ampliação do patamardo plenário.

Foto 9- Montagem daestrutura para ampiação daárea dos parlamentares.
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Foto 10- Montagem da estruturadoplenário.

Foto 11 - Montagem da infraestrutura das instalações de áudio, energia elógica.
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Foto 12 - Montagem da infraestrutura de áudio, energia elógica.

m

Foto 13 - Detalhe da concretagem do piso do plenário.

Página 10



Foto 14 - Detalhe do piso concretado eda ampliação da arquibancada do plenário.

m

Foto 15 - Detalhe do piso concretado edaampliação da arquibancada do plenário.
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Foto 16 ~ Detalhe do acerto da rampa de acesso e novos degraus.

uttlIU

Foto 17- Execução do gradil de proteção em aço inox.
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Foto 18~ Execução de base para as mesas da diretoria parlamentar.

Foto 19- Concretagem e execução de infraestrutura deáudio, energia e lógica.
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Foto 20 - Execução degradil em aço inox e colocação do carpete.

Foto 21 —Níveis finais do plenário.
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Foto 22-Ajuste dos corrimãos do plenário

Foto23 - Execução do piso no meio do plenário
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Foto 24 - Execução do piso, com o detalhe do adesivo com o brasão da cidade.

m

Foto 25 - Detalhe do piso e carpete instalados.
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Foto 26 - Detalhe da montagem dos móveis.

Foto 27- Montagemfinal dos instalações.
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Foto27- Montagem final das instalações.
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Foto 28 - Montagem final das instalações.

3 - Considerações:

Pelo que foi demonstrado nas fotos e acompanhado nas visitas, os
trabalhos contratados foram executados como mandam as boas práticas da
engenharia.

O plenário agora conta com a possibilidade de maior espaçamento
entre os parlamentares, visando a segurança sanitária informada no início deste
relatório.

Durante a execução dos trabalhos, foi detectada a necessidade de
contratação de alguns serviços adicionais, para melhoria das instalações. Estes
serviços estão detalhados na planilhaorçamentária própria.

Os trabalhos foram realizados de forma adequada, não sendo
observada/informado nenhuma intercorrência ou problemas com as equipes
trabalho da Contratada, seja por conduta, seja por acidentes de trabalho.
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Importante salientar que as obras respeitaram as dimensões de
acesso das pessoas (e eventuais cadeirantes) que já existiam anteriormente àexecução
das obraSj ou seja, não trarão impacto significativo na eventual renovação do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Na verdade, as condições foram melhoradas,
pois a inclinação existente na rampa de acesso do público ao plenáriofoi suavizada eo
gradil de inox executado está dentro das dimensões exigidas para oAVCB informado.

Cabe destacar, ainda, que o piso central do plenário carece de
cuidados em sua limpeza e conservação. Orientar as equipes de limpeza a sempre
testar (em uma pequena área) eventuais novos produtos que sejam aplicados no piso,
de forma a se evitar manchas. Da mesma forma, é fundamental que, em caso de
montagem de andaimes, escadas ou peças que possam arranhar opiso, estes sejam
protegidos adequadamente, deforma a evitar danos.

Engenheiro CMi

CREA

andre Cerqueira
14765
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro do
ano de 2.022 (dois mil e vintee dois), tendosido concluídos osserviçosde EXECUÇÃO
DE OBRAS DE REFORMA PARCIAL DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNCIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, situado à Rua São Paulo, 355, São Roque-SP,
objeto do Pregão Presencial 04/2021 - Processo Lícitatório 11/2021 e Contrato
n. 12 de 26/10/2021, efetuadospela empresa VGR CONSTRUÇÕES EIRELI, e após
vistoria realizada, verificamos que os serviços realizados estão em perfeitas
condições de utilização. Assim sendo, emitimos o Termo de Recebimento
Provisório da obra, com validade de 60(sessenta) dias.

que segue assinado
concordantes.

Diante do exposto, foi lavrado o presente Termo
em duas vias de igual teor pelas partes interessadas e

Moraes de weira
i!lenac!ôrA(imiatsrr3t.ivo

MUNICIPAL DA ESTANCIA

TURÍSTICA DESÃO ROQUE

ijadeTide
Qerente Finànceira
CRC1SP 230769/0-2

Mairinque, 25 de Janeiro de 2022.

FÁBIO ALEXANDRECERQUEIRA
ENGENHEIRO c\viL

—

neredes Piedade
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 Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 
 

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447 

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br 
São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’ 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO Nº 3/2022 
 

 

Declaramos, para fins dos dispostos nas 

Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 011, de 19/08/2021, 

Processo de Dispensa nº 06, de 09/08/2021, firmado com o Engenheiro Civil, 

Sr. Fabio Alexandre Cerqueira, inscrito no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia sob o n° 5060914765, e CPF n°182.222.718-65 visando a 

contratação de Profissional de Engenharia e Arquitetura para a execução de 

serviços técnicos compreendendo o assessoramento, coordenação, 

especificações de materiais e mão de obra, estudos de viabilidade técnica, 

análises, orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudos, 

levantamentos, projetos, pareceres, vistorias, e outros de mesmas naturezas, 

necessários à consecução dos serviços e obras demandados pela Câmara 

Municipal da Estância Turística de São Roque para reforma parcial do 

Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, o que se 

segue: 

 

- Que a Contratada prestou os serviços 

acima descritos, conforme Recibo sob protocolo secretaria NY00838/2022, 

de 20/01/2022, no valor de R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta 

reais) referente à parcela de 30% (trinta por cento) do Contrato. 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

 

São Roque, 24 de janeiro de 2022. 

 

FERNANDES SANTOS RIBEIRO 

Assistente de Licitações Compras e Contratos 

PROTOCOLO Nº CETSR 24/01/2022 - 14:31 960/2022 
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO

(em R$)

 PREÇO TOTAL

(em R$)

4 ALVENARIA R$ 642,38

4.1 SINAPI 87449 Alvenaria em blocos de concreto. m² 1,98 R$ 100,93
R$ 199,84

4.2 SINAPI 87449 Aço estrutural CA-50 - 8mm kg 12,20 R$ 17,70
R$ 215,94

4.3 SINAPI 89994 Grauteamento de cinta ou verga em

alvenaria estrutural

m³ 0,19 R$ 775,69
R$ 147,38

4.4 SINAPI 87894 Chapisco em alvenaria m² 1,98 R$ 4,88
R$ 9,66

4.5 SINAPI 87529 Emboço em alvenaria m² 1,98 R$ 35,13
R$ 69,56

5 PISO R$ 7.984,58

5.2 SINAPI 97090 Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283 m² 12,10 R$ 23,66
R$ 286,29

5.3 SINAPI 97095

Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila

expandida - lançamento, adensamento e acabamento m³ 2,43 R$ 521,29 R$ 1.266,73

5.5 Execução de piso monolítico EPOX - fornecimento e execução m² 16,25 R$ 318,25
R$ 5.171,56

5.6 Adesivo/Emblema - Piso Câmera medindo 1,90m x 1,90m unid. 1 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 373,01

6.2 SINAPI 93009 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação m 10,00 R$ 26,43
R$ 264,30

6.4 SINAPI 92872 Caixa retangular 4" x 4", metálica,

instalada em piso

unid. 7,00 R$ 15,53
R$ 108,71

7 PORTÃO R$ 985,00

Execução e instalação de portão em ferro medindo 1m x 1m pintado na cor 

grafite. unid. 1 R$ 985,00
R$ 985,00

VALOR TOTAL R$ 9.984,98

MEDIÇÃO ADITAMENTO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
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CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

50804079/0001-81

Rua São Paulo 355 J. Renê

NOTA DE SUBEMPENHO

366 1/

NOTA DE SUBEMPENHO Nº FICHA: 8002 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO Nº: 

LICITAÇÃO: DISPENSA 000010/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2022

NOME: FABIO ALEXANDRE CERQUEIRA

ENDEREÇO: Rua Barão de Piratininga

CÓDIGO: 2621182.222.718-65

SAO ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6
- Mod. Formatada: 3 - Contratação de Serviços Técnicos na área de Engenharia Civil e Arquitetura.

SOMA 5.550,00EX

CÓDIGO

01

30

3.3.90.36.06

01.031.0003.2304.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÂMARA

Camara Municipal

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR

5.550,00 5.550,00 5.550,00 0,00

VALOR A SER PAGO R$ quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4.339,50

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

DATA CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

1

3001

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA         JULIO ANTONIO MARIANO

DESCONTO R$ 1.210,50
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Emissão de comprovantes
G3322817478305211
28/01/2022 17:54:23

28/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:47:12 
052300523          SEGUNDA VIA              0004 
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA           
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE       
                                                 
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA E T                 
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        150.014-7 
================================================ 
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/01/2022 
NR. DOCUMENTO                550.943.000.197.282 
VALOR TOTAL                             4.339,50 
******  TRANSFERIDO PARA:                        
CLIENTE: FABIO ALEXANDRE CERQUEIRA               
AGENCIA: 0943-1          CONTA:        197.282-0 
NR. DOCUMENTO                550.523.000.150.014 
================================================ 
NR.AUTENTICACAO            8.052.062.DD2.7C3.5D6 

Transação efetuada com sucesso por: J6838751 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA.

Página 24



« Fionin VCItda.- -(SP]

^ 1-Parâmetros 2• Manutenção 3-Gkuto 4-Mensais 5-Eventuais 6-Anuais 7-UliIilirios 8-Re!itérí« 9-Regionais

" Sistema Integrado dePessoal
» 001 ÒàíARA MUNICIPAL OAESTANaATURlS^CA DESAOROQUE

Q NawegadorflowOoa ;QMo*t&Á»tòwflw

•"

Utilitários
Referenda

Valordo Serviço , ,, . Detenção do Serviço

Atualaaçao'^«

AutônomoAc Rápido

SSIQAtE<A«3f« E CSIQUEKA

Unidade de Custeio do SemçiK

000003

5.550,!<:

'•'••lltVJS

;A:.Digite aquiparapesquisar i fli ^ 3 a

5.5 50.(3x9
~ (d^,Sú

1 \

"i ã t

7JJJ0^.1528S/R 26/01

2022 4

» ti®

iMlfe., 0 25-C A Ss El #

Página 25



  Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO
ANEXO 1_4 DO OFICIO CÂMARA Nº 8/2022-L

O servidor Mauracy Moraes de Oliveira, Coordenador Administrativo, nos termos 
da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico 
de Documento nesta Câmara Municipal, CERTIFICA que extraiu cópias simples de 
documentos e de vias originais, referentes ao terceiro pagamento, acima 
encartados, do Movimento Contábil nº 38_2022, que trata da Dispensa nº 6/2021 
visando a contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, para a 
elaboração de Termo de Referência, referente a reforma do Plenário “Dr. Júlio 
Arantes de Freitas”, com 25 (vinte e cinco) folha(s), que passam a partir deste 
procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com 
o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de 
direito, no arquivo “Anexo 1_4 Engenheiro Pagamento 3 _ Movimento Contábil nº 
38_2022”

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais. 

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 23 de fevereiro de 2022.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo
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