
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 
 

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447 

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br 
São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’ 

 

 

JUSTIFICATIVA DE ADITAMENTO 

 

Por meio do Ofício Vereador Nº 1030/2022, de 25/03/2022, de autoria do senhor 

Vereador, Guilherme Araújo Nunes (Guilherme Nunes) Presidente da CAR – 

Regimento interno 2021, solicitou-se a Presidência desta Casa de Leis a 

Paralisação da Execução do Contrato Nº 14/2021 e Termo de Aditamento Nº 

01/2022, com a empresa Direttrix Assessoria e Consultoria Técnica 

Especializada Eireli-EPP, por 30(trinta) dias com alegações que: 

 

“O elevado volume de informações dos relatórios apresentados, para existir tempo hábil 

para estudá-los, os Vereadores sugeriram a esta comissão a paralisação da execução 

do contrato de prestação dos serviços da empresa acima citada. 

Corrobora a necessidade de mais tempos para análise dos materiais a questão de que 

os Vereadores ainda apresentarão propostas para constarem nas minutas; e que 

recentes alterações no Regimento Interno não foram acrescidas a estas.” 

 

Em resposta, o Ofício Presidente Nº 142/2022 deliberou sobre o pedido de 

paralisação e incluiu ainda: 

“Outros períodos de paralisação que eventualmente sejam apurados em processo 
administrativo”. 

Nesse sentido, o Setor de Licitações Compras e Contratos, por meio da 

Coordenadoria Administrativa, em atenção a outras paralisações ocorridas na 

execução do contrato instrui este Aditamento com os seguintes períodos, 

conforme documentos anexos: 

Primeira paralisação de 23(vinte e três) dias, de 17/11/2021 a 10/12/2021, 

conforme conhecimento de representação junto ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, a qual a Câmara não havia sido notificada, e assim suscitaram 

dúvidas sobre a manifestação deste Órgão de Contas, se deliberaria pela 

continuidade ou não da contratação. Nesse sentido, a execução do contrato teve 

efetivo início após a 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

RELEVANTES – CAR, datada de 10/12/2021. 

Segunda paralisação de 10 (dez) dias, de 15/03/2022 a 25/03/2022, período em 

que a contratada ficou aguardando providências após o envio dos relatórios 

referentes à 1ª etapa dos trabalhos. 
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Terceira paralisação de 30(trinta) dias, de 28/03/2022 a 27/04/2022, conforme  

Ofício Vereador Nº 1030/2022. 

Por fim, busca-se assim melhor atender ao Objeto do contrato e realizar a 

devolução dos prazos decorrentes das paralisações mencionadas. 

 

 

São Roque, 28 de março de 2022. 

 

Fernandes Santos Ribeiro 
Assistente de Licitações Compras e Contratos 
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