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OFÍCIO PRESIDENTE Nº 357/2023
(ref.: Ofícios Presidente Nºs 23, 58 e 270/2023)

São Roque, 12 de julho de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito e Ilustres 
Diretores(as),

Cumprimentando a Vossa Excelência e aos(às) 
ilustres Diretores(as) de Departamento, informo que, em 30/05/2023 foi 
expedido o Ofício Presidente Nº 270/2023, destinado a obter informações 
acerca do contrato firmado entre o Município de São Roque e a sociedade 
empresária CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o N° 
71.847.677/0001-08, no bojo da Tomada de Preços Nº 003/2022, Contrato Nº 
60/2022.

Com efeito, saliento que tal ofício se deveu à 
inexecução da parcela do contrato administrativo relativa a pavimentação, 
asfaltamento e drenagem da Rua Nelson Silva Nunes, bairro Taipas de Pedra, 
sendo que o prazo inicial de entrega dessa etapa da obra já fora adiado por 
mais de uma vez.

Sublinho que o 1º (primeiro) aditivo contratual 
se deu em fevereiro de 2023. Já o 2º (segundo) aditivo ocorreu em abril de 
2023.

Acrescento que, além de não receber 
resposta ao Ofício supramencionado, recebi na data de ontem a triste notícia 
de que o prazo da execução desse contrato administrativo foi, mais uma vez, 
prorrogada, a pedido da CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Assim, primeiramente, reitero o conteúdo 
aposto no Ofício Presidente Nº 270/2023, solicitando encaminhamento de 
cópia, na íntegra, do contrato supramencionado, acompanhado de respostas 
aos quatro itens abaixo elencados, informando:

a) Valores, prazos, data de início e de término prevista;
b) Apontamentos de fiscalização;
c) Descrição de problemas na execução da escada hidráulica;
d) Se a empresa foi ou será responsabilizada pela questão da 

escada hidráulica.

Reitero, da mesma forma, o pedido de envio 
(Ofício Presidente Nº 58/2023) de cópia da notificação administrativa 
expedida para a CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., considerando 
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o constante da Resposta ao Ofício Presidente Nº 23/2023, em que o 
Departamento de Planejamento informa já ter sido “expedida notificação 
administrativa, assim celebrando eventuais reparos e danos causados em 
decorrência das obras”.

Prosseguindo, pontuo que por mais que tenha 
havido chuvas nesse ano, é inconcebível que a entrega do asfaltamento da rua 
permaneça inacabada por quase 180 (cento e oitenta) dias, considerado o 
prazo original para o encerramento desse trabalho.

Digo isso já que, muito embora tenha havido 
chuvas em alguns dias, não houve qualquer fator extraordinário ou imprevisível 
na cidade de São Roque que justifique 3 (três) prorrogações de prazo da 
entrega, inicialmente para 25/04/2023 e, posteriormente, para 28/06/2023.

Quer dizer: o mesmíssimo prazo de entrega 
vem sendo prorrogado sequencialmente sem que haja qualquer vantagem para 
o poder público e, ainda, sem que a sociedade empresária seja penalizada por 
isso.

A rigor, o que se está enxergando é uma 
completa burla ao próprio prazo de execução do contrato, justamente porque a 
prorrogação desse prazo por 3 (três) vezes denota, de modo fácil de ver, que 
em verdade a CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o Nº 
71.847.677/0001-08, não cumpriu o aspecto temporal da obrigação 
contratualmente assumida.

Pontuo que a população da rua permanece 
sofrendo as consequências dessas prorrogações contratuais já que, enquanto 
a CG ENGENHARIA não termina de executar o serviço de pavimentação e 
massa asfáltica da Rua Nelson Silva Nunes, a população permanece sem ter 
como se locomover nessa localidade.

Assim, constato que enquanto a Prefeitura de 
São Roque permanecer dilatando o prazo para a CG ENGENHARIA terminar 
de cumprir suas obrigações nesse contrato administrativo, o povo é que 
seguirá sofrendo e pagando a conta pelo atraso na entrega dessa obra.

Friso que o Vereador tem a função de cobrar 
do Executivo o encerramento dessa obra e é exatamente isso que esse 
Vereador, agora, se propõe a fazer por meio desse ofício.

Destaco que, embora constem no Portal da 
Transparência os aditivos contratuais, nele não constam os documentos, 
medições da obra e tampouco relatórios técnicos assinados pelos servidores 
da Prefeitura que constatassem a real necessidade de se fazer esses aditivos.
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Vale dizer então: enquanto os aditamentos 
contratuais materializam apenas o aspecto documental que dá suporte ao 
prolongamento do prazo de entrega dos serviços, os relatórios, medições, 
vistoriais técnicas é que constituem (em tese) o substrato técnico que subsidia 
esses aditivos.

Portanto, a fim de aferir qual o lastro técnico 
que justifica a formalização desses aditivos, assim como também a legalidade 
da atuação, tanto do Executivo na fiscalização desse contrato, quanto da 
sociedade empresária CG ENGENHARIA é que, agora, solicita-se sejam 
remetidos ao Parlamento as cópias dos seguintes documentos;

1) Justificativas apresentadas pela CG ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA para CADA um dos aditamentos 
formalizados no Contrato Nº 60/2022, oriundo da Tomada 
de Preços Nº 003/2022;

2) Relatórios técnicos, medições e manifestações técnicas do 
departamento competente que embasaram a realização 
dos aditamentos contratuais;

3) Documentos que eventualmente instruíram esses 
relatórios, medições e manifestações técnicas como 
eventuais fotografias, filmagens ou laudos sobre a situação 
da rua que justifiquem a necessidade desses 03 (três) 
aditamentos terem sido feitos.

Aproveito o ensejo para renovar meus sinceros 
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque – SP

C/C

À Ilustríssima Senhora
ENGª JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI
MD. Diretora de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São Roque
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À Ilustríssima Senhora
DRA. FABIANA MARSON FERNANDES
MD. Diretora do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de São Roque

Ao Ilustríssimo Senhor
DR. VINICIUS JOSÉ CAMARGO PICCIRILLO
MD. Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São 
Roque

Ao Ilustríssimo Senhor
DR. YAN SAMPAIO
Assessor Consultor da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São 
Roque

Ao Ilustríssimo Senhor
DR. BRIAN VIEIRA
Assessor Técnico do Gabinete da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
São Roque

mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

	Sino.Siscam.ChaveArquivo: XJ3160WD02MVGU47
		2023-07-12T13:53:59-0300


		2023-07-12T13:53:59-0300


		2023-07-12T13:53:59-0300


		2023-07-12T13:53:59-0300




