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TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 

 

Vimos pelo presente, solicitar aditivo de prazo, pois ao solicitar o projeto 

de incêndio no Corpo de Bombeiros, verificamos que o projeto está divergente 

com as instalações existente no local, a tubulação do hidrante está feita por baixo 

do solo em todos os pontos, estando divergente da instalação que realmente 

consta in loco. 

Desta forma será necessário a atualização total da parte da tubulação do 

hidrante em planta e aprovação do novo projeto no Corpo de Bombeiros, desta 

forma o prazo para atualização e aprovação é maior. 

 Posto isto, a contratada requer digne-se à Câmara Municipal da Estancia 

Turística de São Roque a aprovação do aditivo de prazo até o dia 27/03/2025, 

tempo considerado hábil para conclusão de todos os itens. 

 

Sem mais,  

 

 

São Paulo,04 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

______________________ 

Flavio Antônio Candido 

CPF:310.161.078-89 

Engenheiro responsável 
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