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Jefte Pereira - Planejamento

De: Evandro Kaam - Planejamento - Iluminação [iluminacao@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 11:43
Para: mercadopublico@stierconstrutora.com.br; obras.stier@stierconstrutora.com.br
Cc: planejamento@saoroque.sp.gov.br; 'Jefte Pereira - Planejamento'
Assunto: Revitalização do Calçadão Central - NOTIFICAÇÃO

Prezados Senhores, 

Considerando a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO N.º 037/2024, junto a 
empresa STIER CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a execução de Revitalização do Calçadão 
Central, no município de São Roque/ SP, vimos, por meio desta, notificá-los formalmente acerca dos 
atrasos constatados no cronograma das obras. 

De acordo com o cronograma inicial com prazo de execução de 10 meses (item 2.1.1 do contrato) e ordem 
de serviço emitido em 14 de junho de 2024. Assim, entrando no sétimo mês e apenas 6,2% dos serviços 
executados foram medidos. 

Até o presente momento, não recebemos justificativas documentadas que expliquem os atrasos ocorridos, 
nem a apresentação de um novo cronograma para regularização dos trabalhos pendentes. 

Destacamos que os atrasos na execução contratual comprometem a continuidade e qualidade dos serviços 
públicos e podem ensejar a aplicação de penalidades previstas no contrato e na legislação vigente, que 
regula as contratações públicas. 

Sendo assim, solicitamos que: 

1. Seja apresentada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma justificativa formal para os atrasos 
verificados; 

2. Seja enviado um novo cronograma atualizado com as medidas de adequação necessárias para que 
as obras sejam concluídas dentro do prazo viável e compatível com o cumprimento do objeto 
contratual. 

Reiteramos que a ausência de resposta ou a não apresentação das devidas justificativas e do cronograma 
poderá acarretar a aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação aplicável. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atte.,   

 

Evandro Kaam 
Gerente de Divisões 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
Prefeitura da Estância Turística de São Roque 
www.saoroque.sp.gov.br  (11) 4784-9661 

  ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE .   Aviso Legal:  Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é 
destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta 
mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator 
as penas da lei.  Os e-mails  desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor 
encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br  
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