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REQUERIMENTO Nº 072/2021
Solicita informações sobre o atraso na obra de reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que a Administração Municipal passada realizou procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, a de nº 012/2020, visando a contratação de empresa para a execução de obras de reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto.
Na ocasião sagrou-se vencedora do certame a empresa SANTENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERELLI, tendo apresentado proposta no valor de R$223.208,16 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e oito reais e dezesseis centavos).

O prazo de vigência do contrato foi estipulado em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual, a qual se deu em 14 de outubro de 2020, expirando-se sua vigência em 11 de fevereiro de 2021. O prazo de execução da obra foi de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, a qual se deu em 04 de novembro de 2020, expirando-se, portanto, em 02 de fevereiro do corrente ano.

O referido contrato foi aditado em 19 de janeiro de 2021, aumentando-se tanto o prazo de vigência do contrato como o prazo de execução da obra em 60 (sessenta) dias, expirando-se, assim, o prazo do contrato em 12 de abril de 2021 e o prazo de execução da obra em 03 de abril de 2021, SÁBADO PASSADO.

Segundo consta do 1º Termo de Aditamento, a justificativa para fundamentá-lo teria sido apresentada pelo Engenheiro Senhor Pedro Benassi, e que a referida manifestação seria parte integrante do aditamento, contudo o referido documento foi retirado do Portal Transparência do site da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, não existindo qualquer justificativa anexa. O que existe no Portal Transparência são exatas 4 linhas dizendo o seguinte:
“DEVIDO A PANDEMIA EM FUNÇÃO COVID -19 - HÁ UMA ESCASSEZ DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EM CONJUNTO COM A EMPRESA FOI DECIDI EXECUTAR A OBRA EM DUAS ETAPAS PARA NÃO IMPACTAR NO TRANSITO DE VEICULOS”
De que materiais a empresa está falando quando reclama da escassez de materiais de construção? Bica corrida? Concreto? Dutos e caixas de passagem? Só esse material foi utilizado na obra até o presente momento!!! Materiais básicos, comuns e em quantidades perfeitamente adquiríveis, mesmo em situação de pandemia...
Para maior consternação, consta no Portal Transparência que o Contrato para a realização da obra em questão já teria sido aditado pela segunda vez, agora para reajustar o valor inicial da obra em 10,23%, sob a alegação de que diversos itens não constam na planilha orçamentária, e o documento teve seus quantitativos aumentados ou suprimidos. NO ENTANTO, O TERMO DE ADITAMENTO NÃO SE ENCONTRA PUBLICADO NO PORTAL.

A condução da obra em questão é o exato reflexo da incapacidade de o poder público oferecer um serviço minimamente razoável à população, pois não consegue fiscalizar e fazer cumprir um projeto extremamente simples. A única coisa que foi feita até agora em relação à obra da Avenida 16 de Agosto foi a retirada da calçada antiga, instalação de dutos e caixas de passagem, colocação de bica corrida e aplicação de concreto através de caminhão betoneira. O QUE DEVEMOS ESPERAR DA PREFEITURA QUANDO TIVER QUE FISCALIZAR OBRAS MAIS COMPLEXAS?
Não existe nenhuma justificativa para o aditamento de prazo que vem sendo concedidos à empresa! É visível e não é a minha opinião! Convido o Nobre Prefeito a percorrer as residências localizadas na Avenida 16 de Agosto e verificar se aqueles moradores estão satisfeitos com o descaso com que a obra vem sendo realizada.

É só passar pela Avenida 16 de agosto nos dias úteis e verificar como a obra vem sendo conduzida. Poucos funcionários, que mais parecem estar ali para fazer parecer que a obra não está parada, quando na verdade está andando a “passos de tartaruga”. O que foi feito até agora poderia ter sido realizado há muito tempo. A obra já era para ter sido entregue. O que existe é o descaso com a população e com o dinheiro público.

Além da demora, vê-se a falta de cuidado em relação a alguns procedimentos, já que na retirada da calçada antiga muitas árvores ficaram com as raízes expostas, o que levou a queda de uma delas. Esse fato poderia ter consequências bastante tristes e até mesmo trágicas se a árvore tivesse atingido um pedestre.

Com a retirada das calçadas e deposição dos matérias ao longo da Avenida, muita terra se espalhou pelo pavimento asfáltico e se não fosse a água das chuvas aquele local ainda estaria do mesmo modo, totalmente tomado pela terra e pela lama, já que nem a Prefeitura e nem a empresa teve a capacidade de realizar a limpeza da rua após a retirada dos entulhos. Nesse caso a ajuda veio, LITERALMENTE, do céu.
Cabe dizer que em resposta ao Requerimento nº 026/2021, de autoria do Nobre Vereador Rogério Jean da Silva, datada de 25 de fevereiro de 2021, até aquele momento a empresa responsável pela obra não teria recebido nenhuma sanção ou multa.
Na mesma resposta existe manifestação da empresa SANTENGE, na qual o Sr. Pedro Batista Rosa alega que as obras estariam em ritmo lento devido ao fato de haver um processo, com várias adequações de planilha, tanto de escopo, como quantitativas, com inserção e exclusão de alguns serviços. Segundo o Sr. Pedro Batista Rosa, o referido processo teria sido protocolado junto a Prefeitura de São Roque no dia 10 de janeiro de 2021 e que a regularização dos serviços dependeria de aprovação da Prefeitura. JÁ SE PASSARAM 85 DIAS DESSE PROTOCOLO E AS OBRAS SE ENCONTRAM NO MESMO RITMO LENTO.
Diante de tudo o que foi falado e da insatisfação da população em relação a forma como a obra da Avenida 16 de Agosto vem sendo conduzida, tanto pela Prefeitura, quando pela empresa responsável pelos serviços, cumpre-me enquanto Vereador eleito pelo povo de São Roque, buscar juto ao Poder Executivo Municipal as informações que justifiquem minimamente a situação e que permitam uma perspectiva de que as coisas podem, de algum modo, melhorar. 

Posto isto, Marcos Roberto Martins Arruda, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, que seja oficiado este documento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar porque não consta junto ao 1º Termo de Aditamento do Contrato nº 061/2020, publicado no Portal Transparência, a justificativa apresentada pelo Engenheiro Pedro Benassi?
2. Encaminhar cópia na íntegra da referida justificativa.

3. Informar se houve um segundo aditamento em relação ao Contrato nº 061/2020, relativo à obra de reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto.

4. Em caso positivo, informar porque o referido Termo de Aditamento não se encontra publicado no Portal da Transparência?

5. Encaminhar cópia do 2º Termo de Aditamento.

6. Informar se o referido aditamento é relativo a aumento de valor ou de prazo.

7. Apresentar as justificativas que fundamentaram o eventual aditamento.

8. Informar detalhadamente quais foram as adequações realizadas na Planilha (alterações de escopo e de quantitativos, bem como inserção e exclusão de serviços).

9. Encaminhar cópia do Projeto Inicial da Obra, bem como dos memoriais, planilhas e demais documentos constantes do Edital de Tomada de Preços nº 012/2020.
10. Informar se houve alguma modificação em relação ao Projeto Inicial?

11. Em caso positivo informar quais foram as alterações realizadas e encaminhar o novo Projeto com todas as modificações.
12. Em relação a queda de árvore existente na Avenida 16 de Agosto, em virtude da obra em curso, informar se haverá algum tipo de responsabilização a quem deu causa ao ocorrido.
13. Apresentar todas as notificações encaminhadas pela Prefeitura à empresa responsável pela obra em curso na Avenida 16 de Agosto.
14. Informar se foram aplicadas sanções ou multas a referida empresa em função do descumprimento de obrigações contratuais.

15. Informar em que momento e de que forma se dará a limpeza do leito do rio margeado pela Avenida 16 de Agosto.
16. Informar se a Prefeitura possui uma previsão para que a obra em questão seja concluída.
Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 05 de abril de 2021.
Marcos Roberto Martins Arruda
(Marquinho Arruda)
Vereador 
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