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São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OFÍCIO PRESIDENTE N° 142/2022

São Roque, 28 de março de 2022.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da

Comissão, |Sgcc
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Vossa Excelência, incumbida da revisão da Lei
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administrativo a fim de que os Vereadores analisem os documentos õ:|
apresentados, bem como apresentem novas propostas para constarem nas i|
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assim, se justifica ante à necessidade de tomada destas providências para que <|
a Comissão retome a execução do contrato junto à contratada de maneira ^2

Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Câmara Municipal relata 11
que, em função da extensão dos relatórios e minutas encaminhadas pela
empresa contratada para assessorar na revisão dos diplomas normativos |
mencionados, é necessária a interrupção da execução do contrato

minutas. Além disso, justifica também que há necessidade de inclusão de
alterações recentes que ocorreram no Regimento Interno. Tal paralisação.

eficiente.

Atenciosamente,

JÚLIO ANTONIO MARIANO

Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor

GUILHERME ARAÚJO NUNES

DD. Presidente da Comissão de Assuntos Relevantes - Regimento Interno
(CAR Regimento Interno) da Câmara Municipal da Estância Turística de São
Roque - SP

PROTOCOLO N" CETSR 28/03/2022 -11:56 4211/2022/AO

RS

"cõ

ão
"D O

Desta forma, no interesse da Administração,
autorizo a interrupção da execução do Contrato n° 014/2021, firmado com a
empresa Diretrix Assessoria e Consultoria Técnica Especializada EPP, pelo li
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de hoje. Aproveito a oportunidade,
ainda, para determinar o encaminhamento de cópia desta resposta para a
Coordenadoria Administrativa para que proceda à realização de aditamento
contratual com a finalidade de prorrogar o prazo para execução do contrato, ot
incluindo, ainda, outros períodos de paralisação que eventualmente sejam
apurados em processo administrativo.
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