OFÍCIO PRESIDENTE nº 00070/2009
São Roque, 16 de fevereiro de 2009.
Prezado Senhor,

Tendo em vista o pedido protocolado nesta Casa Legislativa, requerendo a prorrogação do prazo para conclusão das obras da Câmara por mais 120 (cento e vinte) dias, informo, que, com base na apreciação do pedido por parte do Departamento de Engenharia, e parecer da Consultoria Jurídica desta Casa, onde informa que há previsão de prorrogação prevista tanto no Edital como no contrato, o pedido foi aceito e o contrato será prorrogado pelo prazo solicitado, a partir de 17 de Março de 2009.  
Aproveito o ensejo para renovar meus sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO MARCOS CARVALHO DE BRITO - CHULA
Presidente
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Ilustríssimo Senhor
FERNANDO DONIZETE CLARO
DD. Sócio Diretor da Triefe Participações
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