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Departamento de Administração 

De: Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 

 

1ª NOTIFICAÇÃO 

 

CONCORRENCIA ELETRONICA NUMERO: 002/2024 

CONTRATO NUMERO: 048/2024 

Objeto: Revitalização do Calçadão Central, no município de São Roque – SP 
Empresa: STIER CONSTRUTORA LTDA   CNPJ: nº 46.497.573/0001-73 

 
 

Considerando que a Ordem de Serviço foi expedida em 14/06/2024 e o prazo de 
execução da obra é 10 meses. 

O corpo técnico da prefeitura realizou reuniões junto a empresa, afim de 
alinhamento do cronograma para inicio dos trabalhos vendo que o processo burocrático 
junto a CPFL seguem regras de aprovações. Desta forma, orientada para que a empresa 
protocolasse os projetos junto a companhia CPFL, sendo fator de liberação das intervenções 
físicas no local. 

Após as reuniões, a empresa se comprometeu através do Sr. José Godim e seu 
Engenheiro Daniel em protocolar e atualizar os projetos na CPFL para liberação dos serviços.  

Passados 81 dias após a ordem de serviço, na qual a empresa apresentou através de 
um e-mail um protocolo de numero 1569672427, neste e-mail no qual não se demonstram 
os projetos e sim a pedido de esclarecimentos. 

Então realizada nova reunião junto aos responsáveis da empresa, onde reforçado 
pela equipe técnica da prefeitura que a mesma deveria protocolar os projetos para a 
aprovação na companhia CPFL. 

Já passados 92 dias após a ordem de serviço que representa 33% do prazo de 
execução da obra, supostamente na qual a empresa nem se quer deu inicio a aprovação dos 
projetos. 

Portanto solicito que a empresa seja notificada administrativamente e com extrema 
urgência para que apresente justificativa coerente pelo atraso assim como um novo 
cronograma para que possa cumprir com a obra dentro do prazo. 

 
 
 
 

São Roque, 16 de Setembro de 2024. 


