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Assunto: Informações sobre a paralisação das obras de construção da “Areninha” no bairro 

Jardim do Sol, no distrito de Maylasky. 

Ref.: Requerimento Nº 20/2025 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 
Venho, por meio deste, encaminhar à Vossa Excelência, na condição de 

representante desta Casa de Leis, resposta ao Requerimento nº 20/2025: 

 

SOBRE A OBRA DA ARENINHA E SUA PARALISAÇÃO 

 

1. Qual o motivo da paralisação da obra? Encaminhar documentação 

comprobatória, incluindo parecer técnico, laudos de engenharia e 

notificações à empresa responsável. 

Resposta: Após a realização dos serviços iniciais de limpeza do 

terreno, executados pelo Departamento de Obras, foi identificado 

um pequeno platô com indícios de instabilidade geotécnica, 

evidenciado por processos erosivos relevantes. Tal condição decorre 

da acentuada declividade do terreno, aspecto não identificado 

previamente devido à ausência de levantamento topográfico e à 

presença de vegetação densa que dificultava a análise da área. 

Diante da instabilidade constatada e visando à preservação da 

segurança dos futuros usuários do espaço, optou-se por não 

autorizar o prosseguimento das etapas de concretagem e montagem 

da estrutura prevista. Em anexo, seguem relatório fotográfico, cópia 

do e-mail e do Ofício nº 223/2023 encaminhados à Secretaria de 

Esportes do Estado, nos quais foi formalmente solicitada a 
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substituição do terreno inicialmente previsto para implantação do 

projeto. 

 

2. Existe um novo cronograma para a conclusão? Se sim, enviar cópia 

do plano de retomada. 

Resposta: Em razão da decisão de não prosseguir com a implantação 

no local inicialmente previsto, conforme exposto no item anterior, 

não há cronograma vigente para execução. 

 

3. Encaminhar cópia integral do projeto técnico e arquitetônico da 

Areninha, contendo: 

a. Memorial descritivo da obra; 

b. Estudos técnicos e ambientais; 

c. Infraestrutura planejada (dimensões, materiais utilizados, 

equipamentos previstos). 

Resposta: Por tratar-se de projeto padrão integrante do “Programa 

100% Esporte para Todos – Projeto Areninha”, sob gestão da Secretaria 

Estadual de Esportes, sendo ela a responsável pela contratação da 

empresa, esclarece-se que o projeto não foi desenvolvido por esta 

Municipalidade e, portanto, não se encontra em nossa posse.  

 

4. Encaminhar cópia integral do contrato firmado para a execução da 

Fase 1, incluindo: 

a. Empresas vencedoras e seus respectivos CNPJs; 

b. Valores contratados e eventuais reajustes; 

c. Prazos e condições contratuais. 

Resposta: Vide item 3. 
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5. Encaminhar cópia de todas as notas fiscais emitidas pela empresa 

responsável pela execução da obra, incluindo pagamentos já 

efetuados pela Prefeitura, com respectivos comprovantes bancários. 

Resposta: Vide item 3. 

 

6. Quais empresas participaram da licitação? Listar todas as 

concorrentes, indicando: 

a. Nome completo e CNPJ; 

b. Valores das propostas apresentadas; 

c. Classificação final de cada uma no certame; 

d. Empresa(s) vencedora(s) e valor total do contrato. 

Resposta: Vide item 3. 

 

7. A empresa vencedora ainda é responsável pela obra ou houve 

rescisão contratual? 

a. Se houve rescisão, quais foram os motivos? 

b. Houve aplicação de penalidades ou sanções administrativas 

(se sim, quais?) previstas na Lei Federal nº 14.133/2021? 

c. A empresa foi declarada inidônea ou suspensa de participar 

de futuras licitações? 

Resposta: Vide item 3. 

 

8. Encaminhar cópias de todos os aditivos contratuais firmados até  o 

momento, indicando o motivo de cada alteração contratual e os 

impactos financeiros. 

Resposta: Vide item 3. 
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9. A fiscalização da obra foi realizada regularmente? Enviar relatórios 

de medição, pareceres técnicos e registros fotográficos das inspeções 

realizadas pelo setor responsável. 

Resposta: Vide item 3. 

 

SOBRE A CONTINUIDADE DO PROJETO E NOVOS INVESTIMENTOS 

10. Caso a obra não seja mais realizada, quais os motivos da 

desistência? Encaminhar justificativa oficial do Executivo. 

Resposta: Vide item 3. 

 

11. Existe um novo projeto em andamento para a construção da 

Areninha de Futebol em outro local? 

a. Se sim, encaminhar informações detalhadas sobre a nova 

localização, estudos técnicos e prazos previstos; 

b. Quais critérios foram utilizados para a mudança de local? 

Resposta: Não há novos projetos, porém a administração municipal vem 

trabalhando para o desenvolvimento de novas soluções para as 

demandas dos moradores da região. 

 

12. Houve destinação de recursos para essa obra? Caso positivo, os 

valores foram devolvidos ao orçamento municipal ou redirecionados 

para outra finalidade? 

Resposta: Sim, porém o recurso viria na execução da implantação e não 

como dinheiro, conforme já falado nos itens anteriores. Portanto, não 

houve a devolução do recurso e muito menos a destinação do mesmo 

para outros fins. 
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SOBRE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

13. Encaminhar cópia dos relatórios dos órgãos de controle interno e 

externo sobre a execução da obra. 

Resposta: Vide item 3. 

 

14. Encaminhar informações sobre os canais de transparência 

utilizados pela Prefeitura para divulgação do andamento da obra, 

conforme previsto no artigo 6º, inciso XXVII, da Lei nº 14.133/2021. 

Resposta: As informações que competem ao Município são divulgadas 

no Portal de Transparência e demais meios de praxe. 

 

15. Houve denúncia ou questionamento sobre a execução da obra 

junto ao Tribunal de Contas ou Ministério Público? Caso positivo, 

encaminhar cópias dos documentos e medidas adotadas pelo 

Executivo. 

Resposta: Não. 

 

Por este Ofício, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração, 

com o objetivo de fazer valer uma relação harmônica entre Executivo e Legislativo. 

Atenciosamente, 

 

 

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

Prefeito da Estância Turística de São Roque 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

JÚLIO ANTÔNIO MARIANO 

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 


