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PLANO DE TRABALHO - ARENINHA  

 

PREFEITURA  
 

Plano de Trabalho conforme Decreto 65.084 de 23/07/2020, alterado pelo Decreto nº 66.246 de 19/11/2021, em atendimento ao 
Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, à Lei nº 6.444 de 20/11/1989, nos moldes do disposto no Decreto nº 52.479 de 

14/12/2007 e no Decreto nº 66.173 de 26/10/2021. 

 

2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO  

1) PROJETO ARENINHA – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS CONSTITUÍDO DE 

QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3X3 
 

 

 
3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada) 

2) Nome 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE 

3) CNPJ 
70.946.009/0001-75 

4) Endereço 
RUA SÃO PAULO 

5) Nº 
966 

6) CEP 
18135-125 

7) DDD 
(11) 

8) Telefone 
4784.9663 

9) E-mail institucional     
convenios@saoroque.sp.gov.br                                                                                                                     

 

 
4º Item – PREFEITO MUNICIPAL 

10) Nome  
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO 

11) RG 
19.185.747-8 

12) CPF 
144.958.498-59 

13) Período do Mandato                                                                             
01 / 01 / 2021    à    01 / 01 / 2024     

14) E-mail institucional      
gabinete@saoroque.sp.gov.br                                                        

15) E-mail  pessoal               
guto.issa@hotmail.com                                              
 

 

 
5º Item – GESTOR MUNICIPAL DO CONVÊNIO 

16) Nome  
EVANDRO NOGUEIRA KAAM 

17) RG 
42.854.089-2 

18) CPF 
360.639.268-01 

19) Endereço Comercial 
RUA SÃO PAULO 

20) Nº 
966 

21) CEP 
18135-125 

22) Município 
SÃO ROQUE 

23) E-mail institucional                                                             
convenios@saoroque.sp.gov.br                                                             

24) DDD 
(11) 

25) Telefone Comercial 
4784-9663 

26) Telefone Celular 
(11) 99699-6614 

 

 
6º Item – ENGENHEIRO  OU ARQUITETO  

27) Nome  
EVANDRO NOGUEIRA KAAM 

28) RG 
42.854.089-2 

29) CPF 
360.639.268-01 

30) Profissão (Engenheiro ou Arquiteto) 
ENGENHEIRO 

31) Nº CREA/CAU 
506.320.549-5 

32) Nº ART/RRT 
28027230220645467 
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OBS.:  

1) Enviar guia da ART/RTT com o comprovante de pagamento, conforme Manual de Preenchimento. 

 

 
7º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – BEM DE USO ESPECIAL 

33) Endereço 
RUA LUIZA DOMINGUES RAMOS 

34) Nº 
- 

35) Bairro 
JARDIM DO SOL 
(MAILASQUI) 

36) CEP 
18143-692 

37) Nº da Matrícula do Imóvel 
44.704 

38) Nº do Livro do Registro Geral 
02 

 

 

OBS.:   
 

1) Enviar a CERTIDÃO ATUALIZADA do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio, devidamente 

REGISTRADA EM NOME DA  PREFEITURA junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Caso o imóvel não seja de 

propriedade da Prefeitura, a certidão atualizada deverá estar acompanhada de contrato ou publicação em Diário Oficial 

que comprove a posse direta do imóvel pelo município. 

2)  

2) Enviar mapa do município ou croqui identificando local da local de execução do objeto contendo o nome das ruas de 

maneira LEGÍVEL.  

 

 

 
8º Item – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

39) O presente Convênio tem por objetivo o fornecimento e instalação de “MÓDULOS ESPORTIVOS” para prática de atividades 
físicas e esportivas, conforme art. 
 

Dimensões: 

 Módulo 01: 01 (uma) quadra de gramado sintético, com iluminação e arquibancada; 
Área (LxP) (20,5 x 35,0) metros – 717,5m² 

 Módulo 02: 01 (uma) quadra de basquete 3x3 (três por três), com iluminação.  
Área (LxP) (20,5 x 15,0) metros – 307,5m² 
 

Capacidade de lotação: aproximadamente 100 pessoas sentadas. 

 

 
9º Item – METAS A SEREM ATINGIDAS COM  A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO (OBJETO DO CONVÊNIO) 

40) 
Oferecer à população equipamento adequado à prática desportiva, ampliando a oferta de atividades físicas disponíveis, visando 
promover a melhora da qualidade de vida e saúde de seus frequentadores, em atendimento ao contido nos artigos 264 e 265 da 
Constituição Estadual Paulista. 
 

 

 
10º Item – FASES DE EXECUÇÃO DA BASE E DOS MODULOS ESPORTIVOS 

 
Item 

41) 
Especificações 

Prazo em dias 

Mínimo Máximo 

(1) Preparação do Terreno pelo Município  - 10 

(2) Execução da Base pelo Estado 11 35 

(2) Implantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos” pelo Estado 36 65 
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LEGENDA: 
 
(1) Preparação do Terreno pelo Município - Prazo máximo de 10 (dez) dias  

 
(2) Execução da Base pelo Estado: Prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do Termo de Convênio 

 
(3) Implantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos” : Este item e seu prazo de execução, será iniciado quando 
do Ateste (De Acordo) do engenheiro ou arquiteto responsável e do prestador de serviço quanto a perfeita execução da “base”. 
Prazo máximo de 30 (trinta) dias para a empresa contratada pela Secretaria Estadual de Esportes iniciar e concluir a instalação dos 
Módulos Esportivos. 

 

 
 
 
 
 
 

11º Item – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA CONVENIADA  

O Município Convenente deverá apresentar os seguintes atos preparatórios e que serão supervisionadas 

durante o convênio: 

 

Instalar uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação do objeto do convênio, conforme modelo do 
Governo do Estado de São Paulo.  

Autorizar a implantação da base dos "Módulos Esportivos” em terreno próprio do município ou com posse 

comprovada, a ser designado pela Prefeitura, mediante Lei ou licença do Poder Executivo ou Legislativo, inclusive 

aprovando a base executada pela Licitante contratada no Departamento de Obras do Município (ou equivalente), 

isento de taxas de análise da documentação exigida para construções no município. 

Fornecer o terreno para a execução da base que deverá ser absolutamente plano, horizontal, em área municipal 

apropriada às práticas desportivas e para tanto deverá ser submetido previamente à apreciação, acompanhado de 

levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, com declividade de meio a um por cento (0,5 – 1,0%) a partir do 

centro do campo. 

Deverá ter resistência suficiente para receber o embasamento movível da quadra e seus módulos. 

O grau de compactação mínimo requerido a ser atingido na compactação de cada camada deverá ser de noventa 

por cento (90%) PN referente ao ensaio de compactação Proctor (ABNT-MB-33/Energia Normal), a ser aferido por 

ensaios de Hilf-Proctor.  

A compactação deverá ser efetuada com rolo compactador tipo tamping em camadas lançadas de o vinte (20) 

centímetros totalizando um mínimo de quatro (4) camadas, prevendo-se o mínimo de cinco (05) passadas do rolo 

compactador por camada, ressalvando o grau de compactação mínimo indicado.  

A espessura da camada, o tipo e o número de passagens do equipamento de compactação poderão ser alterados 

em função de observações feitas durante os trabalhos iniciais. Todo o apoio técnico e o acompanhamento durante a 

execução deverá ser realizada junto com um engenheiro civil e/ou responsável do Município, minimizando possíveis 

divergências durante a instalação dos referidos Módulos.  

Durante a preparação do terreno, a praça de compactação deverá ser mantida com declividade mínima de 0,5-1,0 

% para permitir o rápido escoamento das águas de chuva, devido às superfícies serem seladas com rolo liso em 

instante imediatamente anterior e escarificadas a posteriori. As cotas finais do aterro compactado deverão obedecer 

ao estabelecido nos desenhos de projeto, fornecidos pela licitante contratada.  

Equipamentos Sugeridos: 01 Escavadeira Hidráulica; 04 Caminhão basculante; 01 Rolo Compactador, 01 

Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Pipa com capacidade de 5,0 m3 e 01 Arado para trator com 04 

discos. 
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Deverá, ainda, projetar e fornecer os seguintes itens complementares, de modo a permitir a execução das obras e, 

depois, o uso e a manutenção dos "Módulos Esportivos":  

Entrada de energia, com caixa de entrada, medição para pontos de luz e força (nos padrões da concessionária 

local) necessários para execução das obras e iluminação do parque esportivo. 

 

12º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

42)    

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que as AÇÕES que visam a execução do objeto do convênio serão praticadas, fielmente, nos prazos 

preestabelecidos no ITEM 10 do presente Plano de Trabalho, sob pena de rescisão unilateral do Convênio pelo Estado. 

 

 
13º Item – DECLARAÇÃO DE QUE  A  CONVENIADA REALIZARÁ OS ATOS PREPARATÓRIOS  

43)         

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o município assegura a realização dos ATOS PREPARATÓRIOS descritos no item 11º deste plano de 
trabalho e seguindo as especificações nele constante, visando a execução da “base” e instalação dos equipamentos do 
Projeto Areninha. 

 

 
14º Item – DECLARAÇÃO QUE PARA A RELIZAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONVÊNIO NÃO RECEBEU OUTROS 
RECURSOS 

44)  

DECLARAÇÃO 
 
Declaramos que não assinamos convênio com o mesmo objeto com outras Secretarias de Estado ou Ministérios. 

 

 
15º Item – LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA 

45)                                                                   
LAUDO TÉCNICO   

  

Objeto do Convênio: PROJETO ARENINHA 

Local da Construção da Base: RUA LUIZA DOMINGUES RAMOS, JARDIM DO SOL (MAILASQUI), SÃO ROQUE/SP 

  

Engenheiro ou Arquiteto: EVANDRO NOGUEIRA KAAM 
 

Realizei vistoria do local onde será executada a “base” e a instalação dos módulos acima mencionados, e constatei que 
o terreno se encontra em condições de receber a execução da base e a instalação do objeto deste convênio, com toda 
infraestrutura necessária em atendimento a legislação Municipal, Estadual e Federal vigente. 
Cabe a mim, como Responsável Técnico da Prefeitura acompanhar a execução da base e a instalação dos módulos 
esportivos. 
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16º Item – ASSINATURAS  

 
 
 

 
 46)    São Roque, 28 de Junho de 2022 
 

  
47)                                                                                                          48) 
       
 
 
 
 
___________________________________________                         __________________________________________                        
                       

      Nome: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO             Nome: EVANDRO NOGUEIRA KAAM 

      Cargo: Prefeito(a) Municipal                                                                Cargo:  Gestor 
 
 

 
                                                          
                                                    49) 

__________________________________________ 
 

Nome: EVANDRO NOGUEIRA KAAM  
Cargo: Engenheiro/Arquiteto 

 

 

MARCOS AUGUSTO 
ISSA HENRIQUES DE 
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por 
MARCOS AUGUSTO ISSA 
HENRIQUES DE 
ARAUJO:14495849859 
Dados: 2022.06.28 17:57:39 -03'00'

EVANDRO 
NOGUEIRA 
KAAM:36063926801

Assinado de forma digital por 
EVANDRO NOGUEIRA 
KAAM:36063926801 
Dados: 2022.06.28 18:12:24 -03'00'

EVANDRO 
NOGUEIRA 
KAAM:36063926801

Assinado de forma digital por 
EVANDRO NOGUEIRA 
KAAM:36063926801 
Dados: 2022.06.28 18:12:38 
-03'00'



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230221007037

1. Responsável Técnico

EVANDRO NOGUEIRA KAAM
Título Profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrônica, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho
RNP:

Registro: 5063205495-SP

2609466625

Contratante: MUNICIPIO DE SAO ROQUE CPF/CNPJ:70.946.009/0001-75

Rua SÃO PAULO N°: 966
Complemento:

Cidade: São Roque UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18130-120
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Quadra Society 1025,00000 metro quadrado

Orçamento Quadra Society 1025,00000 metro quadrado

Fiscalização
2 Fiscalização Quadra Society 1025,00000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 27/04/2022
Valor: R$ 100,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230220645467

Endereço:  Rua BENTO FRANCISCO DE CASTRO N°: 

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO JARDIM DO SOL (MAILASQUI)

Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18143-694

Data de Início: 27/04/2022

Previsão de Término: 27/12/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua LUÍZA DOMINGUES RAMOS N°: 

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO JARDIM DO SOL (MAILASQUI)

Cidade: São Roque UF: SP CEP: 18143-692

Data de Início: 27/04/2022

Previsão de Término: 27/12/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Refere-se a Fiscalização e responsabilidade técnica pelo acompanhamento, execução, elaborações de Atestados, Laudo Técnico - inclusive de Conclusão e Recebimento 
Definitivo da Obra do Projeto Areninha, constando de Quadra de Futebol Society e Quadra de Basquete de Rua 3x3 perante a Secretaria de Esportes.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 28/06/2022 0,00 28027230221007037 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICIPIO DE SAO ROQUE - CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

EVANDRO NOGUEIRA KAAM - CPF: 360.639.268-01

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 28/06/2022 17:09:20

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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ESTANCIA
SÃO ROQUE

PREFEITURA DA 
TURÍSTICA DE

ESTADO D E S A O PAULO

LEI 4.306
De 22 de outubro de 2014

PROJETO DE LEI N.° 95/14-L,
De 8 de outubro de 2014.
AUTÓGRAFO N.° 4.291 de 20/10/2014.
(De autoria do Vereador Adenilson Correia - PSL).

Dá denominação de Luíza Domingues Ramos à via 
pública localizada no Loteamento Jardim do Sol.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de 
suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística 
de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada “RUA LUÍZA DOMINGUES 
RAMOS” a via pública conhecida como “Rua 06”, com início na Rua 05 e término 
em propriedade particular, com 340m de extensão e 14m de largura.

Art. 2° Faz parte da presente Lei croqui da via pública ora
denominada.

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução desta 
Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se 
necessário.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TÜRÍ^^

A COSTA

DE SÃO ROQUE, 22/10/2014

2014, no Gabinete do Prefeito 
Ordinária de 20/10/2014.

/ap.-

DANIEL DE
PREF

Publicada em 22 de outubro de 
Aprovado na 35° Sessão

CETSR»30/10/2014-10s53s36 7146/2014 F1


