



**CONTRATO Nº 77/2024**

**PROCESSO N.º 049/2024**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

**Objeto: “Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Estrada Margarida Korte  
– Fase 1**

**Empresa: STIER CONSTRUTORA LTDA CNPJ: nº 46.497.573/0001-73**

Resposta a notificação enviada no dia 02/12/2024:

Após a emissão da ordem de serviço que foi expedida no dia 04/11/2024 após as 17h, iniciamos a preparação para realizar as compras necessárias de material que a obra irá precisar, como todos aqui que nos lê em cópia conhece, esse trabalho requer um tempo, pois aguardamos os fornecedores com os valores e também há o tempo de negociação para que possamos finalizar.

No intuito de agilizar, como foi mencionado na notificação, iniciamos os trabalhos de topografia, realizando as demarcações necessárias para execução da drenagem. As demarcações não foram concluídas, pois o fornecedor de tubos de concreto, necessita de tempo para fabricar o material e há o tempo de cura, creio que todos estão cientes desse processo. e demanda 20 dias para poder agendar a entrega, vale ressaltar que tivemos também após a emissão da ordem de serviço, tivemos 2 feriados (15 e 20) que atrapalham o processo de fabricação e posterior entrega de materiais, sem contar a chuva, pois a fornecedora nos comunicou que houve chuva no período.

***Írio Giardelli, 47 conj. 705, CEP 13271 565, bairro Loteamento Paiquerê, Valinhos  
SP***



O maquinário está previsto para dia 05/12, e o material como tubos, e agregados com previsão de início 09/12. essa semana deverá chegar os contêineres para formar o canteiro, pois a empresa não tinha disponível anteriormente.

Enfim, no dia 01/12 houve chuva, dia 02/12 e 03/12 chuva também, creio que essa semana já estaremos fixados e iniciando os trabalhos até 09/12.

Gostaria e salientar também que ao iniciarmos os trabalhos o trecho que iremos iniciar, necessitará de interdição, pois só poderá ter acesso de morador, não vamos conseguir fazer um trecho pequeno, aterrar e compactar no mesmo dia, fato esse que já comuniquei ao Sr.

Valinhos/SP, 03 de dezembro de 2024.

---

ROBSON AFONSO RUEDELL

Administrador

e-mail: [mercadopublico@stierconstrutora.com.br](mailto:mercadopublico@stierconstrutora.com.br)

Tel: 19 98263 7683