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Jefte Pereira - Planejamento

De: Jefte Pereira - Planejamento [jspereira@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 16:51
Para: 'salvador@vifranconstrutora.com.br'; 'obras.stier@stierconstrutora.com.br'
Cc: 'iluminacao@saoroque.sp.gov.br'; 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Notificação Administrativa

Boa tarde segue notificação  

Prezados Senhores, 

Considerando a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO N.º 037/2024, junto a empresa STIER 
CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a execução de Revitalização do Calçadão Central, no município de São Roque/ 
SP, vimos, por meio desta, notificá-los formalmente acerca dos problemas ocorridos durante a demolição das 
calçadas. 

 

Considerando que a empresa realizou a demolição das calçadas na noite do dia 14 para dia 15 e noite de 15 para dia 
16 de janeiro , devido aos serviços de demolição a empresa deixou os acesso das lojas obstruídos tirando assim o 
direito de ir e vir dos comerciantes que ficaram com as lojas fechadas no dia 15 de janeiro ate as 15 horas do dia 16 , 
causando um grande prejuízo a terceiros . 

Considerando que a empresa não tinha mão de obra no local para arrumar os acessos foi solicitado para o 
departamento de obras da Prefeitura de forma Emergencial o qual se dispôs de terra ,pedrisco e mão de obra para 
regularizar os acessos as lojas . 

Sendo assim, solicitamos que: 

1. Seja apresentada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma justificativa pelo motivo da empresa ter 
deixado as lojas sem acesso tendo em vista que já tinha sido acordado em reuniões anteriores que a mesma 
deveria fazer a demolição no período noturno e de manha restabelecer os acessos as lojas . 

De acordo o item de contrato abaixo 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados 

2.     Qual o motivo no dia 16 de janeiro a empresa não tinha nenhum funcionário trabalhando no local . 

Reiteramos que a ausência de resposta ou a não apresentação das devidas justificativas e do cronograma poderá 
acarretar a aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação aplicável. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
 

 

Jefte Segura Pereira 
Engenheiro Civil 
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente 
Prefeitura da Estância Turística de São Roque 
www.saoroque.sp.gov.br  (11) 4784-9661 
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ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE.  Aviso Legal:  Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 
incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou 
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar 
ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei.  Os e-mails  desta Prefeitura tem seu 
uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo 
parainformatica@saoroque.sp.gov.br 
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